

Kontrolujący  
Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Barlinku  
w składzie:

Barlinek, dnia 05.06.2018 r.

1. *Maria Mitek – przewodnicząca*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski – członek*

**Podmiot kontrolowany  
Burmistrz Barlinka**

Osoby obecne przy kontroli:

1. kierownik Referatu Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego -Janusz Zubyk,
2. inspektor - Waldemar Kościukiewicz,
3. komendant OSP w Mostkowie – Roman Wilk.

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli**

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28.12.2017 r.

**II. Zakres kontroli**

Kontrola inwestycji „Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie” oraz inwestycji „Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi wojewódzkiej 156 do drogi powiatowej nr 1575 Z”.

**III. Termin przeprowadzenia kontroli**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniu 15 maja 2018 r.

#### IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 10 kwietnia 2018r. roku członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Maria Mitek-przewodnicząca
- Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącej
- Eugeniusz Trafalski - członek
- Marek Kurkiewicz- członek
- Tomasz Strychalski-członek

w obecności Burmistrza Barlinka p. Dariusza Zielińskiego, Skarbnik Barlinka – p. Edyty Włodkowskiej i Kierownika Referatu Inwestycji p. Janusza Zubyka przyjęli protokół z kontroli inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńce”, która odbyła się w dniu 13 marca 2018r.

Następnym punktem posiedzenia Komisji Rewizyjnej miała być kontrola w terenie inwestycji „Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie” oraz inwestycji „Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi wojewódzkiej 156 do drogi powiatowej nr 1575 Z”. Z powodów organizacyjnych przeniesiono ją na dzień 15 maja br., natomiast członkowie Komisji przeglądali dokumenty z Referatu Inwestycji i kartoteki kont związane z ww. inwestycjami.

Inwestycję „Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie” realizowała firma: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Jagielski z Barlinka w okresie od czerwca do października 2017r. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 325 291,71 zł.

Inwestycja ww. obejmowała następujące prace:

- roboty rozbiórkowe (łącznie z rozebraniem wieży);
- dobudowa pomieszczenia socjalnego o powierzchni 8,11 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na łazienkę;
- przebudowa nieużywanych pomieszczeń na kotłownię i pomieszczenie gospodarcze;
- podwyższenie garażu w celu umożliwienia garażowania samochodów strażackich o większych gabarytach;
- wykonanie nowego zadaszenia nad częścią budynku;
- wymiana bramy garażu i pozostałej stolarki;
- wykonanie ścianek działowych;
- wykonanie instalacji CO, wewnętrznej wodociągowej, kanalizacyjnej ze zbiornikiem bezodpływowym oraz wewnętrznej elektrycznej;
- ocieplenie budynku;
- utwardzenie terenu.

Inwestycję „Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi wojewódzkiej 156 do drogi powiatowej nr 1575 Z” realizowano w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji była firma Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Inwestycją realizowano w okresie od 31.07.2017 do 27.11.2017r. Wartość zadania to kwota 830 521,40zł, natomiast kwota dofinansowania z PROWU – to kwota 454 594,00 zł

Inwestycja ww. obejmowała następujące prace:

- Przebudowa nawierzchni o długości 388mb, szerokości 6 m na działkach 85 i 12 obręb Mostkowo;
- Frezowanie profilujące;

- Warstwy bitumiczne: wyrównawcza i wiążąca i ścieralna (2 826m<sup>2</sup>);
- Strona lewa – zachowanie istniejącego chodnika
- Strona prawa- krawężnik 402 mb
- Odwodnienie: 10 kompletów 2 wpusty deszczowe z przykanalikami odprowadzającymi wodę do skrzynek rozsączających;
- Przebudowa zjazdów do posesji – 13 sztuk
- Montaż progu zwalniającego.

Wykonano też prace dodatkowe. Po stwierdzeniu występujących braków w konstrukcji podbudowy należało uzupełnić kruszywa i podbudowę, także na zjazdach do posesji z jezdni. Konieczne też było położenie chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą osiedlową i zatokę autobusową.

W dniu 15 maja 2018 roku członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Maria Mitek – przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik – zastępca przewodniczącego
3. Marek Kurkiewicz – członek
4. Tomasz Strychalski – członek
5. Eugeniusz Trafalski – członek

w obecności:

- kierownika Referatu Inwestycji -Janusza Zubyka
- inspektora - Waldemara Kościukiewicza
- komendanta OSP w Mostkowie – Romana Wilka

dokonali wizji lokalnej ww. inwestycji:

1. „Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie”;
2. „Przebudowa drogi w Mostkowie- odcinek drogi wojewódzkiej 156 do drogi powiatowej nr 1575 Z”.

## V. Wnioski i zalecenia

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnoszą uwag dotyczących wykonania obu inwestycji. Komendant OSP w Mostkowie – p. R. Wilk stwierdził, że potrzebuje zgody na postawienie na tyłach terenu przylegającego do remizy OSP blaszanego garażu na opał.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

A. Ziwiński, 05.06.2018 r.

(imię, nazwisko, data)

Podpisy kontrolujących:

1. M. Mielę

2. Pietrzych Teresa

3. [signature]

4. [signature]

5. [signature]

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a /a.