
OPIS TECHNICZNY 
do projektu zabezpieczenia wykopów przy realizacji posadowienia separatorów nr 7 i 8. 

1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w lutym 2009r. 

przez firmę A.G.ea. W poziomie posadowienia  stwierdzono występowanie piasków drobnych i grubych o średnim 
stopniu zagęszczenia ID= 0,5. Występowanie wody gruntowej o swobodnym lustrze stwierdzono na poziomie 2,5 
m p.p.t. (separator nr 7) i 3,0 m p.p.t. (separator nr 8) tj. powyżej poziomu posadowienia zbiornika.  

Obiekty zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 

2. POSADOWIENIE 
Przyjęto posadowienie bezpośrednie obiektów na podsypce z pisaku średniego lub żwiru zagęszczonej 

warstwami co max 30 cm do IS ≥ 0,98 po odpowiednim nabraniu wytrzymałości przez korek betonowy wykonane-
go jak niżej opisano. 

Rzędne wysokościowe posadowienia wg branży technologicznej.  

3. ZABEZPIECZENIA ŚCIAN WYKOPU DLA PRZEPOMPOWNI 
Przed przystąpieniem do wykonania zabezpieczeń ścian wykopu należy szczegółowo zapoznać się 

z profilami technologicznymi. W badaniach geologicznych wykonanych stwierdzono występowanie wody grunto-
wej ponad dnem wykopu. 

Schemat realizacji zabezpieczenia ścian wykopu przedstawiono w części rysunkowej wg rys. K-4. Roboty 
ziemne wymagają ścisłego nadzoru autorskiego i geologicznego. 

Zaprojektowano zabezpieczenie ściankami szczelnymi  z grodzic stalowych typu o sprężystym wskaźniku 
wytrzymałości przekroju min 4595 cm3/m ze stali S320GP pogrążanych przez wibrowanie o długości 14,0m – 
separator nr 8 i 12,0m - separator nr 7. 

Etapy realizacji zabezpieczenia: 
1. Pogrążyć grodzice przez wibrowanie. Poziom zagłębienia grodzic – wg schematu, rys. K-4. Następnie wy-

konać wykop do poziomu 0,5m poniżej poziomu pierwszej opaski rozporowej. 
2. Wykonać montaż opaski rozporowej nr 1 w poziomie jak na rys. K-4.  
3. Pogłębić wykop do poziomu 0,5m poniżej drugiej opaski rozporowej. Wykonać montaż opaski rozporowej 

nr 2 w poziomie jak na rys. K-4. 
4. Wykonać wykop pod wodą do poziomu dna korka do poziomu posadowienia korka przy jednoczesnym 

uzupełnianiu wody. 
5. Oczyścić ścianki i wyrównać dno wykopu. Następnie należy wykonać betonowanie korka pod wodą 

z betonu C20/25. 
6. W dalszej kolejności po związaniu i osiągnięciu przez beton min. 75% wytrzymałości korka przystąpić do 

odwodnienia komory.  
7. Wykonać betonową płytę wyrównawczą. Po związaniu i osiągnięciu przez beton min. 75% wytrzymałości 

przystąpić do ustawiania i montażu elementów prefabrykowanych przepompowni i wykonać prace instala-
cyjne.   

8. Następnie należy zasypać komorę piaskiem średnim z zagęszczeniem warstwami co 30cm do IS ≥ 0,98.  
9. Demontaż opasek - dopuszcza się po osiągnięciu przez strop zagęszczonej zasypki poziomu nie niższego 

niż 0,8m od danej opaski. Dopuszcza się demontaż rozpory element nr 6 kolidującej z separatorem nr 7 
bezpośrednio przed jego montażem 
 
Prowadzenie nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnych może wywołać komplikacje nie ujęte 

w powyższych rozwiązaniach. Z związku z tym, opisane powyżej sposoby zabezpieczenia wykopów 
i prowadzenia prac zostały dobrane optymalnie do możliwych założeń projektowych, lecz nie wyczerpują 
wszystkich dostępnych rozwiązań. Zastosowanie ich możliwe będzie dopiero na etapie prowadzenia prac 
budowlanych po konsultacji z projektantem. 

4. UWAGI KOŃCOWE 
– Przed przystąpieniem do prac projekt zabezpieczenia wynieść w teren. W przypadku stwierdzenia warun-



ków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta. 
– Prace budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego, zgodnie ze sztuką budowlaną 

oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia. 

– Projekt należy rozpatrywać łącznie z kompletnymi projektami branżowymi. 
– Wszelkie zmiany wykonane samowolnie, bez zgody projektanta, przenoszą odpowiedzialność za całość 

obiektu na osobę wprowadzającą zmiany. 
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