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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR RGPLIII. 271.15.2019
PROJEKT

Wdniu ..o 2020 roku w Barlinku, pomigdzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe¢ przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-
91, PEPPOL 5971648491 reprezentowanym przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

Zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

Zwanym dalej Wykonawcg
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostala zawarta umowa
nastepujace;j tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace zadanie: Wykonanie

Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej w Barlinku w zakresie szczegotowo

okreslonym w nastepujacych zatacznikach do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) waz z zatacznikami;

2) Oferta Wykonawcy zdnia .............coeeviiiiiiiinnnn

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie na podstawie pozwolenia na budowe nr 80/2017 z dnia 14.03.2017 ciagu pieszo-
jezdnego zapewniajgcego dostgp do Centrum wraz z parkingiem i niezb¢dnym uzbrojeniem
(,,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwoj
dziatalnosci turystycznej” - Etap 2.1 Budowa drogi wewngtrznej), w tym m.in.:

a) drogi wewnetrznej z kostki betonowej o powierzchni 490 m?,

b) miejsc postojowych z kostki betonowej o powierzchni 580 m?,

c) sieci wodociggowej o dlugosci 56 mb,

d) sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 15,5 mb,

e) sieci kanalizacji deszczowej o dlugosci 81 mb,

f) przykanaliakow do wpustow ulicznych o tgcznej dlugosci 28 mb (4 wpusty),
g) instalacji oSwietleniowej o dtugosci 160mb (7 lamp),

h) matej architektury i zieleni.

2) Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania terenu przyleglego do
Jeziora Barlineckiego, w tym m.in.:

a) obiektu rekreacyjnego zawierajacego sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze i wiate
rekreacyjng wraz z przylagczami, instalacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi,

b) plazy w postaci trawiastej polany rekreacyjnej,

c) altany wejSciowej z fawkami i tablicg edukacyjna,

d) stacji rowerowe;j,

e) stacji edukacyjnych z tablicami edukacyjnymi, nawierzchniami i wyposazeniem,

f) pomostu rekreacyjnego petigcego funkcje punktu widokowego,

g) pomostu do cumowania,

h) integracyjnego placu zabaw wraz z nawierzchniami i wyposazeniem,

i) strefy fitness wraz z nawierzchniami i wyposazeniem,

j) strefy rekreacyjnej z polang piknikowa, boiskiem do siatkowki plazowej, nawierzchniami i
wyposazeniem,

k) nawierzchni pieszo-rowerowej $ciezki dojazdowej 1 placow,

1) Sciezek pieszych,



Fundusze ;,l' Unia Europejska
Eu I'OpejSkle w g Pomor_ze Europejski Fundusz A
Program Regionalny h\‘.“ Zachodnie Rozwoju Regionalnego i

m) obiektow matej architektury stuzacych rekreacji i wypoczynkowi,
n) rekreacyjnych nawierzchni zielonych,

0) os$wietlenia i monitoring terenu,

p) nasadzen ozdobnych.

Dla przedmiotu zamowienia okreslonego w ust. 8, pkt 2) nalezy wykona¢ pelnobranzowy projekt
budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:

1)

2)

3)

wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach ktérej do Wykonawcy nalezy m.in.:

a) opracowanie harmonogramu prac projektowych,

b) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych,

c) opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej i przedstawienie jej w
formie prezentacji w siedzibie Zamawiajacego,

d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i sprawdzen,

e) uzyskanie wszelkich zgdd i decyzji administracyjnych w celu wykonania niezbednych
wycinek drzew i roslinnosci — jezeli zaistnieje taka koniecznos¢,

f) uzyskanie zapewnien dostaw i odbioru medidow oraz niezbednych warunkow przytaczenia
do sieci, warunkow przebudowy istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowang
inwestycja,

g) opracowanie raportu o oddzialtywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko — jezeli zaistnieje
konieczno$¢ wykonania,

h) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot,

i) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie statej organizacji ruchu,

j) przygotowanie dokumentacji projektowej niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na
budowe,

k) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokumentu rownowaznego,

1) wykonanie projektu wykonawczego,

m) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

n) opracowania karty informacyjnej przedsigwzigcia — jezeli zaistnieje koniecznos¢
wykonania;

zrealizowanie robot budowlanych w oparciu o otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacje

(dotyczy przedmiotu zamoéwienia okreslonego w ust. 8, pkt 1) oraz dokumentacj¢ opracowang

przez Wykonawce, w ramach ktorego do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) opracowanie harmonogramu realizacji robot budowlanych inwestycji oraz uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego,

b) opracowanie harmonogramu ptatnosci oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

¢) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy z uwzglgdnieniem dowozu
biezagcego i sktadowania materialdw, projektu organizacji robot, informacji projektanta o
wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia itp.

d) wykonanie rob6t budowlanych,

e) dokonanie rozruchu wszystkich zabudowanych urzadzen i instalacji, dostarczenie
instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika oraz
zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub
dokumentu rownowaznego;

wykonywanie w okresie r¢kojmi 1 gwarancji wymaganych przez producentow

zamontowanych przez Wykonawce urzadzen wszelkich przegladow, konserwacji oraz

ewentualnych napraw.

Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w
dwoch egzemplarzach (oprocz egzemplarzy wymaganych przez organ budowalny) oraz w wersji
na no$niku elektronicznym (np. ptyta CD), chyba, Ze strony umowig si¢ inaczej.

W terminie 3 tygodni od ztozenia koncepcji architektoniczno-budowlanej Zamawiajacy moze
wnies$¢ do niej uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do
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nich ustosunkowac¢. Zamawiajacy nie moze wnosi¢ uwag w sytuacji, gdy rozwigzania sg zgodne z
PFU.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynujacych prace projektowe,
ktore beda odbywaly si¢ z udziatem nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego.

8. Szczegbdlowy opis zakresu przedmiotu zamoéwienia okresla odpowiednio:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

Projekt budowlano wykonawczy ,,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” w
Barlinku pod rozwdj dziatalno$ci turystycznej” (teczki nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 1 9) —
Zatacznik nr 10 do SIWZ,

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych dla zadania
»Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwoj
dziatalnosci turystycznej” - zalacznik nr 11 do SIWZ,

Rys. nr 1 Obiekt: ,,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” pod rozwoj
dziatalnos$ci turystycznej”. Tresé: ,,Zakres objety inwestycja (2.1)” — zatgcznik nr 12 do SIWZ,
Przedmiar ,,Wzmocnienie terendow inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” pod rozwdj dziatalnosci
turystycznej”, zadanie: ,,Budowa drogi wewnetrznej etap 2.1” — zatgcznik nr 13 do SIWZ,
Program funkcjonalno-uzytkowy obiektu ,Miejskie Centrum Rekreacji 1 Integracji
Spotecznej” w Barlinku - zatacznik nr 14 do SIWZ,

Wymagania dotyczace toalety — zatagcznik nr 15 do SIWZ,

Wymagania dotyczace urzadzen sitowni plenerowej — zalgcznik nr 16 do SIWZ,

Zestaw workout — zalgcznik nr 17 do SIWZ.

9. W stosunku do szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia wskazanego w ust. 8 Zamawiajacy
dokonuje nastepujacych uszczegotowien:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Projekt budowlano wykonawczy ,,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” w
Barlinku pod rozwdj dzialalno$ci turystycznej” opisuje szeroki zakres prac. W ramach
niniejszego postgpowania nalezy wykona¢ roboty w zakresie okreslonym w rysunku nr 1
»Zakres objety inwestycja (2.1)” (zatacznik nr 12 do SIWZ). Pozostate roboty opisane w
dokumentacji wskazanej w ust. 8 pkt 1) nie stanowig przedmiotu niniejszego zamowieni.
Zmawiajacy rezygnuje z wykonania dwoch sanitariatow w obiekcie rekreacyjnym potozonym
na placu na cyplu (pkt 1.6.2 PFU). W miejsce nalezy wykona¢ toalete wedlug
»Szczegotowego opisu przedmiotu zamdwienia — wymagania dotyczgce toalety” (zalgcznik nr
15 do SIWZ). Toaleta ta ma by¢ umieszczona w obszarze placu wejsciowego.

Dla tawek, $mietnikow i latarni parkowych Zamawiajacy wymaga zachowania podobnego
charakteru wystroju jak w przypadku elementéw matej architektury i opraw zastosowanych
przy realizacji zadania ,, Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” w Barlinku
pod rozwdj dzialalnosci turystycznej”, gdzie uzyto koszy betonowych Rubin 40, tawek
zeliwnych typ ,,Pomorska” i opraw ELBA LED na slupach Rosa S-40W. Zamawiajacy nie
wymaga zastosowania powyzszych typoéw, a jedynie zachowanie spdjnego z nimi wystroju.
Boisko do siatkowki plazowej nalezy wykonac¢ jako piaskowe z obrzezem bezpiecznym.
Zamawiajacy rezygnuje z wykonania nast¢pujacych urzadzen sitowni plenerowej: biegacz,
jezdziec, orbitek i steper. Zamiast nich nalezy zainstalowaé nastgpujace urzadzenia: pajacyk
podwdjny na pylonie, wioslarz podwdjny na pylonie, narciarz podwdjny na pylonie oraz
rowerek podwdjny na pylonie. Szczegdtowy opis wymagan dla powyzszych urzadzen
znajduje si¢ w zatgczniku nr 16 do SIWZ.

Wizualizacja zestawu workout znajdujgca si¢ w Zalgczniku nr 3 do PFU - ,Katalog
referencyjnych obiektow malej architektury” ma charakter pogladowy. Funkcjonalno$¢ i
wymiary zestawu workout wskazane sg w zatgczniku nr 17 do SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza na etapie projektowym zmiany rozwigzan zaproponowanych w PFU
spowodowane szczegdlnymi warunkami terenowymi, uzyskanymi uzgodnieniami, poprawg
warunkow eksploatacji projektowanego obiektu itp. — niedopuszczalne jest jednak odstepstwo
od ogolnej koncepcji okreslonej w PFU. Na odstepstwa wymagana jest bezwzglednie zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy i odstgpienia od wykonania
robot budowlanych po zakonczeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowe lub
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10.

1.

12.

dokumentow rownowaznych — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaptate w wysokos$ci
okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilg zaptaty Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego, calos¢ autorskich praw majgtkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w umowie do
dokumentacji, a takze wtasno$¢ nosnika, na ktorym utrwalono opracowanie oraz wilasnosé
wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
Wykonawca o§wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonat wlasnych pomiarow i obliczen w
celu przedlozenia oferty i nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, do$wiadczenie, potencjal techniczny i
eckonomiczny, a takze pracownikoéw niezbgdnych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowa,
SIWZ, ofertg zlozong w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi przepisami.

§2
Termin wykonania

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:

1) rozpoczecie — od dnia podpisania umowy;

2) przedtozenie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej opracowanej przez
Wykonawce na podstawie PFU — do 4 tygodni od dnia podpisana umowy;

3) zakonczenie prac projektowych i uzyskania niezb¢dnych pozwolen na budowg i zaswiadczen
o braku sprzeciwu do zgloszen robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
—do 30 czerwca 2020 r.;

4) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia —do ..................... 2020 r.

Wskazany w ust. 1 pkt 4) termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia oznacza

zakonczenie catosci robot budowlanych, odbior i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub

dokumentu réwnowaznego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku niedotrzymania

ktoregokolwiek terminu okreslonego w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) oraz okre§lonych w przyjetym

harmonogramie prac projektowych i realizacji robot budowlanych.

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze zlozonej
oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ......... zt brutto, stownie: ................ , na ktore to

wynagrodzenie sktada sie:

1) wynagrodzenie za wykonanie zakresu przedmiotu zaméwienia okre§lonego w §1 ust. 2 pkt 1),
to jest za wykonanie ciggu pieszo-jezdnego zapewniajacego dostgp do Centrum wraz z
parkingiem i niezb¢dnym uzbrojeniem (,,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,,Starego
Tartaku” w Barlinku pod rozwdj dziatalno$ci turystycznej” - Etap 2.1 Budowa drogi
WEWNetrznej) w wysokosci: .....o.ovvvviniinnnnn... zt brutto, stownie: .................oeeeen

2) wynagrodzenie za wykonanie zakresu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §1 ust. 2 pkt 2),
to jest za wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania terenu
przylegtego do Jeziora Barlineckiego w wysoKOSCI: .........cevvvevinnnn... zt brutto, stownie:

Sposob obliczenia wynagrodzenia za wykonanie zakresu przedmiotu zamowienia okre§lonego w

§1 ust. 2 pkt 1), to jest za wykonanie ciggu pieszo-jezdnego zapewniajgcego dostep do Centrum

wraz z parkingiem i niezbednym uzbrojeniem (,,Wzmocnienie terenow inwestycyjnych ,,Starego

Tartaku” w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystycznej” -  Etap 2.1 Budowa drogi

wewnetrznej):

1) Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynéw ceny jednostkowe;
(zgodnie z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robdt oraz ilosci
jednostek wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
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2) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ iloSci robot, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:
a) zmnigjszenie lub zwigkszenie robot;

b) pomini¢cie wskazanych robot;
¢) wykonanie robot nieprzewidzianych.

3) Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych zmian mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wiosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 5)
do 8).

4) Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robdt bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

5) Jezeli roboty, o ktérych mowa w pkt 2) odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1).

6) Jezeli roboty, o ktorych mowa w pkt 2), nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym nalezy je wyceni¢ przyjmujac nast¢pujgce zatozenia:

a) dla robocizny nalezy zastosowa¢ stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym;

b) materialy nalezy wyceni¢ wg cen zakupu z przedstawionych Zamawiajagcemu wraz z
kosztorysem powykonawczym,;

¢) sktadniki cenotwoércze nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego;

d) dla sprzg¢tu i transportu nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w
wydawnictwie ,,SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartal oraz naklady rzeczowe
okreslone w katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla
ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogoélnie dostepnych
katalogow lub kalkulacji wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

7) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 6), Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 6).

8) Przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokot koniecznoS$ci
wraz z wyliczeniem ceny, o ktorej mowa w pkt 5) i 6) oraz uzyskaé ich akceptacje przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonanie zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2), to

jest za wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania terenu przyleglego do

Jeziora Barlineckiego ma charakter ryczattowy.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez

uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.

§4
Platnosci
. Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi po zrealizowaniu
catego przedmiotu zamdwienia objetego umowsa.
. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktore beda obejmowaé
prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1.
. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury przejsciowej, bedzie protokot odbioru robdt czgsciowych potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.
W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany jest przy udziale Podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych Podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury jako
zatgcznik dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi
w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia...”. Wykaz ten musi zawiera¢ co najmniej
nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna warto$¢ srodkow naleznych poszczegdlnym podmiotom (w
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tym Wykonawcy) musi by¢ rowna warto$ci danej faktury. Zalacznik musi by¢ zlozony w
oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow i
przedstawili Zamawiajagcemu o$wiadczenie potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy w przypadku dalszych Podwykonawcéw), z ktorymi zawarli
umowe bez wzgledu czy wystepuja na wykazie, czy nie oraz inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ w wyjatkowych sytuacjach, ze Podwykonawcy zamiast podpisu na ,,Wykazie” ztoza
pisemne o$wiadczenie potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sa prawidtowe lub, ze
zadna kwota nie jest im nalezna.

Brak podpisanego ,,Wykazu” spelniajgcego powyzsze wymagania lub powyzszych oswiadczen
bedzie podstawg odmowy przyjecia faktury.

5. Warunkiem zaptaty nastgpnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalgcznik bedzie
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy
na zatgczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem
moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkow na konto Podwykonawcy
lub inne tego typu dokumenty.

6. Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem danej platnosci Wykonawcy w caloSci bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajacego.

7. Inzynier kontraktu w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych
przez Wykonawce rozliczen.

8. Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe bedg platne w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dostarczenia facznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa
o$wiadczen Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak tych o$wiadczen skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem w
catosci zaplaty naleznej Wykonawcy bez zZadnych konsekwencji dla Zamawiajacego
wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.Za dat¢ dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11. Wykonawcy nie przyshuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okolicznos$ci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 4, 519 niniejszego paragrafu.

12.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez

pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

§6
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie egzemplarza projektu budowlanego, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i
innych niezbednych dokumentéw znajdujgcych si¢ w posiadaniu Zamawiajacego;

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 10 dni od daty zgloszenia przez niego takiej
koniecznosci;

3) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego — funkcj¢ Inzyniera kontraktu realizuje

4) dostarczenie w uzgodnionym terminie niezbgdnych pelnomocnictw 1 upowaznien
umozliwiajacych dziatanie Wykonawcy w celu uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen
administracyjnych w imieniu Zamawiajacego;

5) zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1)

2)

3)

wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach ktérej do Wykonawcy nalezy m.in.:

a)
b)

©)
d)

€)
f)

2)
h)

i)
j)
k)
1)
m)
n)
0)
p)

Q
r)

opracowanie harmonogramu prac projektowych,

wykonanie niezbednych badan geotechnicznych,

uzyskanie map do celow projektowych,

opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej i przedstawienie jej w
formie prezentacji w siedzibie Zamawiajacego,

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i sprawdzen,

uzyskanie wszelkich zgdd i decyzji administracyjnych w celu wykonania niezbednych
wycinek drzew i roslinnos$ci — jezeli zaistnieje taka koniecznos$c,

uzyskanie pozwolen wodnoprawnych — jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢,

uzyskanie zapewnien dostaw i odbioru mediow oraz niezb¢dnych warunkow przytaczenia
do sieci, warunkow przebudowy istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowang
inwestycja,

opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko — jezeli zaistnieje
koniecznos¢ wykonania,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot,

opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na
budowe,

uzyskanie pozwolen na budowe lub oswiadczen organu budowlanego o braku sprzeciwu
na wykonanie robot nie wymagajacych pozwolenia,

wykonanie projektu wykonawczego,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
opracowanie karty informacyjnej przedsigwzigcia — jezeli zaistnieje koniecznos¢
wykonania,

zapewnienie nadzoru autorskiego,

wyniesienie granic nieruchomosci;

Dokumentacje, ktora powstala w wyniku dziatan opisanych w pkt 1) Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach (oprocz egzemplarzy wymaganych przez organ
budowalny) oraz w wersji na nosniku elektronicznym (np. plyta CD), chyba, ze strony
umowig si¢ inaczej;

zrealizowanie robot budowlanych w oparciu o uzyskana dokumentacj¢, w ramach czego do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a)

b)

d)

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 4 tygodni od dnia

podpisania umowy harmonogramu realizacji rob6t budowlanych, harmonogramu ptatnosci

oraz tabeli elementéw rozliczeniowych zadania; kazdorazowa zmiana ktéregokolwiek z

harmonogramow wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego,

przejecie placu budowy i przygotowanie si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w

tym:

— wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbgdne dla
wykonania zadania,

— oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktdre
maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkich innych terendow i miejsc udostgpnionych
przez Zamawiajgcego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czes$¢ placu budowy,

— zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy, w tym peitng ochron¢ oséb i
mienia,

opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem dowozu

biezacego i sktadowania materialow, projektu organizacji robot, informacji projektanta o

wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia itp.,

zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz

niezbgdnych mediow,
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e)
f)

2)
h)

)

k)

p)

wykonanie wycinki i karczowania ro$linnosci i drzew w niezbednym zakresie oraz

wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z uzyskang decyzja,

wykonanie rob6t budowlanych z materiatdw wilasnych, posiadanie wszystkich urzadzen

niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia - urzadzenia i materialy powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie, okreslonym w przepisach prawa budowlanego;, na kazde zadanie

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych urzadzen i materiatdéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnosci z polskg normg lub aprobatg technicznag,

dokonanie rozruchu wszystkich zabudowanych urzadzen i instalacji, dostarczenie

instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikoéw uzytkownika,

przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz

umozliwienie wstgpu na plac budowy pracownikom organdéw panstwowych, celem

dokonania kontroli i udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony Srodowiska naturalnego

na placu budowy i1 poza nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci

prowadzonej budowy dla osob trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych

skutkoéw, wynikajacych ze sposobu dzialania;

jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019.1396) oraz Ustawy z

dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.701);

uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac Wykonawcy

niezb¢dnych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczg¢ciem tych robdt,

zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z

odpowiednimi przepisami prawa;

niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim

otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeséci, badz majatku Zamawiajacego

lub innych os6b z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu

pierwotnego;

utrzymywanie placu budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz

niezwloczne usuwanie zbednych materiatow, odpadkéw 1 $mieci, urzadzen

prowizorycznych itp.;

skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na oceng

prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

— deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materialow i urzadzen,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane,

— przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

— $wiadectwo charakterystyki energetycznej (jezeli ma zastosowanie),

przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci

jego wykonania,

usunigcie po zakonczeniu robot na wilasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych,

zaplecza itp. oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie

czystym 1 nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub

dokumentu rownowaznego;
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4) wykonywanie w okresie r¢kojmi 1 gwarancji wymaganych przez producentow
zamontowanych przez Wykonawce urzadzen oraz instalacji wszelkich przegladow,
konserwacji oraz ewentualnych napraw.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byty dostepne i uznat je za wystarczajace co

do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robdt, a takze materiatdw do wykonania i wykonczenia oraz usuni¢cia

wszelkich usterek, jakie w nich mogg powstac;

4) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac.

Projektantami s3:

1) w Dbranzy architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej: ........................... ,
posiadajacy uprawnienianr .................... ;

2) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieptowniczych, wentylacyjnych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych: ....................ol posiadajacy uprawnienia nr

3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: ...........cooeiiiiinn.n. posiadajgcy uprawnienia nr ................... ;

4) wbranzy drogowej: ......c.ovrivriiiiiiiiiiiiiiannas, posiadajacy uprawnienia nr ...................

Koordynatorem zespotu projektowego Jest: ......ovvviiriviiiiiiiiieieiieeenns

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dziatajacymi w jego imieniu i na jego rzecz sg:

1) kierownik budowy/kierownik robot w branzy drogowej: ...................... , posiadajacy
uprawnienia nr ................. ;

2) kierownik robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieptowniczych,

wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ................... , posiadajgcy uprawnienia
1) QU ;
3) kierownik rob6t w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: .................... , posiadajacy uprawnienia nr .......... ;
4) kierownik robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej: ...................... , Pposiadajacy
uprawnienia nr ............
§7
Kary

Strony postanawiaja, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy bedg kary umowne.

Zamawiajacy moze zadac zaptacenia przez Wykonawce kar umownych z nast¢pujacych tytutow:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od terminu wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy;

2) zwloki w wykonaniu projektow budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na budoweg lub
dokumentu roéwnowaznego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za wykonanie
dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokumentu réwnowaznego, okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki liczac od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3)
niniejszej umowy;

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

4) nielegalnego wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy 1 dopuszczenie go do
wykonywania robot w wysokosci 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

5) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pi¢é tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;
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6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokos$ci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, o ktorych mowa w §13 ust. 1
pkt 6), w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 7), 8) 1 9) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

12) zwtoki w usunigciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym Iub ujawnionych w okresie
gwarancji lub/i rekojmi — w wysokosci 300,00 zt (trzysta zlotych) za kazdy dzien zwtoki
liczgc od terminu okreslonego zgodnie z §10 ust. 15 lub §11 ust. 9 odpowiednio,

13) za nieprzedstawienie najpoézniej w dniu przekazania placu budowy wykazu o0sob
oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazdy dzien zwioki;

14) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie osdb na umowe o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset
ztotych) za kazdy dzien zwloki;

15) za nieprzedlozenie w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji
robot budowlanych, harmonogramu ptatnosci oraz tabeli elementow rozliczeniowych zadania
—w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

16) za niezatrudnienie z winy Wykonawcy co najmniej jednej osoby, o ktérej mowa w §17 ust. 1
—5.000 zt za kazdy potwierdzony przypadek;

17) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie osoby, o ktorej mowa w §17 ust. 1 — w wysokosci 500,00 zt
(pigc¢set ztotych) za kazdy dzien zwiloki.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3

ust. 1 umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego

wykonania robot budowlanych oraz usunig¢cia wad i1 usterek bez koniecznosci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgod¢ na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokoS$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kary z platnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych

obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Kary umowne z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1),

nie mogg przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 umowy.

Dochodzenie kar umownych z tytutu zwloki, ustalone za kazdy dzien zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — z poczatkiem tego dnia;
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2) za kazdy nastgpny dzien zwtoki - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

§8

Ubezpieczenie
Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0séb trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem
robot.
Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejsza niz warto§¢ brutto zamowienia podang w ofercie
przetargowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji niniejszej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz warto$¢ brutto zamowienia podang w ofercie
przetargowe;.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze, optaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz
warto$¢ brutto zamdéwienia podang w ofercie przetargowe;.
Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy
moze uzna¢ jako przyczyng rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§9
Wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze:

a) odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) odebra¢ przedmiot zamdwienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usuni¢cie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plyngcych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie 2z jego
przeznaczeniem:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac termin na usunigcie, a w przypadku jego
niedotrzymania — usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia lub jego czeSci zgodnie z
przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
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b) zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwtoki.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usunigcie wad potwierdzane jest protokotem.
Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktora winna by¢ dokonana nie pozniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§10
Odbiory

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu
Inzynierowi kontraktu w sposob przez niego okreslony.

2) Inzynier kontraktu dokonuje odbioru zgltoszonych robot niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciaggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu protokotem odbioru lub wpisem w dzienniku budowy.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inzynierowi kontraktu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Jezeli Inzynier kontraktu uzna odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w pkt 2).

4) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inzyniera kontraktu. W przypadku niezgloszenia Inzynierowi kontraktu gotowosci do
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbioér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za

wykonane roboty budowlane.

1) Po wykonaniu czg¢sci robdt Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot
Inzynierowi kontraktu w sposob przez niego okreslony oraz przedstawia mu tabelaryczne
zestawienie wartosci tych robot w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi kontraktu i Zamawiajacemu
protokotdéw czgsciowych odbioru spisanych pomiedzy Wykonawcg a jego Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami jesli wykonywali oni roboty, ktorych dotyczy zgtaszana gotowos¢
do odbioru czgéciowego. W innym przypadku Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze
Podwykonawcy 1 dalsi Podwykonawcy nie uczestniczyli w wykonywaniu danych robét
zglaszanych do odbioru czgsciowego.

3) W przypadku, jezeli w protokotach spisanych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot
Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobligowani sag do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.

4) Dokonanie odbioru czegSciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego sporzadzonego
przez Wykonawce i1 zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu, w terminie 7 dni liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru, chyba, ze strony ustalg inny termin.

5) Integralng czgs¢ protokotu stanowi tabelaryczne zestawienie warto$ci odebranych robot, o
ktorym mowa w pkt 1) zweryfikowane i zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu.

Odbior koncowy robot ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy

do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych

prob i sprawdzen.



Fundusze ;,l' Unia Europejska
Eu I'OpejSkle w g Pomor_ze Europejski Fundusz A
Program Regionalny v  Zachodnie Rozwoju Regionalnego * 4k

4,

10.

1.

12.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu komplet
dokumentacji pozwalajacy na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza =z naniesionymi zmianami na kopiach rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego — z naniesionymi adnotacjami projektanta co do
klasyfikacji zmian (jesli jest to wymagane);

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;

4) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materialow;

6) receptury i ustalenia technologiczne;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne;

8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;

9) niezbe¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organow;

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty;

11) $wiadectwo charakterystyki energetycznej — jezeli ma zastosowanie.

Wykonawca moze zglosi¢ w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot po

zatwierdzeniu przez Inzyniera kontraktu kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4 i ktorej

dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty

pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy moze odmowic¢ przystgpienia do odbioru koncowego w przypadku nie dostarczenia

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4 lub niezatwierdzenia jej w przez Inzyniera kontraktu.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu Umowy w

catosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawitl dokumentéw, o ktoérych

mowa w ust. 4 albo nie usunat stwierdzonych wczesniej wad.

Z czynnosci kazdego odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnoscei:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru;

4) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawceg Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) oswiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze.

Po dokonaniu czynnos$ci odbioru koncowego i stwierdzeniu przyjgcia przedmiotu umowy komisja

podpisuje protokot odbioru koncowego, ktorego data jest terminem zakonczenia robot. Protokot

odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana

w protokole.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia

wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia istotnych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru. Ponowny

termin odbioru zostanie wyznaczony zgodnie z postanowieniami ust. 6.
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W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady Zamawiajagcy ma prawo
wykona¢ czynnosci okreslone w §9 ust. 1 umowy.

Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba Ze strony postanowig
inaczej.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 6.

§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na caty przedmiot Umowy na okres .....

miesiecy liczac od dnia odbioru robot.

Gwarancja obejmuje m.in.:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowsg eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich zabudowanych urzadzen i instalacji,

2) wusuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) konserwacj¢ zabudowanych urzadzen wraz z wymiang zuzytych lub wadliwych elementow
tych urzadzen, a w sytuacji gdy nie bedzie to mozliwe dostarczenie i zamontowanie nowych
urzadzen.

Koszty niezbedne do wykonywania czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 2, to jest przegladow

gwarancyjnych, usuwania wad i usterek oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do

prawidlowego funkcjonowania zainstalowanych urzadzen i instalacji (rzeczy) wraz z ewentualng
ich wymiang ponosi Wykonawca.

Zasady ecksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji zostang okreSlone przez

Wykonawce w formie instrukcji i przekazane wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore

wymagajg przegladow serwisowych. Instrukcje Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ najpozniej

w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach mogg wynikacé tylko z przepisow prawa lub

zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie mogg roéznic¢ si¢ na niekorzysé

Zamawiajacego od zasad okres$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli w instrukcji nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie bedzie mogh

uwolni¢ si¢ od zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1,

jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji 1 rekojmi

Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia okreslone w §9 ust. 2 niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad zgloszonych w okresie gwarancji

wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze strony postanowig inacze;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w ust. 9, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich

usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapig zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu

ruchu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie

p6zniej niz 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
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dalsze jej wykonywanie moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach — w sytuacji takiej Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy;

2) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

6) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego;

7) Wykonawca w terminie okre$§lonym w §8 ust. 4 nie przedstawit optaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz
warto$¢ kosztorysowa brutto zamowienia podana w ofercie przetargowej;

8) Wykonawca nie przestrzega terminéw okreslonych w sporzadzonym i zatwierdzonym zgodnie
z §6 ust. 2 pkt 1) lit. a) harmonogramie rob6t budowlanych;

9) Wykonawca nie dotrzymat terminéw okreslonych w §2 ust. 1 pkt 2) i pkt 3);

Odstapienie Zamawiajacego z przyczyn podanych w ust. 1 od pkt 2) do pkt 9) traktowane bedzie

jak odstgpienie z winy Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt speli¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur z przyczyn lezacych po jego
stronie;

3) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od wykonania robdt budowlanych po

uzyskaniu pozwolenia na budowe lub oswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia robot nie

wymagajacych pozwolenia — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaplate w wysokosci
okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilg zaplaty Wykonawca przeniesiec na

Zamawiajacego, cato$¢ autorskich praw majgtkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w umowie do dokumentacji,

a takze wlasno$¢ no$nika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wlasno$¢ wszystkich

egzemplarzy dokumentacji

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inzyniera
kontraktu sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do Inzyniera kontraktu odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
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5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w uzgodnionym terminie do:

1) zaptaty za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3), po cenach
uzgodnionych pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym. W przypadku nie ustalenia wysokosci
cen materialow, konstrukcji lub urzadzen strony moga powotlaé biegtego, ktory dokona
wyceny, a kosztami wyceny strony zostang obcigzone po polowie;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

dokona odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z trescig ust. 9 niniejszego
paragrafu. Warto$¢ tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia

Zamawiajacego z tytulu kar umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie

pokryje kosztow za zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, ktore nie zostaty

zabudowane w odebrane roboty oraz kosztow zaplecza, urzadzen zwigzanych z

zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie robdt i1 terenu budowy oraz wszelkie inne koszty zwigzane z odstgpieniem od

Umowy ponosi Wykonawca.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia z tytulu wykonania czeSci umowy bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej —
przedstawiciele stron ustalg protokolarnie procentowe zaawansowanie dokumentacji
projektowej 1 pomnozg t¢ warto$¢ przez wartos¢ dokumentacji projektowej wskazana w
ofercie;

2) w przypadku odstgpienia od wykonania calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu wynikajacej =z
harmonogramu rzeczowo-finansowego od ogolnej wartosci zamowienia;

3) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym — przedstawiciele stron ocenig protokolarnie procentowe
zaawansowanie wykonania tego elementu i pomnozg t¢ warto$¢ przez warto$¢ danego
elementu wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgsci zamoOwienia Podwykonawcom na

nast¢pujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedstawiony zostat projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem moze
dokona¢ przedktadajacy.
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4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajac Wykonawceg do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajgcego
w rozumieniu art. 647! §2 Kodeksu Cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamowieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143b ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktoérych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdtowych
umow, a jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zamoéwienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca musi spelnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemne;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego umowa pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jak wynika z umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) umowa musi okresla¢ szczegétowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) terminy zaplaty naleznosci nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) wysokosci kar umownych nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajgcym;

7) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialno$ci z tytulu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady;

8) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia oraz musi dysponowaé personelem i sprz¢tem gwarantujacym prawidlowe
wykonanie podzlecanej czeSci umowy;

10) zobowigzywa¢ Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg do przedstawiania
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane i

odebrane roboty budowlane nastgpi na zasadach okreslonych §4 ust. 41 5.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaplaty.
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7.

8.

Czynno$¢, o ktorej mowa w ust. 5 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemne;j

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadno$ci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci niedokonania zaplaty

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

albo,

9.

10.

11.

12.

L.

2.

3.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwoSci Zamawiajagcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

3) dokonaé zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady i usterki lub zaniechania wynikajace z jego pracy oraz

szkody zwigzane z jego pracg, poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio

zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ma koszt i ryzyko

Wykonawcy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wniesione w formie innej niz pienigdz musi by¢ ono
whniesione i utrzymywane:
1) w czesci dotyczacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres wykonania
umowy powigkszony o 30 dni,
2) w czesci dotyczacej zabezpieczenia nalezytego usunigcia wad przez okres rekojmi i gwarancji
powiekszony o 15 dni.
Zwrot poszczegolnych czeséci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Adres siedziby

W przypadku osob fizycznych i spotek osob fizycznych:

1.

2.

lub
1.

Wykonawca oswiadcza, ze siedziba przedsigbiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z
zamiarem pobytu statego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajgcego na
ostatni, znany Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ................ocooiiiiiiiiiiii
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W

przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajgcego na
ostatni, znany Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

§16
Zmiany do umowy

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z

okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1) zmian begdacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegodlnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

3) pojawienie si¢ na rynku materialow 1 urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

4) zmiana sposobu rozliczania umowy;

5) zmiana Podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go
z Wykonawca, jego likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez Zamawiajacego,

6) zmiana stawki podatku VAT;

7) zmiana kierownika budowy lub kierownikow robot w poszczegdlnych branzach;

8) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego;

9) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgcego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy;

10) wystgpienie niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, ktére mogg spowodowaé obnizenie
jakosci wykonywanych robot lub tez uniemozliwiaja wykonanie robot zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany umowy jest rzetelne
udokumentowanie przez Wykonawce, iz pozostate roboty nie mogly by¢ realizowane ze
wzgledow technologicznych wczesniej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Zamawiajacy rozumie przez ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” warunki, przy ktorych
Inzynier kontraktu nie dopuszcza wykonywania robdt opisanych w Specyfikacjach
Technicznych.

11) na skutek dziatania sity wyzszej;

12) w przypadku wystapienia innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy;

Dodatkowo w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §1 ust.2 pkt 1) to

jest ciggu pieszo-jezdnego zapewniajacego dostep do Centrum wraz z parkingiem i niezbednym

uzbrojeniem Zamawiajacy dopuszcza zmiany do umowy w nastepujacych przypadkach:

1) konieczno$§¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito by niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych;

3) zmiany roboét, ktore Zamawiajacy bedzie uwazal za niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot,

b) pominiecie niektorych robot,

¢) wykonanie robot nieprzewidzianych.
Zmiany tresci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy, za wyjatkiem zmiany okreslonej w ust. 1 pkt 7).



Fundusze ;,l' Unia Europejska
Eu I'OpejSkle w g Pomor_ze Europejski Fundusz A
Program Regionalny v  Zachodnie Rozwoju Regionalnego * 4k

§17
Aspekty spoleczne dotyczace zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia zatrudni co najmniej jedng osobe:
1) bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub
2) milodociang, o ktorych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
lub
3) niepelnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;j i
spotecznej oraz zatrudnieniu 0s6b niepetnosprawnych lub
4) inng osob¢ niz wymienione wyzej, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o
zatrudnieniu socjalnym  lub we wlasciwych przepisach panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Zatrudnienie powinno obejmowac czas realizacji umowy, a osoba ta powinna bezposrednio
uczestniczy¢ w realizacji robot objetych umowsa.
W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce z ktoragkolwiek z 0sob przed zakonczeniem
tego okresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby spelniajacej warunki wskazane w ust. 1 tak, aby wymagania okre$lone w klauzuli
spolecznej byty spetnione przez caty okres realizacji zamowienia.
Zamawiajacy ma prawo w kazdym okresie realizacji zmowienia zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby, o ktorej mowa w ust. 1, natomiast Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ jg Zamawiajgcemu.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym przez niego
terminie, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu wskazane wyzej dowody, w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust. 1, a w
szczegolnosci:
1) zgloszenie ofert pracy przedstawionych urzedowi pracy,
2) odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawiony przez urzad pracy lub wlasciwag
organizacj¢ zrzeszajacg osoby niepetnosprawne,
3) os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby z ust. 1, ktérej dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego.
W przypadku jezeli Wykonawca nie bedzie w stanie zatrudni¢ osoby wskazanej w ust. 1 z
przyczyn nielezacych po jego stronie, bedzie on zobowigzany dostarczy¢ na dowod tego:
1) os$wiadczenie informujgce o braku mozliwosci pozyskania takich oséb na rynku pracy,
2) dokumenty potwierdzajace oswiadczenie Wykonawcy,
3) szczegdlowy raport opisujacy podejmowane przez Wykonawce dzialania majace na celu ich
zatrudnienie.
Za przyczyn¢ nielezacg po stronie Wykonawcy bedzie uznany w szczegdlnos$ci brak osob
wskazanych w ust. 1 zdolnych do wykonywania zaméwienia w obszarze, w ktorym jest
realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji.
Niespelienie warunku nalezytej starannosci i brak udokumentowanego zatrudnienia wymagane;j
przez Zamawiajgcego osoby moze by¢ podstawa do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu,
okreslonej w §7 ust. 2 pkt 16).
§18
Prawa autorskie
Projektant o$wiadcza i1 zapewnia, ze w chwili przeniesienia autorskich praw majgtkowych do
opracowan, beda mu przystugiwa¢ wszelkie wytaczne i niczym nie ograniczone autorskie prawa
majatkowe do wszelkich opracowan, sporzadzonych w wykonaniu przedmiotu umowy, bedacych
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2018.1191) wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, jest
uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, a jej zawarcie nie narusza i nie naruszy
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jakichkolwiek praw osob trzecich wobec Projektanta oraz postanowien uméw zawartych przez

Projektanta z osobami trzecimi.

Projektant z dniem odbioru i zaplaty przez Zamawiajacego za czg$¢ zamowienia dotyczaca

projektu dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego, cato$¢ autorskich praw majatkowych, praw

zaleznych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji
wymienionych w umowie do stanowigcej przedmiot odbioru dokumentacji, a takze wiasnos¢
no$nika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 2 obejmuje nastgpujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie i zwiclokrotnianie dokumentacji lub jej cz¢$ci dowolng technika,

2) wprowadzanie do obrotu oryginalu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych dokumentacijg
utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamigci komputera i na no$niki pamigci,

3) wykorzystania opracowan do realizacji projektu, jak rOwniez w postgpowaniach majgcych na
celu wylonienie Wykonawcy robot. Strony ustalaja, iz Zamawiajacy bedzie mial w
szczegblnosci prawo do:

a) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji lub jej czg¢sci w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, ktorego przedmiotem bgdzie wybor Wykonawcy
robot objetych dokumentacja, w szczegdlnosci poprzez wiaczenie jej do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz udostepnienie dokumentacji lub jej czesci
wszystkim zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamdowienia publicznego w
zakresie robdt objetych dokumentacja,

b) wielokrotnego zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji lub jej czesci i danych w
niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utracita
aktualno$¢), adaptacji lub zmian, w szczegélnosci poprzez wlaczenie jej do
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia 1 udostepnienie dokumentacji lub jej
czgsci wszystkim  zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamoéwienia
publicznego zakresie aktualizacji, adaptacji lub zmian dokumentacji.

4) wykorzystania opracowan do tworzenia dodatkowych niezbednych projektow stuzacych
realizacji zadania,

5) rozpowszechniania utworOw w sposob inny niz okres§lony w pkt.l np. publicznego
udostgpniania

6) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Projektant udziela Zamawiajacemu prawa

do wylacznego wykonywania przez Zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji lub jej czesci

autorskich praw zaleznych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Wynagrodzenie z tytutlu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych, praw

zaleznych, zezwalania na wykonywanie praw zaleznych oraz wlasno$¢ nosnikow, na ktorych

przekazano je Zamawiajagcemu i wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji jest zawarte w

wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 3 ust. lumowy.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo.

§19

Postanowienia ogdlne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany nie mogg
naruszac postanowien zawartych w art. 144 Ustawy pzp.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.
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6. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

7. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.

9. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



