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Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Zalgcznik Nr 7

do SIWZ
UMOWA RILIIL4130-2/09
projekt
Wdniu ............ 2010r. w Barlinku pomiedzy Gmina Barlinek zwang w dalszym tekscie

~Zamawiajagcym” reprezentowanym przez:
mgr inz. Zygmunta Ziarkiewicza - Burmistrza Barlinka

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z p6zn.
zm.). zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Ponizej podaje si¢ definicje uzyte w niniejszej umowie za wyjatkiem definicji podanych

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i1 Odbioru Robét, a dotyczacych

bezposredniego wykonania robot.

1.1. Cena jest to podane w umowie calkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, lacznie z podatkiem VAT, wraz z usunigciem wad
ujawnionych przy odbiorze koncowym i w okresie gwarancji.

1.2.  Data rozpoczgcia robot jest to termin wejscia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy.

1.3. Data zakonezenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona zapisem
kierownika robot w dzienniku budowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

1.4. Dni sa to dni kalendarzowe.

1.5.  Miesigce sg to miesigce kalendarzowe.

1.6. Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowiace integralng cze$¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne
rysunki, obliczenia i opracowania uzupehiajace te dokumenty.

1.7.  Zamawiajgcym jest Gmina Barlinek, w imieniu ktorej wystepuje Burmisirz
Barlinka.

1.8. Przedstawiciel Zamawiajacego to uprawomocniona osoba, na ktéra Zamawiajacy
scedowat czes$¢ swoich uprawnien.

1.9. Inspektor nadzoru jest to osoba prowadzaca w imieniu Zamawiajacego nadzor
zgodnie z wustawg Prawo Budowlane 1 postanowieniami osobnej umowy
przedmiotowej.

1.10. Nadzoér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.
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1.11. Oferta wybranego Wykonawcy jest to komplet dokumentéw przedtozonych
Zamawiajacemu przez Wykonawcg w czasie postgpowania w sprawie zamowienia
publicznego, stanowiacy integralng czes¢ umowy.

1.12. Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
wady do usunigcia przez Wykonawce.

1.13. Przeglad miedzygwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu w trakcie
trwania gwarancji dokonywany na polecenie Zamawiajgcego minimum raz w roku
oraz dodatkowo na kazde jego wezwanie, przy obowigzkowej obecnosci Wykonawecy.

1.14. Przeglad pogwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu na koniec trwania
okresu gwarancji, dokonywany na polecenie Zamawiajacego przy obowigzkowej
obecnosci Wykonawcy.

1.15. Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe =z
Wykonawcg na wykonanie czgsci robot niniejszg ujgtych umowa.

1.16. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

1.17. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonaweg roboty niezbedne do wykonania robot budowlanych, a ktére zostang
zdemontowane po zakonczeniu robdt budowlanych.

1.18. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét jest to zbior dokumentow
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralng cze$¢ umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na osiagnigcie
ich wymaganej jakosci i parametréw technicznych.

1.19. Wycena robét uzupehiajacych bedzie ustalana na podstawie umownych cen
jednostkowych zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robdt. W uzasadnionych
przypadkach ceny te moga by¢ negocjowane 1 wymagaja zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

1.20. Odbiér koncowy robét jest to odbiér techniczny obiektu po zakonczeniu przez
Wykonawcg robot, po ktérym spisany zostanie protokot odbioru koncowego robot.
1.21. Protokél odbioru koncowego robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie
przez Wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, potwierdzony przez komisje

odbiorowg powotang przez Zamawiajacego.

1.22. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w
dokumentacji projektowe;.

1.23. Umowa jest to umowa zawarta pomig¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca o
wykonanie robét budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

1.24. Wada w robotach polega na wykonaniu danych robdt lub ich czesci niezgodnie z
umowg, z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

1.25. Wyceniony przedmiar robdt oznacza przedmiar robdt uzupelniony przez
Wykonaweg o oferowane ceny jednostkowe. Przedmiar robét ma charakter
informacyjny.

1.26. Wykonawea jest to okreslona w umowie strona wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego, ktora podjela si¢ wykonania robét zgodnie ze ztozona oferta.

1.27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota w pienigdzu lub
dokumenty okreslone w art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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2. Ponizej podaje si¢ interpretacje obowigzujace dla tej umowy.

2.1.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

2.2.Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw
prawa polskiego.

2.3.Poszczegolne czgsci umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej
kolejnoscei:

a) umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
¢) dokumentacja projektowa,

d) specyfikacje techniczne,

e) oferta wykonawcy.

2.4.Dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.3 lit. od b) do e) stanowig
integralng cze$¢ umowy.

2.5.Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz
zawierajgcy warunki zaméwienia z istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami
i zobowigzaniami Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

2.6.W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowane odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

2.7.0 ile nie okreslono inaczej, wszystkie polecanie i korespondencja prowadzona na
podstawie niniejszej umowy musi by¢ sporzadzana w formie pisemnej i
przekazywana niezwlocznie.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zgodnie z Prawem
budowlanym, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami, a w szczegolnosci techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami zadanie:
»Przebudowa boiska pilkarskiego z zapleczem techniczno — socjalnym przy ul.
Sportowej” — Etap I, ktore jest wspolfinansowane przez Uni¢ Europejska z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.
2. Zakres zamdwienia obejmuje:

2.1.Rozbidrke istniejacych trybun ziemnych.

2.2.Rozbiorke domku letniskowego.

2.3.Budowe nowych trybun z sektorem zadaszonym, stanowiskiem komentatorskim i
przyziemiem uzytkowym.

2.4 Przebudowg, poprzez m.in. podniesienie plyty, wykonanie murkéw oporowych
oraz odwodnienia, boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz
przebudowe i budowe urzadzen do sportoéw lekkoatletycznych z bieznig 400m
okolna, bieznig prostg 100m, rzutnig do rzutéw kula, rozbiegiem i piaskownicg do
skoku w dal 1 rozbiegiem do skoku wzwyz.
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2.5.Przebudowe istniejacego zespotu wejscia gldwnego ze zjazdem z drogi publicznej
wraz z modernizacjq istniejgcego budynku kas biletowych.
2.6.Budowe nowego wejscia na teren stadionu wraz z przebudowsg i rozbudowa zjazdu
z drogi publicznej na dziatce 660/1.
2.7.Budowe parkingu i rozbudowe istniejacego stanowiska dla autokaru.
2.8.Przebudowe i budowe nawierzchni utwardzonych i posadzek.
2.9.Budowe odwodnienia terenu w strefie wejsciowej oraz w sgsiedztwie trybun.
2.10. Budowe i montaz elementow matej architektury i o$wietlenia dozorowego.
2.11. Budowe ogrodzenia od strony strefy wejsciowej do kapieliska miejskiego.
2.12. Modernizacje istniejacego ogrodzenia od strony ul. Sportowe;.
Przedmiot niniejszej umowy nalezy zrealizowaé na podstawie dokumentacji projektowej
pn. .. Przebudowa stadionu miejskiego dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul.
Sportowej 1 w Barlinku™ — Etap I (zataczniki od nr 1 do nr 7 do Pozwolenia na budowe
nr 219/2009 z dnia 8.06.2009 r.) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot (Zatgcznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia)
opracowanych przez firme¢ MXL 4 Architekci , ul. Nowy Rynek 7, 70-533 Szczecin.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Przy realizacji zamdwienia nalezy mie¢ na wzgledzie aby byla ona realizowana w sposob
zapewniajacy :
a) bezpieczenstwo osdb 1 mienia,
b) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,
¢) ochrong $rodowiska,
d) ochrone zdrowia 1 zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow
technologicznych,
e) ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich.
Wspélpraca na terenie budowy.

2.1. Zamawiajacy 1 Wykonawca sa zobowigzani wspolpracowaé przy realizacji
przedmiotu zamdwienia w celu terminowego oraz najlepszego i najoszczgdniejszego
jego wykonania.

2.2. Wykonawca bedzie wspotpracowal na terenie budowy z Zamawiajacym, organami
administracji oraz przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej w sprawach
zwigzanych z wykonywaniem czynnosci niezbgednych do oddania do uzytku
przedmiotu zamowienia. .

Zasady porozumiewania sig¢ stron.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za potwierdzeniem
odbioru

Narady.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w naradach technicznych organizowanych przez
inspektor nadzoru. Celem narad technicznych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad technicznych bedzie
ustalat inspektor nadzoru nie rzadziej niz w odstgpach dwutygodniowych. Narady beda
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prowadzone i protokotowane przez inspektora nadzoru, a kopie protokolu beda
dostarczane wszystkim zaproszonym na narade w terminie 3 dni.

5. Opoznienie robot.
5.1. Wykonawca winien uprzedzi¢ na pisSmie Zamawiajagcego o kazdej grozbie

wh

N

(98}

opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazkow przez Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonanie robot moze ulec przesunieciu. Niewykonanie tych obowigzkdéw
pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajgcego w
opdznieniu wykonania robot.
. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu umowy, Zamawiajacy
moze wstrzymaé wykonywanie robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w
catosci lub w odniesieniu do czgsci robot.
W opisanym w §3 ust.5 pkt.5.2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego z tytulu odstapienia przez niego od
umowy.
W przypadku przerwania robdt i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okreslonej] w §3 ust.5 pkt.5.2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na
tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie
termin na oproznienie placu budowy z osoéb, materiatow i1 urzadzen Wykonawcy,
ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

6. Zmiany.
6.1.W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbgedne do zgodnej z umowa realizacji

robot, dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za
pozytywng opiniag inspektora nadzoru, projektanta oraz pisemng zgoda
Zamawiajacego.

6.2.Inspektor nadzoru, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, ma prawo, jezeli

jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, poleci¢ takie zmiany w
projekcie zwiazane z technologia robdt, zastosowanymi materialami, ich iloscig i
rodzajem jakie uzna za konieczne, a Wykonawca musi wykona¢ kazde z ponizszych
polecen:

a) zmniejszyc¢ ilos¢ robdt objetych wycenionym przedmiarem robot,

b) pomingé¢ okreslone roboty,

¢) wykonac roboty zamienne,

d) zmieni¢ okreslong harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ robot,

e) wykonaé zaakceptowane przez Zamawiajacego roboty dodatkowe.

6.3.W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci inspektor nadzoru sporzadza

Protokét Koniecznosci zawierajacy opis robot, przyczyng ich wystgpienia oraz
wycene kosztow w oparciu o ceny jednostkowe z wyceny przedmiaru robdt, a w
przypadku ich braku przyjmie ceny z powszechnie obowigzujacych katalogow z
zastosowaniem stawek i narzutow nie wyzszych niz okreslone w ofercie Wykonawcy.
Protokot zatwierdza Zamawiajacy.
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6.4.Wprowadzone przez Zamawiajacego na podstawie §3 ust.6 pkt6.3 zmiany ilosei i
rodzaju robot nie wymagaja zmiany umowy, ale skutki tych zmian moga stanowié
podstawe do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6.5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa
w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nie objetych zamowieniem
podstawowym, inspektor nadzoru sporzadza Protokoé! Konieczno$ci zgodnie z §3 ust.6
pkt6.3. Na wykonanie robdt dodatkowych strony zobowigzane sa do zawarcia
odrgbnej umowy.

6.6.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowien uzupetniajacych, o
ktérych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
ztozy zamdwienie na ich wykonanie. Wycena robot uzupelniajacych bedzie ustalana
na podstawie umownych cen jednostkowych zawartych w wycenionym przedmiarze
robét. W uzasadnionych przypadkach ceny te moga by¢ negocjowane. Inspektor
nadzoru sporzadza Protokél Koniecznosei zgodnie z §3 ust.6 pkt6.3. Na wykonanie
robot uzupehiajacych strony zobowigzane sa do zawarcia odrgbnej umowy.

7. Sila wyzsza.

7.1.Zadna ze stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowiazan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie tych zobowigzan bedzie niemozliwe przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej powstate po dacie podpisania Umowy.

7.2.W niniejsze] umowie termin ,sila wyzsza” oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub
okolicznosci:

a) na ktore Strony nie maja wplywu,

b) przed ktorymi Strony nie mogly si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
c) ktorych, gdyby wystapity, Strony nie mogtyby uniknaé,

d) ktorych nie mozna przypisa¢ Stronie drugie;j.

7.3.Strona, ktorej dotyczg okolicznoscei sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywigzaé si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujaec zwloke.

7.4 Wykonawca nie jest zobowigzany od wyplacenia kar umownych, jezeli jego
opoOznienie w wywigzaniu si¢ z obowigzkow lub inne niewypelnienie jego zobowigzan
wynikajacych z umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej.

7.5.Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowej platnosci,
jezeli opdznienia Zamawiajgcego lub niewypelnienie jego zobowigzan jest wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

7.6.Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomié drugg Strong podajac szczegoly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Zamawiajgcy nie poleci na pismie inaczej, Wykonawca bedzie kontynuowal
wypelianie swoich obowigzkow wynikajacych z umowy w takim zakresie, jaki
bedzie mozliwy oraz begdzie poszukiwal wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
srodkow w celu wypelnienia swoich zobowigzan, ktorych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej.
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Zawieszenie finansowania.

Jezeli Wykonawca nie otrzymuje naleznych bezspornych kwot wynagrodzenia, zgodnie z

ustalonymi zasadami platnosci, to Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac

na pismie Zamawiajacego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Rozstrzyganie sporéw.

9.1.Zamawiajacy oraz Wykonawca podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania  jakichkolwiek sporéw dotyczacych umowy, ktdére moga powstac
pomigdzy nimi, w tym przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego, polegajacego na skierowaniu konkretnego roszczenia.

9.2.Po powstaniu sporu, strony powiadomia siebie wzajemnie na pisSmie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze mozliwych, w ich opinii sposobach
rozwigzania sporu. Jezeli ktérakolwiek ze Stron uzna za wlasciwe, Strony zorganizuja
spotkanie i podejma probe rozstrzygniecia sporu.

9.3. W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozstrzygniecia sporu badz poprzez
postgpowanie pojednawcze kazda ze Stron moze przedstawi¢ spor do rozstrzygnigcia
przez sad wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w
terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 kc i ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

1) dostarczenie pozwolenia na budowg oraz dziennika budowy,

2) przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie i wykonywanie robdt,

3) wskazanie Wykonawcy granic placu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odbior przedmiotu zamowienia,

6) zaplata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcey plac budowy w terminie do dnia 1 czerwca 2010 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcey jeden komplet dokumentacji projektowej najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z
zamoOwieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, a takze za zapewnienie nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego.

Po dokonaniu odbioru koncowego obowiazek ochrony przedmiotu zamdwienia i jego
wlasciwie

§5
PRAWA T OBOWIAZKI WYKONAWCY
Obowigzki wykonawcy.
1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacjq projektowa, Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej, polskimi normami i specyfikacjami technicznymi z materiatéw
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wlasnych oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannoscig i
pilnoscig w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

1.2.Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

1.3.Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych urzadzen i materialow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng.

1.4.Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie 1 na wlasny koszt zaplecze socjalne,
niezbedne media oraz odbidr sciekow i odpadow.

1.5.W szczegolnosci Wykonawca winien:
1) przejaé plac budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia, w

S)

6)

7)

tym:
a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla
' lub podczas wykonywanych robdt,

b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez
ktore maja by¢é prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore mogg stanowic
czes¢ placu budowy,

¢) zapewnic¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym pelng ochrong oséb i
mienia.

utrzymac roboty w dobrym stanie;
zapewnic stalg i wykwalifikowang kadrg¢ pracownicza wraz z nadzorem;
dostarczy¢ materiaty i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie
inne rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktore beda
niezbedne dla wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego
jakos¢ robét;
przestrzega¢ przepisOw Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz
umozliwi¢ wstep na plac budowy pracownikom organdow panstwowych, celem
dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;
podja¢ wszelkie niezbg¢dne dziatania celem ochrony srodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unika¢ szkod lub nadmiernej uciazliwosci
prowadzonej budowy dla o0séb trzecich i débr publicznych lub innych
negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych

z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 =z
pdzniejszymi zmianami).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z

uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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8) zapewnié na czas trwania robdt niezbgdne, stale kierownictwo robot 1 utrzymywac
je tak dtugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

9) zatrudni¢ na budowie, przy budowie 1 utrzymaniu robot, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami:

a) nadzor techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru
wykonywanych robét,

b) robotnikow jacy sa niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania 1
utrzymania robot;

10) prawidlowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii 1 poziomow
odniesienia, wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajacego;

11)ponosi¢ wylaczng odpowiedzialnoéé za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

12)utrzymac¢ plac budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz
niezwlocznie usuwaé zbgdne materialy, odpadki i $mieci, urzadzenia
prowizoryczne itp.;

13)ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nimi, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy;

14) ponosi¢ pelng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow 1 oséb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

15)dostarczy¢ niezbedne dokumenty potwierdzajagce parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wyniki oraz
protokoly badan, sprawdzen 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej UMowy;

16) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robot i w ich
bezposrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w  trakcie
wykonywania robot;

17)po zakonczeniu robot usungé poza plac budowy na wlasny koszt wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy
czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania;

18)udzielic Zamawiajagcemu informacji o personelu nadzorujacym budowe,
zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracujagcym sprzecie;

19) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

20)na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

21) natychmiast zgtasza¢ koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych;

22)kompletowa¢ w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacj¢ zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ do odbioru koncowego komplet
dokumentdéw niezbednych przy odbiorze;

23) przekazaé Zamawiajacemu przedmiot zamdwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

24) usungé niezwlocznie ujawnione usterki;
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25)wykona¢ na swdj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé prob niszczacych
wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

1.6. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy
i jego otoczenia oraz uzyskal informacje jakie byly dostgpne i uznal je za
wystarczajace (w granicach w jakich bylo to osiagalne biorac pod uwage koszt i czas)
przed zlozeniem oferty, co do:

1) uksztalttowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materialow do wykonania i wykonczenia oraz

usuniecia wszelkich usterek jakie w nich moga powstac;

4) $rodkdéw potrzebnych do uzyskania dostgpu 1 zagospodarowania placu budowy.
1.7.Wykonawca oéwiadcza, ze oparl swoja oferte na danych zazadanych i udostepnionych

przez Zamawiajacego oraz na wilasnych badaniach i inspekeji terenu jak to wyzej

opisano.

1.8.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajac w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik Budowy w osobie:

LY swseasmasmemmersssos s - branza konstrukcyjno-budowlana
v AREEEREEEEEE S R Ry - branza sanitarna
LR RN AR AR RN RN — branza drogowa
RN pogre — branza elektryczna.

1.9.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymywanie w
nalezytym stanie tablic  informacyjnych 1 pamiatkowych o dofinansowaniu
przedmiotowego projektu przez Uni¢ Europejska, zgodnie z wytycznymi Instytuciji
Zarzadzajace] RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczacymi informacji i promocji projektu
realizowanego w ramach RPO WZ (szczegdly na stronie internetowej
www.rpo.wzp.pl — promocja i1 informacja — logotypy i wytyczne — wytyczne
dotyczace informacji i promocji — wzor tablicy informacyjnej). Projekt tablicy
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Polecenia, inspekeje i audyty.

2.1. Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia inspektora nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2.2. W przypadku zawieszenia inspektorowi nadzoru uprawnien przez Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie stosowal si¢ wylacznie do polecen Zamawiajacego lub
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu faktury i inne
dokumenty dotyczace realizacji umowy.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zada¢ przybycia na plac budowy

Projektanta celem rozstrzygniecia watpliwosci zwiazanych z realizacjg projektu. Zadanie

takie podlega wpisowi do dziennika budowy.

Podwykonawcy.

4.1 Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

10
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4.2 Wykonanie robot przy pomocy podwykonawcoéw moze odbywaé si¢ za aprobaty
zamawiajgcego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" ke.

4.3 Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany z udziatem podwykonawcow.

1) Cze$ci zamoOwienia realizowane przez Wykonawee: .......ocovvvvivinnnnnn.
2) Czesci zamowienia realizowane przez Podwykonawcodw: ..................

4.4 Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonaweg powinien w
szczegOlnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan zwiazanych z
gwarancjg 1 rekojmig.

4.5 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz
3 dni.

4.6 Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania umowy do akceptacji moze zglosi¢
sprzeciw lub zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

4.7 Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

4.8 Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg powinna byé zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.9 W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

4.10 Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w calosci lub w czesdci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwroci sie z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 ke i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbiér fakturowanych robot, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedacq przedmiotem jego zadania.

411 Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosci
przystugujacej Wykonawcy.

4.12 Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

4.13 Wykonanie prac w  podwykonawstwie  nie zwalnia ~ Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéow  wynikajacych z umowy
i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wlasne.

Personel i sprzet Wykonawcey.

5.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca musi
dysponowaé personelem wymienionym w zalagczonym do oferty wykazie personelu
Wykonawcy (Zatacznik nr 5 do SIWZ).

11
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5.2. Zmiana o0sob personelu podstawowego Wykonawcy, wymienionych w §5 ust.5
pkt.5.1 wymaga akceptacji pisemnej Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje
proponowang zmiang jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje 1 zdolnosci
proponowanego personelu beda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w
Zataczniku nr 5 do SIWZ.

5.3.Jezeli inspektor nadzoru zwraci si¢ na pismie do Wykonawcy z zadaniem odsunigcia
od wykonywania umowy okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, Ze
osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

5.4, Przy realizacji robot Wykonawca uzyje jedynie sprzgtu zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru.

6. Zapewnienie dostepu na teren budowy.

6.1.Wykonawca winien zastosowaé¢ wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia drég
faczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwigzany z dzialalnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio
dobra¢ trasy, wybiera¢ 1 uzywaé wlasciwie pojazdy, tak aby ruch zwiazany z
transportem materialow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszal (lub ograniczat
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukeji budynkow, budowli i innych
obiektoéw polozonych przy trasach oraz przepisow o ochronie srodowiska.

6.2.W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien o ktorych
mowa w §5 ust.6 pkt.6.]1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego
zaspokojenia.

6.3.Wykonawca ma obowiazek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, projektantom oraz instytucjom kontrolujacym dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

6.4. Wykonawca zapewni przez caly kres trwania budowy dostep dla pieszych do
budynkéw Miejskiego Klubu Sportowego ,,Pogon™ Barlinek i do kortéw tenisowych
oraz w trybie awaryjnym — dostep dla pojazdéw uprzywilejowanych (Policja,
Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna itp.)

7. Dokumentacja budowy.

7.1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco 1 przechowywac nastgpujace
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 43 ustawy Prawo
budowlane:

a) dziennik budowy

b) ksiazke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z inspektorem
nadzoru)

¢) protokoty odbioru robét

d) dokumenty obowiazkowych badan i sprawdzen materiatdéw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wskazanych w specyfikacjach technicznych

e) dokumentacje powykonawcza.

7.2. Do obowiazkdéw Wykonawecy nalezy takze przygotowanie 1 przekazanie
Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentow:

a) szczegotowy harmonogram robdot i finansowania opracowany w ukladzie
miesigcznym

12
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b) plan BIOZ
¢) Plan Zapewnienia Jakosci.
8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za

nalezyte  wykonanie  tych  obowiazkoéw  bedzie ponosit  odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.
9. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy.

9.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane oraz
materialy od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu zamowienia protokotem konicowym (odbidr koncowy).

9.2.Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego lub Wykonawcey z tytutu szkod
powstalych w czasie wykonywania zamowienia, Wykonawca winien zawrzec
odpowiednie umowy ubezpieczenia i posiada¢ polisy ubezpieczeniowe obejmujace:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci  spowodowanego  dzialaniem, zaniechaniem Ilub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej
wartosei kontraktu,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytutu prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich
od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sum¢ ubezpieczenia réwna,
co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

3) nieszczesliwe wypadki oraz szkody oséb trzecich — ubezpieczenie OC
Wykonawcy na warto$¢ 2.500.000 ztotych od wypadkéw z nieograniczong
liczba wydarzen, do wyczerpania kwoty.

9.3. Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia
rob6t do daty koncowego odbioru robdt (przyjmuje si¢ okres 30 dni od daty
wykonania zamdwienia).

9.4.Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

9.5. Kopie Polisy ubezpieczenia Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia
poniesionej szkody.

9.6.Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia Wykonawcy nie zostana dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

9.7.0bie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

0.8.Wszelkie kwoty szkod i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych bedg obcigzaty Wykonawce.

10. Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili koncowego odbioru robot

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy.
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Roboty tymczasowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym si¢ do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji

przedmioty zaméwienia.

Wykopaliska i odkrycia.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajace

znaczna wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedq przekazane pod opieke i w zarzad

Zamawiajgcemu. Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie racjonalne kroki

zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub

osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach

i wykona jego polecenia, co do obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu post¢powania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

13.1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy jest zobowigzany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w art. 147
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w jednej lub kilku z form okreslonych w art.
148 powyzszej ustawy w wysokosci 10% calkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy.

13.2. Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
............................... zZl (sl o ssswscmensecnss ) | B dovmies

13.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 147 ustawy prawo
zamoOwien publicznych. Jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

13.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia bedzie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez komisje odbioru robdt za nalezycie wykonane
(stwierdzone w koncowym odbiorze robot). Czes¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy
w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci.

13.5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calosci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
§12 ust.2, niezaleznie od obowiazku zaptaty kar umownych.

Koszty napraw.

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w

okresie miedzy terminem rozpoczgcia robot, terminem ich zakonczenia oraz w okresie

gwarancji za wady spowodowane w tym okresie, pozostajaca w bezposrednim zwigzku z

usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

§6
TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY
Terminy umowne.
1.1.0bie strony zobowigzane sa do przestrzegania wszystkich terminow okreslonych w
zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia oraz niniejszej umowy.
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1.2.Termin zakonczenia robdt budowlanych i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy — 31 stycznia 2011 1.

Harmonogramu robét i harmonogramu platnosci.

2.1. Wykonawca nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
przedlozy harmonogram robét i harmonogram platnosci.

2.2. Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu platnosci winien uwzgledni¢
przewidywane przez Zamawiajacego wydatkowanie $rodkéw finansowych w roku
2010 w wysokosei 2.400.000 ztotych. Powyzsza kwota ma charakter szacunkowy i
moze ulec modyfikacji w trakcie realizacji inwestycji.

2.3. Wykonawca bedzie aktualizowal harmonogramy roboét i platnosci co dwa miesiace.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawea sporzadzi plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz przekaze go

Zamawiajacemu najpozniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin koncowy.

Aktualizacja harmonograméw, o ktérych mowa w §6 ust.2 nie moze mie¢ zadnego

wplywu na zmiane umownego terminu zakonczenia robot.

§7
KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot.

1.1.Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci roboét okresla plan i
program zapewnienia jakosci, stanowiacy integralng czg$¢ dokumentow budowy.

1.2.Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan
dotyczacych stosowania materialéow, wyrobéw 1 urzadzen oraz sposobow
wykonywania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych.

1.3.Przestrzeganie powyzszych wymogéw nadzoruje i potwierdza dziatajacy w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru.

1.4.0bowiazki inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania pelni Przedsigbiorstwo
Obstugi Inwestycji Spotka z o.0. z siedziba w Stargardzie Szczecinskim, u. Wojska
Polskiego 119, 73-110 Stargard Szczecinski.

1.5.Wykonujac nadzér inwestorski okreslony przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru
dziala¢ bedzie w procesie wykonywania robot budowlanych w interesie
Zamawiajacego.

1.6.7Z wyjatkiem przypadkéw wyraznie okreslonych w umowie, inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z zadnego ze zobowigzan wynikajacych z umowy.

1.7.Jezeli w toku realizacji umowy inspektor nadzoru, z uwagi na okolicznosci, uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowa¢ si¢ do
polecenia. inspektor nadzoru winien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej decyzji i niezwlocznie zawiadomi¢ o zaistnialej sytuacji
Zamawiajgcego.

1.8.Inspektor nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji oraz opinii kieruje si¢ jedynie
zasadami obiektywizmu, biorac pod uwagg wszystkie okolicznosci dla jak najlepsze)
realizacji zamowienia.

1.9.Do obowigzkow inspektora nadzoru nalezy w szczegolnosci:
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1) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonywania umowy z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,
przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych
robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz umowa o realizacj¢ tych robot,

3) wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokiadnosci, albo
koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukeyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, takze w celu osiagnigcia oszczg¢dnosci i obnizenia kosztow,

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot, w razie potrzeby zasiggajac
odpowiednio opinii Projektanta,

5) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow, a w
szczegdlnodci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobow  wadliwych  oraz
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) odbiér robot budowlanych gotowych, czesciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci
przekazywanych do eksploatacii,

7) potwierdzanie wykonania robdt oraz usunigcia ewentualnych wad i usterek,

8) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawcy,

9) biezace kontrolowanie wpisow dokonywanych w dzienniku budowy,

10) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, nie przewidzianych umowa,

11) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do ktérych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie,

12) zadanie wykonania na koszt Wykonawey odkrywki elementéw robot budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, lacznie z
dokonaniem préb niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

13) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z
zakresem i umocowaniem wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

14)koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
zamoOwienia.

1.10. Jezeli Wykonawca zignoruje zadanie inspektora nadzoru dotyczace wykonania
robdt to Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania rob6t do czasu spelnienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawcg. Wszelkie opéznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania robot obeiazaja Wykonawce.

1.11. Wstrzymanie robét przez inspektora nadzoru obejmuje:

1) wykonywanie robot niezgodnie z zaméwieniem (dokumentacja projektowa) oraz
warunkami bezpieczenstwa,
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2) wystapienie warunkéw atmosferycznych wplywajacych na pogorszenie jakosci
robot oraz uniemozliwiajacych ich realizacjg,
3) inne przypadki, ktore wynikaja z winy Wykonawcy.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot.

2.1.W przypadku ujawnienia wad w robotach inspektor nadzoru ma prawo zadania ich
usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2.2.Zamawiajacy, na wniosek inspektora nadzoru zleca badania kontrolne dla
potwierdzenia wynikow badan jakosci robdt przediozonych przez Wykonawce.
Koszty badan obciazaja Wykonawceg.

2.3.Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usunigeie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2.4 Koszty wymienione w §7 ust.2 pkt.2.3 lub ich odpowiednia cze$¢ Zamawiajacy ma
prawo pokryé w catosci lub czgéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robot.

3.1.Rodzaje odbiorow:

7) odbidr robdt zanikajacych ulegajacych zakryceiu,
8) odbior czesciowy,
9) odbior koncowy (po zakonczeniu calosci robot).

.2.Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie.

3.3.0dbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru danej
branzy na wniosek Wykonawcy. Dokumentacja takiego odbioru jest wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.

3.4.0dbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen i wystawiania przez Wykonawce faktur. Dokonanie odbioru czgsciowego
nastepuje na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce tabeli elementow
rozliczeniowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Tabela ta sporzadzona jest
na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru/szacunku rzeczywiscie
wykonanych robot dla kazdej jego pozycji.

.5.0dbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy. Wykonawca zglasza na piSmie zakonczone
roboty do odbioru koncowego po spetnieniu wszystkich czynnoséci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Odbioru koncowego dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W pracach
komisji moga uczestniczy¢ przedstawiciele jednostek, ktérych udzial nakazujg
odrebne przepisy.

.6.Rozpoczecie procedury odbioru koncowego winno nastapi¢ niezwlocznie po
zgloszeniu inspektorowi nadzoru zakonczenia wszystkich robot skladajgcych si¢ na
przedmiot umowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

3.7.Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru
koncowego.
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3.8.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a sg to wady nie majace
wplywu na wydanie ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét
koncowy z zatacznikiem obejmujacym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym
terminem ich usunigcia. Protokot taki powinien zawiera¢ ewentualne programy
naprawcze. W takim przypadku 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie zatrzymane do dnia podpisania przez komisj¢ odbiorowa protokotu usunigcia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3.9.Najpozniej na 3 dni przed rozpoczgciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru do zaopiniowania nastgpujace dokumenty:

1) Obmiar robot zamiennych tlacznie z wyliczeniem wartosci tych rtobdt 1
szczegdtowy kalkulacja ceny jednostkowej (o ile wystepuja).

) Wartoscei uzgodnionych roszczen/kompensat (o ile wystepuja).
3) Wyliczenie odszkodowan umownych wynikajacych z tytutu nie ukoniczenia robot
w terminie umownym.
4) Wyliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wad trwatych.
5) Os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstepujacych w sposéb istotny zgodnie z
art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane.
6) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace
a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot
b) date rozpoczgcia i zakonczenia robot
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzone]
dokumentacji

d) uwagi dotyczace realizacji robot

e) opinie technologiczng sporzadzona przez kierownika budowy na podstawie
wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

7) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wraz z nazwami
wbudowanych materiatow i urzadzen (potwierdzenie rysunkow przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i data oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i dodatkowa sporzadzona w trakcie realizacji umowy (na przyktad projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami
wprowadzenia lub likwidacji itp.).

8) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupelniajgce lub
zamienne).

9) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

10) Decyzje zatwierdzajaca projekt i pozwolenie na budowe.

11) Protokol przekazania terenu budowy.

12) Receptury i ustalenia technologiczne.

13) Uprawnienia kierownika budowy, robot, geodety lub w innych specjalnosciach
wymaganych do realizacji zaméwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
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14) Dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym
(oryginat).

15) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robdt, budowy i
inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sa pozytywne i ostateczne.

16) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z potwierdzeniem inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

17) Atesty jakosci wbudowanych materialdéw zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego o dopuszczeniu do
wbudowania materiatu.

18) Zestawienie wbudowanych materialéw lub elementéw potwierdzone przez
kierownika budowy, robot i inspektora nadzoru.

19) Geodezyjng  inwentaryzacje  powykonawcza  wykonanych  elementow
konstrukcyjnych przed i po ich zakryciu, na przyktad posadowienia, fawy itp.

20) Mape sytuacyjno-wysokosciowa powykonawcza (powykonawcza dokumentacje
geodezyjno-kartograficzng z naniesionymi zmianami na map¢ zasadnicza).

21) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organow wymagane
przepisami.

22) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

.10. Przygotowanie i opracowanie powyzszych dokumentow bedzie realizowane przez
Wykonawce na whasny koszt.

3.11. Z czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza protokél  odbioru
sporzadzanym w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i
Wykonawcy.

.12. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego wynikiem pozytywnym w
pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
wykonawce gotowosci do odbioru  koncowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu
umowy w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

3.13. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru

koncowego jest odnotowywana w protokole.

3.14. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego
Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru.
Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokolem odbioru
zgodnie z §7 ust.3 pkt.3.11 umowy.

.15. Brak udzialu w odbiorze konicowym innych uczestnikéw odbioru niz inspektor
nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegOlne stanowig
inaczej.

3.16. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, lub nie
przeprowadzenia wszystkich robot, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru.

4. Wady wykonania.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad trwatych, ktére nie nadajg
sie do usuniecia, to Zamawiajgcemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

(O¥]
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1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracen czeSci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytulu
rekojmi za wady fizyczne robot oceniajac jakosé wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

§8
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Termin biegu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego liczy si¢ od daty odbioru
koncowego.
2. Gwarancja.

2.1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.2.0kres gwarancji wynosi 36 miesigcy na roboty budowlane liczac od daty zakonczenia
czynnosci odbioru koncowego

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi.

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace
wartos$¢ przedmiotu zamowienia.

.2 Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonaweg w przypadku, gdy w przedmiocie
zamowienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktérych
przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.

.3 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu
zamoOwienia istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady

powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

3.4 Wykonawca nic moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady
powstale wskutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadal oraz
za wady tkwiace w dostarczonych materiatach.

4. Uprawnienia z tytulu rekojmi.

4.1 W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi
wad nie nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
jego przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:

a) zadaé zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.
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4.2 W razie odebrania przedmiotu zamdwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajacych sie do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zadaé usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w
przypadku jego niedotrzymania usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

43 W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego
z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaplaty, ktora winna by¢ dokonana nie pézniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

5. Stwierdzenie istnienia wad.

5.1.0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5.2.Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy
termin na usuniecie wad, uwzgledniajac mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

5.3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwac
Wykonawce do usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki
opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obciaza Wykonawce.

6. Usunigcie wad.

6.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usuni¢cia wad bylby niewspélmiemny do efektow
uzyskanych w nastepstwie usuniecia wad, uwaza si¢ ze wady nie nadajg si¢ do
usuniecia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis §8 ust.4 pkt.4.1 umowy.

6.2.Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

6.3.Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci
odbioru lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy

7. Wygas$nigcie uprawnien z tytulu rekojmi.

7.1.Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesigcy.

7.2.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu rekojmi za wady, takze po uplywie
terminu, o ktérym mowa w §8 ust.7 pkt.7.1 , jezeli reklamowat wade przed uptywem
tego terminu.

§9
WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie wykonawcy.

1.1.Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zaplaci
Wykonawey wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ofercie Wykonawcy i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.2. Wanagrodzenie tRtala 818 DA KWOIE ...coommsass ivissnsis inims s e zt netto (stownie:
..................................................... z1) plus 22% podatek VAT w kwocie
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........................ zt, co lacznie stanowi kwote brutto ....................z1 (stownie
PROTVON, « o ovemusan s sa o %
1.3.Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
1.4.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w ziotych.
1.5.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaplatg wynagrodzenia za wykonanie
wszystkich obowiazkéw Wykonawcy objetych umowa.
1.6.Zaplata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawey numer ...

1.7.Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomiedzy stronami.

2. Rozliczenia.

2.1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo w okresach
rozliczeniowych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg 1 po
podpisaniu Protokotéw odbioru czgsciowego robot budowlanych (nie czesciej niz
jeden raz w miesiacu).

2.2 Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze koncowym i
podpisaniu protokolu koncowego. Ustala ono koficowe rozliczenie umownego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Platnosci.

3.1 Wszystkie platnosci odbywajg si¢ na podstawie faktur i zataczonych dokumentéw

wystawionych zgodnie z §9 ust.2.

2 Kazda faktura bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego lacznie z protokotem odbioru i sprawdzonymi pod wzglgdem
poprawnosci przez inspektora nadzoru dokumentami rozliczeniowymi.

3 Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzgdzenia przez
Wykonawcg rozliczenia.

.4 7a date dokonania zaptaty uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3.5 Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajacego gwarancji zaplaty na roboty
budowlane na zasadach okreslonych w ustawie o gwarancji zaplaty za roboty
budowlane.

3.6 Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcey udokumentowania zaptaty naleznosci
podwykonawcom. Dokonanie zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
nastapi po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy. Do tego czasu Zamawiajacy jest uprawniony do powstrzymania si¢ z
wyplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

tud
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§ 10
ODSZKODOWANIA
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, na niej opisanych zasadach.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczong za kazdy dzien op6znienia,
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2) za opoznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0.3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamoéwienia za kazdy
dzien opdznienia, liczona od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

3) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosei 0,3
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczona od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ ustalonej kary
umowne;j.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia utraconych na skutek dziatania,
nienalezytego dziatania lub zaniechania dzialania Wykonawcy kwot dofinansowania z
Unii Europejskiej lub innych zrodel wspotfinansowania zadania.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowiazan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,
wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych
okreslonych w art. 471 ke.
Zamawiajacy moze potraci¢é kwot¢ stanowiaca do 5% warto$ci umowy z faktury
czesciowej za dany okres rozliczeniowy za zaniedbania w wykonaniu ktéregokolwiek z
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w SIWZ lub tresci umowy, a w szczeg6lnosci
zaniedbania majace wplyw na jakos$¢ robdt, poprawnosé rozliczen oraz terminowosc
realizacji robot budowlanych. Suma potracen z faktur czg¢$ciowych nie moze przekroczyé
20% wartosci umowy podstawowe;.
Wykonawca niezaleznie od potracenn, o ktorych mowa w §10 ust.2 ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na ogoélnych zasadach za wyrzadzenie szkody bedacej
nastepstwem nienalezytego wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa.
W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania
do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych
z biezacych naleznosci Wykonawey lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robdt oraz wykonania pozostatych
zobowigzan umownych.
Strony nie bedg ponosily odpowiedzialnosei za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sily wyzszej. Strona poszkodowana przez sil¢
wyzsza jest zobowigzana do poinformowania na piSmie drugiej strony o je] wystapieniu
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowane] silg wyzszga, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na piSmie
druga strone o podjeciu realizacji umowy.
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§ 11
ZAKONCZENIE ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie robot.

1.1 Okolicznosci zakonczenia robot stwierdza si¢ w sposob okreslony § 7 ust..3 pkt.3.5 do
3.16pkt. 3.4 do 3.8.

1.2 Wykonawca  przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw niezbednych do
ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w ciggu 15 dni liczac od
daty zgloszenia zakonczenia robot.

1.3 W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentow, ktorych dotaczenia wymaga art.57
ustawy Prawo budowlane w wymaganym terminie, zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé
zaptate wynagrodzenia naliczonego Wykonawcy w wysokosci 50% wartosci ostatniej
faktury, az do czasu ich dorg¢czenia.

Zasady odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu zamowienia po zakonhczeniu robét.

2.1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie 1 na zasadach okreslonych w ke.

2.2.Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci
wykonanych robot budowlanych na okres 36 miesigcy.

2.3.0kres odpowiedzialnoséci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne oraz okres gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ nastegpnego dnia od daty
odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robot lub daty protokotu usunigcia
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

§ 12
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zmiany umowy.

1.1 Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.] ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej
wymienionych przypadkach:

1) Zmiany ogdlne:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

b) zmiana 0sdb wystgpujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawey

¢) zmiana w kolejnosci i terminach wykonywanych robét.

2) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedhuzenie
terminu zakonczenia umowy o czas opoZnienia, jesli opdznienie to wynika z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego 1 jesli takie opodznienie jest lub
bedzie mialo wplyw na wykonanie umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkow
Zamawiajacego:

a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazania dokumentow budowy.

3) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robot, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawey na niezbedne opinie, decyzje administracyjne
(op6znienie spowodowane przez organy administracyjne),
b) uwarunkowania spoleczne (protesty, listy, petycje itp.),

24



UNIA EUROPEJSKA |
EUROPEJSKI FUNDUSZ

PROGRAM REGIONALNY |
ROZWOJU REGIONALNEGO | *«*

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Projekt wspoéffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

4)

S)

6)

Programu Operacyjnego YWojewodztwa Zachodniopomerskiego na lata 2007-2013
Zalacznik Nr 7
do SIWZ

¢) konieczno$é prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obeych,

d) roboty dodatkowe,

e) zmiane technologii wykonywania robot,

f) zmiany stanu prawnego,

g) warunki geotechniczne, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamdwienia,

h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

i) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot,

j) dzialania sit natury uznanych za stan kleski zywiotowej,

k) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na  wniosek
Zamawiajacego/ Wykonawcy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec przesuni¢ciu jedynie o ilos¢

dni potwierdzona wpisami inspektora nadzoru do dziennika budowy o

niemozliwosci realizacji robot z uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktorych

mowa wyzej.

Zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w

zwigzku :

a) ze zmiang stawki podatku od towarow 1 ustug (VAT),

b) z obnizeniem kosztow wykonania robdt a tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegolnosci ze wzgledu na rezygnacjg z czgsci robot.

Inne zmiany — strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, ktdre

moga polegaé m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie

nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejsze;j

umowy. w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca nie bedzie mial prawa wnioskowaé¢ o przediuzenie terminu

zakonczenia umowy jesli przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po

jego stronie.

1.2 Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stluzbowa, pismo Wykonawcy,
protokot koniecznosci).

1.3 Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Odstgpienie od umowy.

2.1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zaméwien publicznych 1 ke. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposéb razacy podstawowe postanowienia umowy.
2.2.Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosel nastgpujace
przypadki:
1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczat

robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na

okres dluzszy niz 14 dni,

3) Wykonawca nie przedluza waznoéci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub polis ubezpieczeniowych,
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4) jesli Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

2.3. Niezaleznie od przypadkow okre$lonych w §12 ust.2 pkt.2.2 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w przypadku okreslonym w art. 145 ust.l ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2.4.0dstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2.5.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania
realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a
nastepnie opuszczenia budowy.

2.6.Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to

wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materialy, urzadzenia i sprzgt, roboty
tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazanie protokdlarnie Zamawigjacemu
przez Wykonawce.
Obowiazek, o ktérym mowa wyzej dotyczy materiatéw, urzadzen lub sprzgtu, ktdry
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego lub wchodzi w zakres przedmiotu zamdwienia tj.
ma byé uzyty przy wykonywaniu robot objetych zamodwieniem. Nie dotyczy on
sprzetu lub urzadzen Wykonawcey lub osob trzecich za pomoca ktorych zamowienie
miato by¢ wykonane.

2.7.Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgodg obu stron.

Rozliczenie w przypadku odstapienia od umowy.

3.1.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacjo robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru.

3.2.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Wykonawca umowy wystawia fakture obejmujacg warto$¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

3.3.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowala odstgpienie od umowy.

§13
Wykonaweca, ani zaden z jego pracownikéw nie jest uprawniony do zaciagania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.
Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego jest Waldemar
Kosciukiewicz (tel. 95 746 55 62, drogi(@barlinek.pl).
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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