

upr. 06.12.2013r.

RI.VI.2213-1/08

Komisje Rk - projekt o analizie  
i uwagach.

09.12.2013r.

J. Lewandowski

Barlinek 05.12.2013 r.

Szanowny Pan  
Dariusz Zieliński  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Barlinku

**Dotyczy:** Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013 oraz  
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Barlinek (WPI).

**Szanowny Panie Przewodniczący,**

informuję, że 31.12.2013 r. dobiegnie końca okres realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. W załączeniu przekazuję sprawozdanie z jego realizacji. Proszę o nieujmowanie Planu Rozwoju Lokalnego w planie pracy Rady Miejskiej w Barlinku w kolejnych latach.

Równocześnie informuję, że Gmina Barlinek złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Integracja zarządzania rozwojem i usługami na terenie barlinecko-kostrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”, który odpowiada na wymogi perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 (projekt jest w trakcie oceny). Wnioski z projektu będą podstawą do opracowania strategii rozwoju gminy do roku 2020.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Arkadiusz Pakosz  
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Barlinek na lata 2009-2016.
- Informacja nt. projektu „Integracja zarządzania rozwojem i usługami na terenie barlinecko-kostrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”.

Otrzymują:

1 adresat,  
2 a/a.

J. Lewandowski

Barlinek 05.12.2013 r.

**Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek  
na lata 2007-2013.**

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) przyjęty został Uchwałą Nr VII/72/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2007 r.

Zgodnie z zapisami dokumentu jego ocena, polega na określeniu stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych projektów i zadań.

Kierując się tą wytyczną przedstawiam opis zaawansowania realizacji zawartego w PRL Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007 – 2013 (WPI). Poniższa tabela przedstawia wykaz projektów przyjętych do realizacji w maju 2007 roku i ich stan zaawansowania na dzień 05.12.2013 r.

Lp.	Nazwa projektu	Stan zaawansowania	Finansowanie ze źródeł zewnętrznych
1.	Zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Gminy Barlinek - wg planu rozwoju sieci Spółki Wodnej "Płonia"	Zrealizowano następujące zadania: <ul style="list-style-type: none"><li>– Budowa sieci wodociągowej w Krzyncze,</li><li>– Stacja Uzdatniania Wody w Rychnowie – automatyka układu zmiękczenia wody,</li><li>– Budowa Stacji Uzdatniania Wody Nowa Dziedzina,</li><li>– Remont budynku i wymiana technologii w Stacji Uzdatniania Wody w Rychnowie,</li><li>– Sieć wodociągowa Moczkowo - Brunki,</li><li>– Sieć wodociągowa Chrapowo</li></ul>	TAK

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Niepłocko,</li> <li>– Przebudowa sieci kanalizacyjnej – rondo NSZZ Solidarność,</li> <li>– Sieć wodociągowa Mostkowo – Wiewiórki,</li> <li>– Modernizacja sieci wodociągowej w Mostkowie,</li> <li>– Sieć Wodociągowa Moczkowo,</li> <li>– Sieć Wodociągowa Jaromierki,</li> <li>– Sieć wodociągowa Barlinek – Ożar.</li> </ul>	
2.	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi ul. Wyspiańskiego	Zadanie zrealizowane.	NIE
3.	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras w tym droga łącząca ul. Kombatantów z Szosową i ul. Widok (I etap)	Wybudowano drogę zbiorczą (ul. Kombatantów) stanowiącą oś układu komunikacyjnego nowej części osiedla. Część zadania dot. uzbrojenia w kanalizację sanitarną i wodociągową została zrealizowana ramach projektu na który PWK Płonia uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W porozumieniu z Gminą Barlinek przez PWK "Płonia" zrealizowany został odcinek kanalizacji	TAK

		deszczowej dla ulic Chopina, Moniuszki i M.C. Skłodowskiej.	
4	Modernizacja drogi gminnej 5do Moczydła wraz z budową oświetlenia drogowego w Moczydle	Zmodernizowano drogę gminną.	NIE
5.	Termomodernizacja Barlineckiego Ośrodka Kultury	Zadanie zrealizowane.	
6.	Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu jego ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie wody dla Szczecina oraz terenów przyległych do jeziora	PWK Płonia podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek , Gmina Barlinek” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie jest w końcowej fazie realizacji.	TAK
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej ulicy Fabrycznej w Barlinku	Zadanie zrealizowane.	-
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Okrętowej	Zadanie zrealizowane.	-
9.	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie	PGK Barlinek ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu.	-
10.	Budowa uzbrojenia w ulicy Fabrycznej w Barlinku	Zadanie zrealizowane.	TAK
11.	Budowa promenady nad	Zakończono budowę promenady	TAK

	brzegiem jeziora Barlineckiego, w tym zagospodarowania parku w delcie Młynówki	nad Jeziorem Barlineckim. Prace budowlane w Parku w Delcie Młynówki są w końcowej fazie realizacji.	
12.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w mieście i gminie Barlinek	Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych (IT) oraz szeroka oferta usług w tym zakresie oferowanych przez firmy telekomunikacyjne sprawił, iż realizacja zadania przez podmiot publiczny stała się nieuzasadniona.	-
13.	Budowa biblioteki miejskiej	Gmina uzyskała pozwolenie na budowę (adaptacja obiektu przy ul. Gorzowskiej) i podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ostatecznie decyzją Rady Miejskiej odstąpiono od jego realizacji.	-
14.	Modernizacja obiektów sportowych – stadion miejski oraz budowa boiska treningowego przy PG Nr 1 przy ul. Leśnej	Zadania zrealizowane.	TAK
15.	Uzbrojenie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne, przy ul. Jeziornej w Barlinku	Opracowano i Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który został	-

		przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku. Trwają poszukiwania inwestora.	
16.	Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratowniczego	Zadanie zrealizowane.	TAK
17.	Adaptacja z termomodernizacją budynku gminnej przychodni w Barlinku ul. Szpitalna 11	Zadanie zrealizowane.	
18	Modernizacja ulic Flukowskiego, Władysława Łokietka, Polana Lecha, Poziomkowej i Sportowej w Barlinku	Zmodernizowano ulicę Sportową równoległe do ulicy wybudowano ścieżkę rowerową. Zmodernizowano nawierzchnię ul. Flukowskiego i części ul. Polana Lecha.	TAK
19.	Budowa cmentarza na oś. Górny Taras w Barlinku	Zadanie zrealizowane. W II etapie zadania rozważana jest realizacja kaplicy przycmentarnej.	NIE
20.	Modernizacje szkół	Zrealizowano termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku. Wykonano boisko o sztucznej nawierzchni przy SP 1 oraz kompleks boisk w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przy PG 1 oraz przy ZSP nr	TAK

		1 ul. Szosowa. Wykonano place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy szkole w Mostkowie i SP4.	
21.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Barlinku w zakresie automatyki, sterowania i monitoringu procesów technologicznych oraz jej rozbudowa	PWK Płonia podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek , Gmina Barlinek” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach którego zrealizowana zostanie modernizacja oczyszczalni. Zadanie jest w końcowej fazie realizacji.	TAK
22.	Modernizacja dróg gminnych	Wykonanie 3 odcinków dróg w Rychnowie (przy osiedlu mieszkaniowym, Remizie OSP i cmentarzu), przebudowa drogi gminnej Dzikówko – Moczkowo, remont drogi gminnej w m. Moczkowo, przebudowa drogi gminnej Równy – Laskówko, przebudowa drogi gminnej w Strąpiu, przebudowa drogi Dzikowo – Pustać, przebudowa drogi gminnej od Osiny do Janowa, przebudowa drogi Rówienko-Rutnica, przebudowa drogi w Mostkowie (przy	TAK

		cmentarzu), przebudowa drogi Pustać – Podgórze, przebudowa drogi w Strąpiu. Wybudowano odcinek drogi we wsi Brunki i Moczkowie.	
23.	Modernizacja ulic gminnych	Zmodernizowano: ulicę Stodołą, Sportową, Fabryczną, Widok, Jeziorną, Zaulek, aleję przycmentarną, skrzyżowanie Ogrodowa / 1 maja, ul Przemysłową (parkingi), chodniki, parkingi i drogi w ramach rewitalizacji Starego Miasta – w tym min. ul. Różaną i Grodzką, Odrzańską, Szkolną, Leśną, Kościelną w Barlinku. Wybudowano: nowy odcinek ul. Kombatantów, łącznik pomiędzy ul. 31 Stycznia, a ul. Żabia i Podwale w Barlinku, ul. Wiśniową w Moczkowie	TAK
24.	Inwestycje w zakresie rozwoju i odnowy wsi	Zrealizowano następujące zadania : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odnowienie miejsca pamięci oraz wymiana stolarki okiennej i zakup wyposażenia dla muzeum w Dziedzicach,</li> <li>– Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w Gminie Barlinek,</li> <li>– Rozbudowa oraz zmiana</li> </ul>	TAK



		<p>sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, Gmina Barlinek,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Modernizacja Remizy OSP w Rychnowie,</li> <li>– Świetlica wiejska w Rychnowie,</li> <li>– Rozbudowa budynku w Równie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia,</li> <li>– Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie,</li> <li>– Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Miejscowości Dzikówko poprzez budowę oświetlenia drogowego,</li> <li>– Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyncie,</li> <li>– Budowa placów zabaw w większości wsi.</li> </ul>	
25.	Budowa wodociągu wiejskiego w m. Moczydło	Zadanie zrealizowane.	TAK

210967047  
 GMINA BARLINEK  
 ul. Niepodległości 20  
 74-320 Barlinek  
 NIP 597-164-84-91

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Amelia Pokosz*  
 Zastępca Burmistrza

## **Integracja zarządzania rozwojem i usługami na terenie barlinecko-kostrzyńskiego obszaru funkcjonalnego**

Prace nad stworzeniem Barlinecko – Kostrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego podjęło dziesięć gmin i dwa samorządy powiatowe leżące na terenie czterech powiatów i dwóch województw.

Na obszarze 1890 km<sup>2</sup> mieszka 125 tysięcy mieszkańców. Gęstość zaludnienia (66osób na km<sup>2</sup>) jest niższa od wojewódzkiej i dwukrotnie mniejsza od średniej krajowej. Partnerzy należą do czterech powiatów i dwóch województw. Obszar funkcjonalny (OF) korytarza barlinecko-kostrzyńskiego został wyznaczony w oparciu o doświadczenia wcześniejszej współpracy, powiązania pomiędzy obszarami gmin i wspólne problemy i możliwości rozwojowe.

Obszar partnerstwa tworzy 12 różniących się poziomem rozwoju samorządów gminnych i powiatowych, położonych w południowej części województwa zachodniopomorskiego i północnej części województwa lubuskiego. W projekcie uczestniczą 2 powiaty: myśliborski i pyrzycki, oraz 3 gminy wiejskie, 6 gmin miejsko-wiejskich i 1 gmina miejska, pośród których należy wyodrębnić - gminy z powiatów: myśliborskiego (Boleszkowice- gm. wiejska, Barlinek- gm. miejsko-wiejska, Dębno- gm. miejsko-wiejska, Myślibórz- gm. miejsko-wiejska, Nowogródek Pomorski- gm. wiejska), choszczeńskiego (Pełczyce- gm. miejsko-wiejska), pyrzyckiego (Przelewice- gm. wiejska, Pyrzyce- gm. miejsko-wiejska, Lipiany- gm. miejsko-wiejska), gorzowskiego (Kostrzyn nad Odrą- gm. miejska).

Z analizy uzyskanych danych statystycznych wynika, że obszar partnerstwa tworzą samorządy zróżnicowane pod względem liczby mieszkańców ich zamieszkujących - powiaty: myśliborski- zam. 66844 osób i pyrzycki- zam. 40978 osób, gminy z powiatów: myśliborskiego (Boleszkowice- zam. 2978 osób, Barlinek- zam. 19761 osób, Dębno- zam. 21068 osób, Myślibórz- zam. 20242 osób, Nowogródek Pomorski- zam. 3432 osób), choszczeńskiego (Pełczyce- zam. 8041 osób), pyrzyckiego (Przelewice- zam. 5387 osób, Pyrzyce-19174 zam. osób, Lipiany- zam. 6193 osób), gorzowskiego (Kostrzyn nad Odrą- zam. 17496 osób) posiadających jednak wspólne problemy.

Na terenie obszaru leży siedem małych miast (6 gmin miejsko-wiejskich i jedna miejska) o zróżnicowanej liczbie mieszkańców. Największe miasto (Kostrzyn) ma 18 tysięcy mieszkańców a najmniejsze (Pełczyce) niespełna trzy tysiące. Łącznie na terenach miejskich obszaru mieszka 78 tysięcy mieszkańców. Na terenach wiejskich (trzy gminy wiejskie i obszary wiejskie sześciu gmin miejsko-wiejskich) zamieszkuje niespełna 50 tysięcy mieszkańców.

Spójność planowanego OF wynika z powiązań administracyjnych, komunikacyjnych, geografii, historii, a także realizacji wspólnych projektów. Oś OF tworzą gminy powiatu myśliborskiego. Liczne ich powiązania z Pyrzycami, Przelewicami, Pełczycami i Kostrzynem ostatecznie wyznaczyły skład OF. Kostrzyn leży w Woj Lubuskim ale poprzez jego nadgraniczne położenie i wielowymiarowe powiązania z Dębno i Kostrzyńsko-Słubicką Strefą Ekonomiczną wraz z podstrefą w Barlinku, stanowi ważne ogniwo OF.

Partnerzy współpracowali dotychczas przy realizacji następujących wspólnych przedsięwzięć:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego – projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Myśliborskiego z Gminami Boleszkowice, Barlinek, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski,
- Członkostwo w Stowarzyszeniu Lider Pojezierza –Gminy Boleszkowice, Barlinek, Dębno, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice,
- Członkostwo w Związku Gmin Dolnej Odry –Gminy Boleszkowice, Barlinek, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - Gminy Boleszkowice, Dębno, Barlinek, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce,
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna -Powiat Myśliborski, Gminy Barlinek, Lipiany, Myślibórz, Pełczyce, Przelewice,
- Projektu „Ponad granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowany w partnerstwie 25 polskich i niemieckich gmin: Dębno, Cedynia, Barnim-Oderbruch, Golzow, Dobiegniew, Bad Freienwalde, Chojna, Letschin, Boleszkowice, Mieszkowice, Wriezen, Kostrzyn n/O, Stadt Seelow, Seelow Land, Lebus, Strausberg, Moryń, Neuhardenberg, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Oderberg, Trzcińsko Zdrój, Barlinek, Banie oraz okręg Markische Schweiz,

- Projektu „Krok w przyszłość – Od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Lider Projektu Gmina Dębno, Partnerzy: Gmina Myślibórz, Gmina Boleszkowice, Gmina Bierzwnik, Gmina Lubiszyn, Gmina Barlinek, Gmina Warnice, Gmina Choszczno, Gmina Nowogródek Pomorski, Gmina Krzęcin, Powiat Myśliborski,
- W latach 2005 - 2008 Gmina Dębno, Miasto Kostrzyn, Gmina Mieszkowice, Gmina Barnim - Oderbruch (Lead Partner), okręg Bautzen realizowały projekt INTERACT - "Border Crossing". W ramach projektu działały zespoły - grupy tematyczne odpowiedzialne za gospodarkę, turystykę, kulturę z centrami zlokalizowanymi u każdego z partnerów (Centrum Kompetencji Neulewin, Zespół Dębno, Zespół Kostrzyn, Zespół Mieszkowice). Zespoły podejmowały wspólne działania skierowane do szerokiej grupy odbiorców, takie jak: organizacja konferencji regionalnych, wydanie przewodnika turystycznego, prowadzenie ośrodków wspierania przedsiębiorczości, akcje promocyjne.

W chwili obecnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpatruje nasz wspólny wniosek złożony w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych na realizację projektu pn. "Integracja zarządzania rozwojem i usługami na terenie barlinecko-kostrzyńskiego obszaru funkcjonalnego". Partnerzy sformalizowali współpracę podpisując list intencyjny ws. wspólnej realizacji projektu.

Celem głównym działań jest **promowanie integracji planowania rozwoju i zarządzania usługami na terenie OF**. Samorządy chcą intensyfikować współpracę i będą przygotowywać się do tego poprzez:

- prowadzenia wspólnych diagnoz i analizy zmian sytuacji na terenie całego obszaru funkcjonalnego,
- integracji programowania, planowania rozwoju i tworzenia wspólnych instytucji zarządzania rynkiem usług,
- przygotowania wspólnej realizacji inwestycji, projektów i świadczenia usług.

Dla przygotowania projektu przeprowadzono spotkania jst (07/2012 r (UM Barlinek - UMB), 09/2012 r. (UMB), 11/2012 r, 01/2013 r. Dębno), oraz analizy (zmian społ-ekonom) i badania

(powiązań rynków usług), w okresie IX 2012- IV 2013, których celem była inwentaryzacja wspólnych interesów i problemów występujących na obszarze objętym projektem.

Analiza powiązań funkcjonalnych, społ-gosp, i morfologicznych OF wykazała **gorsze poziomy** wskaźników (per capita) analizowanego obszaru od średnich wojewódzkich: wyjeżdżający do pracy o 30% (tylko Kostrzyn Barlinek i Myślibórz mają dodatni wynik przyjazdów i wyjazdów do pracy), co potwierdza zjawisko przemieszczania się dużej części mieszkańców pomiędzy gminami dla korzystania z usług publicznych; zameldowania na pobyt stały o 20% (odpływ mieszkańców skutkuje również niskim przyrostem naturalnym), liczba podmiotów gosp wpisanych do regon na 1000 mieszkańców o 30%, udział podmiotów w sekcjach J-R do podmiotów ogółem o 20%, gęstość zaludnienia o 50%, liczby oddanych mieszkań o 50%.

Z badań, powiązań rynków usług publicznych wynika:

OF nie ma siły przyciągania mieszkańców spoza obszaru. Dla pozyskania usług mieszkańcy wyjeżdżają do Szczecina, Gorzowa, Choszczna. Główne centra usług OF:

- edukacyjnych to Barlinek, Myślibórz i Boleszkowice,
- opieki zdrowotnej i społecznych to: Dębno, Kostrzyn i Barlinek,
- kultura rekreacja Pyrzyce, Boleszkowice,
- sport Myślibórz, Boleszkowice, Lipiany.

Istotne są też powiązania transportowe i ich ograniczenia w dostępie ( do osi komunikacyjnej Myślibórz-Kostrzyn) i jakości użytkowania infrastruktury drogowej.

Ośrodkami przyciągającymi największą ilość użytkowników usług z całego obszaru są Barlinek, Myślibórz, Kostrzyn. Pozostałe JST w zależności od oferowanych usług obsługują mieszkańców i otaczających ich mieszkańców obszarów wiejskich. OF jest tak oddalony od Szczecina i Gorzowa, że mieszkańcy OF nie mogą korzystać na co dzień z ich usług. Gorzów Wlk. leży bliżej, ale nie udostępnia takiej gamy usług. OF projektu oparty jest o policentryczną sieć porównywalnych miast. Żadne z miast obszaru nie ma funkcji dominującej. Żadne z miast nie udostępnia swemu otoczeniu pełnej gamy usług niezbędnych mieszkańcom przedsiębiorcom i przyjezdnym. Stąd wynika silna potrzeba potwierdzona przez wszystkie JST - stworzenia wspólnej strategii. Dlatego też przeprowadzone będą badania: dokumentów planistycznych i programowych; zmian społecznoekonomicznych i bilansu potrzeb na usługi; interesariuszy i analiza powiązań rynków usług całego OF.

Projekt został tak zaplanowany by w sposób kompleksowy przygotować samorządy do współdziałania w trzech wymiarach:

1. wspólnego systemu diagnozowania zmian w OF i monitorowaniu skutków działań,
2. współdziałania w procesie planowania rozwoju i integracji programów realizacyjnych, integracji procesów inwestycyjnych,
3. przygotowania kluczowych dla integracji i rozwoju OF projektów.

Efektom pierwszego wymiaru będą następujące analizy:

- Spójności planów zagospodarowania i studium uwarunkowań w OF wszystkich JST,
- Spójności strategii i programów rozwoju w OF,
- Rynku usług. Badanie przedstawicieli JST z terenu OF i JST sąsiadujących,
- Rynku usług. Badania ankietowe przedsiębiorców z terenu OF,
- Rynku usług. Badania ankietowe młodzieży z terenu OF,
- Sytuacji społecznoekonomicznej w OF i skutków zmian demograficznych dla zapotrzebowania na usługi publiczne,
- Zmian zapotrzebowania na infrastrukturę publiczną,
- Zmian zapotrzebowania na finanse JST z OF,
- Identyfikacja kluczowych czynników rozwoju i kluczowych problemów OF.


Ich realizacji przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów; przygotowanie do wdrożenia stałego systemu monitorowania zmian OF ( opracowanie metodologii, udostępnienie narzędzi, wyszkolenie specjalistów lokalnych).

Produktami 2 wymiaru będzie:

- dokument Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego SROF (wizja, misja, cele strategiczne, mechanizm realizacji, monitoring i ewaluacja) zawierający zdefiniowanie i rekomendacje wspólnych celów programów rozwoju OF; opracowanie programu działań wspierających integrację zarządzania OF; a rezultatem przygotowanie instytucjonalizacji procesów współdziałania JST w zarządzaniu OF,
- Zintegrowany Program Inwestycyjny OF, umożliwiający wdrożenie SROF wraz z metodyką wdrożenia OF

Produkty 3 wymiaru prowadzić będą do realizacji kluczowych dla integracji OF projektów. Wypracowane produkty będą miały postać dedykowanych dla każdej JST w OF studiów wykonalności wspólnych projektów w OF. Rezultatem tego wymiaru współdziałania będzie wypracowanie modeli projektów które mogą być powtarzalne w środowiskach miejskich lub realizowane w wielu środowiskach wiejskich. Każdy z partnerów przyjmie dokument zarządzenia wójta, burmistrza o trybie realizacji ZSROF.

210967047  
GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
NIP 597-164-84-91

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Amelia Rakosz  
Zastępcza Burmistrza