Kontrolujgcy Barlinek, dnia 23.05.2017 r.
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w skiadzie:

Maria Mitek — przewodniczgca

Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczgcego
Tomasz Strychalski - czionek

Marek Kurkiewicz - czionek

Eugeniusz Trafalski — czionek

R

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. Danusz Zielinski — Burmistrz
Barlinka,

2. Edyta Wiodkowska — Skarbnik Barlinka,

3. Janusz Zubyk - Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzenne] i  Inwestycji
tut. Urzedu Miejskiego.

PROTOKOL KONTROLI

I Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorzadzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579).
2. Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 pazdziemika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Rade Miejska w dniu 28.12.2016 r.

. Zakres kontroli

Kontrola inwestygji pn. ,Budowa drogi gminnej Réwno — Laskéwko™.

i, Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzita kontrole w peinym skiadzie osobowym w dniu 11 kwietnia
2047r.
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v. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

W dniu 11 kwietnia 2017 roku czionkowie Komisji Rewizyjnej w skiadzie:

Maria Mitek-przewodniczaca

Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczacej
Eugeniusz Trafalski - czionek

Marek Kurkiewicz- czionek

Tomasz Strychalski-czionek

SUE R A

rozpoczeli kontrolg inwestycji pn ,Budowa drogi gminnej Réwno — Laskéwko”, ktéra byla
dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich w latach 2014-2020. Gmina Barlinek
uzyskata dofinansowanie w maksymainej kwocie 3 min zt w calym okresie programowania.
Na budowe drogi Rowno ~Laskéwko - dofinansowanie mialo opiewaé na kwote 1575 631,0
zt w stosunku do wartosci projektu 2 476 240,02 zt. W rzeczywistoéci koszt zadania wynidst
kwote 1510 858,07 zt — za$ dofinansowanie to kwota ok. 920 000,00 zt.

Wartos¢ kosztorysowa ww. inwestycji to kwota 1 955 849,23 zt. Do przetargu przystapity dwie

firmy: Eurovia Polska S.A Kobierzyce - Bielany Wroctawskie i MALDROBUD Sp. z 0.0. Sp.
Komandytowa Myslib6rz.

Najkorzystniejszg oferte przedstawita firma Euwrovia Polska S.A Kobierzyce — Bielany
Wroctawskie, ktéra przedstawila oferte na wartoé¢ brutto zadania 1 424 627,07 zt.

Droga Réwno — Laskéwko byta drogg ttuczniowa o diugosci 2,9 km. W ramach inwestycji
zostata wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 3,5 m z poszerzeniami do 5 m
w migjscach tzw. mijanek. Poczatek inwestycji stanowilo skrzyzowanie w Réwnie przy
Swietlicy wiejskiej i przystanku autobusowym.

Z kartotek kontowych

980 600 60016 6050 11;

980 600 60016 60504;

980 600 60016 6058 11;

980 600 60016 6059 11 — Budowa drogi Réwno — Laskoéwko wynika, ze:

- w 2015 roku na przebudowe drogi Réwno — Laskéwko wydano kwote 39 778,20 zt (na
dokumentacje projektowsa)

- w 2016 roku wydano na te droge kwote (giéwnie na roboty drogowe) 207 504,56 zi
- w2017 roku (do 28.02.br) - réwniez na roboty drogowe - kwote — 1 263 575,31 zt.
Razem koszt zadania 1510 858,07 z

Zdaniem czionkéw Komisji Rewizyjnej — wykonanie drogi Rowno — Laskéwko jest dobre.
Przez ww. droge prowadzone sg dowozy szkolne. Droga przebiega przez tereny o podiozu
gliniastym z utrudnionym odprowadzeniem wod, powodowato to bardzo szybkie pogarszanie
sig jej stanu i koniecznod¢ czestych napraw po kazdym okresie opadéw. Obecnie droga
wyglada dobrze, ma mijanki i utwardzone thuczniem pobocza. Dowdz dzieci do szkét powinien
odbywat si¢ bez zastrzezen. Nowa droga jest jednak zakoficzona brakiem droznosci na jej
korcu.
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Aktualnie prowadzone sa procedury dotyczace rozliczenia zadania celem otrzymania
Zaplanowanego dofinansowania.

V. Whioski i zalecenia

Brak.

Niniejszy protokot sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 12 Uchwaly Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29
pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze zlozy¢ na rece Przewodniczacego Rady uwagi
dotyczgce kontroli i jej wynikow.

2. uwagi, o ktorych mowa w ust 1 sklada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontrolnego do podpisania.

Protokét otrzymalem: Podpisy kontrolujgcych:

(imie, nazwisko, data)

Otrzymujg:

1. Burmistrz Barlinka.

2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barfinku.
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