Kontrolujgcy Barlinek, dnia 05.06.2018 r.
Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Barlinku
w sktadzie:

OIENE AU TN

Maria Mitek — przewodniczgca

Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczgcego
Tomasz Strychalski - cztonek

Marek Kurkiewicz - cztonek

Eugeniusz Trafalski — cztonek

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. kierownik  Referatu Inwestycji tut. Urzedu
Miejskiego -Janusz Zubyk,

2. inspektor - Waldemar Kosciukiewicz,

3. komendant OSP w Mostkowie — Roman Wilk.

PROTOKOtL KONTROLI

Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

Ustawa o samorzgdzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze
zm.).

Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 pazdziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Rade Miejska w dniu 28.12.2017 r.

Zakres kontroli
Kontrola inwestycji ,Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie” oraz

inwestycji ,Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi wojewodzkiej 156 do drogi
powiatowej nr 1575 Z".

Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzita kontrole w petnym skfadzie osobowym w dniu 15 maja
2018 r.
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V. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

W dniu 10 kwietnia 2018r roku cztonkowie Komisji Rewizyjnej w sktadzie:

* Maria Mitek-przewodniczgca

* Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczgcej

* Eugeniusz Trafalski - cztonek

* Marek Kurkiewicz- cztonek

e Tomasz Strychalski-cztonek
w obecnosci Burmistrza Barlinka p. Dariusza Zielinskiego, Skarbnik Barlinka — p. Edyty
Wiodkowskiej i Kierownika Referatu Inwestycji p. Janusza Zubyka przyjeli protokét z kontroli
inwestycji ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce”, ktéra odbyta sie w dniu 13 marca
2018r.

Nastepnym punktem posiedzenia Komisji Rewizyjnej miata by¢ kontrola w terenie inwestycji
,Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie” oraz inwestycji ,Przebudowa
drogi w Mostkowie - odcinek drogi wojewodzkiej 156 do drogi powiatowej nr 1575 Z". Z
powodow organizacyjnych przeniesiono jg na dzien 15 maja br., natomiast cztonkowie Komisji
przegladali dokumenty z Referatu Inwestycji i kartoteki kont zwigzane z ww. inwestycjami.

Inwestycje ,Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie” realizowata firma:
Zaktad Ogélnobudowlany Tomasz Jagielski z Barlinka w okresie od czerwca do pazdziernika
2017r. Laczny koszt wykonania zadania wynidst 325 291,71 zt.

Inwestycja ww. obejmowata nastepujace prace:

- roboty rozbiérkowe (tacznie z rozebraniem wiezy);

- dobudowa pomieszczenia socjalnego o powierzchni 8,11 m2 z przeznaczeniem na fazienke;

+ przebudowa nieuzywanych pomieszczen na kottownie i pomieszczenie gospodarcze;

- podwyzszenie garazu w celu umozliwienia garazowania samochoddw strazackich o
wiekszych gabarytach;

« wykonanie nowego zadaszenia nad czescig budynku;

« wymiana bramy garazu i pozostatej stolarki;

- wykonanie $cianek dziatowych;

- wykonanie instalacji CO, wewnetrznej wodociggowej, kanalizacyjnej ze zbiornikiem
bezodptywowym oraz wewnetrznej elektrycznej;

- ocieplenie budynku;

- utwardzenie terenu.

Inwestycje ,Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi wojewodzkiej 156 do drogi
powiatowej nr 1575 Z" realizowano w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich w latach 2014-2020.

Wykonawcg inwestycji byta firma Strabag Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie. Inwestycjg
realizowano w okresie od 31.07.2017 do 27.11.2017r. Warto$¢ zadania to kwota 830 521,40z,
natomiast kwota dofinansowania z PROWU - to kwota 454 594,00 zt

Inwestycja ww. obejmowata nastepujace prace:
* Przebudowa nawierzchni o dtugosci 388mb, szerokosci 6 m na dziatkach 85 i 12 obreb

Mostkowo;
* Frezowanie profilujgce;
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Warstwy bitumiczne: wyréwnawcza i wigzgca i Scieralna (2 826m2);

Strona lewa — zachowanie istniejgcego chodnika

Strona prawa- kraweznik 402 mb

Odwodnienie: 10 kompletéw 2 wpusty deszczowe z przykanalikami odprowadzajgcymi
wode do skrzynek rozsgczajgcych;

* Przebudowa zjazdéw do posesji — 13 sztuk

e Montaz progu zwalniajgcego.

Wykonano tez prace dodatkowe. Po stwierdzeniu wystepujgcych brakéw w konstrukcji
podbudowy nalezato uzupetni¢ kruszywa i podbudowe, takze na zjazdach do posesji z
jezdni. Konieczne tez byto przetozenie chodnika w obrebie skrzyzowania z drogg osiedlows i
zatoke autobusows.

W dniu 15 maja 2018 roku cztonkowie Komisji Rewizyjnej w sktadzie:
1. Maria Mitek — przewodniczaca

2. Teresa Pietrasik — zastepca przewodniczgcego

3. Marek Kurkiewicz — cztonek

4. Tomasz Strychalski — cztonek

5. Eugeniusz Trafalski — cztonek

w obecnosci:

- kierownika Referatu Inwestycji -Janusza Zubyka
- inspektora - Waldemara Kos$ciukiewicza

- komendanta OSP w Mostkowie — Romana Wilka

dokonali wizji lokalnej ww. inwestycji:

1. ,Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie”;

2. ,Przebudowa drogi w Mostkowie- odcinek drogi wojewddzkiej 156 do drogi powiatowej nr
1575 Z".

V. Whnioski i zalecenia

Cztonkowie Komisji Rewizyjnej nie wnoszg uwag dotyczgcych wykonania obu inwestycji.
Komendant OSP w Mostkowie — p. R. Wilk stwierdzit, ze potrzebuje zgody na postawienie na
tytach terenu przylegajgcego do remizy OSP blaszanego garazu na opat.

Niniejszy protokét sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 12 Uchwaty Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29
pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze ztozy¢ na rece Przewodniczgcego Rady uwagi
dotyczace kontroli i jej wynikow.

2. uwagi, o ktérych mowa w ust 1 sktada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontrolnego do podpisania.
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Protokét otrzymatem: Podpisy kontrolujgcych:
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(imie, nazwisko, data)

Otrzymujg:

1. Burmistrz Barlinka.

2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a/a

str. 4



