Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 09.10.2018 r.

1. *Maria Mitek – przewodnicząca*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski – członek*

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:
1. *Dariusza Zielińskiego – Burmistrza Barlinka.*
2. *Krzysztofa Paszka – Zastępcy Burmistrza Barlinka.*
3. *Edyty Włodkowskiej – Skarbnika Barlinka.*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28.12.2017 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola inwestycji „Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina".

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniu 18 września 2018 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 18.09.2018r roku członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Maria Mitek-przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącej
3. Eugeniusz Trafalski - członek
4. Marek Kurkiewicz- członek
5. Tomasz Strychalski-członek

w obecności Burmistrza Barlinka p. Dariusza Zielińskiego i Skarbnik Barlinka – p. Edyty Włodkowskiej i Zastępcy Burmistrza Barlinka -p. Krzysztofa Paszka rozpoczęli kontrolę inwestycji „Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina". Członkowie Komisji pojechali w teren i dokonali wizji lokalnej ww drogi.

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na odcinku od drogi powiatowej Strąpie – Dziedzice do miejscowości Nowa Dziedzina. Inwestycja została sfinansowana ze środków Budżetu Gminy Barlinek, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 w kwocie **485.825,04 zł** (63,63% wydatków kwalifikowanych) oraz w wyniku zawartej umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z województwa zachodniopomorskiego na kwotę **59.272,37 zł.**

Wykonano następujące prace.

1. Przebudowa drogi gruntowej 1 218 mb z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy pomocniczej;
2. Wybudowanie warstwy konstrukcji drogi: podbudowa z kruszywa 20 cm + beton asfaltowy AC16W 5cm + AC11W 4 cm;
3. Szerokość jezdni 3,5 m, trzy poszerzenia tzw „mijanki", obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1 m;
4. Nasadzenia drzew i krzewów w pasie drogowym: -krzewy: Tawuła van Houttea 50 szt, śnieguliczka różowa – 50 szt, drzewa: jarząb 5 szt, klon pospolity 20 szt.

Roboty inwestycyjne wykonała , wybrana w trybie przetargu nieograniczonego firma Strabag Sp. Z o. o. z Pruszkowa w okresie od 29 czerwca do 06 września 2018 r.

Rzeczywiste koszty zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina " opiewały na kwotę **820 826,78 zł** w tym:

1. Koszt dokumentacji - 13 939,52 zł (9 757,66 +4 181,86)
2. Koszt robót budowlanych – 795 715,46 zł

3. Koszt nadzoru - 4 797,00 zł
4. Koszt tablic informacyjnych 2 091,00 zł
5. Koszt drzew i krzewów – 4 102,00 zł
6. Wypis z gruntów Strąpie 39,00zł
7. Umowa Koziołek Marcin 142,80zł

V. Wnioski i zalecenia

Uwagi członków komisji – brak. Droga ma nową nawierzchnię asfaltową, ma mijanki z utwardzonym tłuczniowym poboczem – co ułatwia przemieszczanie się mieszkańców w stronę Barlinka i Jesionowa.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

..... 09.10.2018r.

(imię, nazwisko, data)

Podpisy kontrolujących:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Otrzymują:

1. *Burmistrz Barlinka.*
2. *Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.*
3. *a /a.*