Kontrolujacy

Barlinek, dnia 10.04.2018 r.
Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Barlinku
w sktadzie:

1

Ok W

—

Maria Mitek - przewodniczqca

Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczqcego
Tomasz Strychalski - czionek

Marek Kurkiewicz - czionek

Eugeniusz Trafalski - czlonek

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. Elzbieta Kumor —~ inspektor ds. inwestycji tut.
Urzedu Migjskiego.

PROTOKOL KONTROLI

Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

. Ustawa o samorzgdzie gminnym z dnia 08 marca 1890 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej] w Barlinku z dnia 28 pazdziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Rade Miejska w dniu 28.12.2017 r.

Zakres kontroli

Kontrola inwestyciji ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce”.

Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzita kontrole w peinym sktadzie osobowym w dniu 13 marca
2018 r.

Iv.

Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

W dniu 13 marca 2018r roku czlonkowie Komisji Rewizyjne] w sktadzie:

1. Maria Mitek-przewodniczaca
2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczacej
3. Eugeniusz Trafalski - cztonek
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4. Marek Kurkiewicz- czionek
5. Tomasz Strychalski-cztonek

w obecnosci Burmistrza Barlinka p. Dariusza Zielinskiego i Skarbnik Barlinka —
p. Edyty Wiodkowskiej i Kierownika Referatu Inwestycji p. Janusza Zubyka rozpoczeli
kontrole inwestycji ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce.

Inwestycja zostata sfinansowana ze $rodkéw Budzetu Gminy Barlinek oraz
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
poddziatania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spoteczno$¢” objetego Programem rozwoju Obszardw Wiejskich na
lata 2014 - 2020. Zakres dofinansowanego projektu przewidywat oprécz prac
budowlanych réwniez wyposazenie boiska w podstawowy sprzet sportowy, w tym pitki i
kijki Nordic Walking. tgczna warto$¢ projektu szacowana byta na warto$é ok. 160 000,00

zt. Umowa na realizacjg projektu o przyznanie pomocy na jego realizacje obejmowata
63,63% jego wartosci.

Rzeczywiste koszty zadania inwestycyjnego ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Krzynce” opiewaty na kwote 187 049,28 zt. Wykonano nastepujace prace.

1. Wykonanie warstwy podbudowy boiska.

2. Budoweg boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig wykonang z trawy naturalnej w

rolkach o szeroko$ci minimum 1,5m wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na terenie boiska zostaly umieszczone place do gry w siatkowke, pitke nozng dla

dzieci z bramkami o wymiarach 2mX3m oraz stojaki z tablicami do gry w koszykowke.

Wykonano ogrodzenie systemowe boiska wraz z pitkochwytami za bramkami.

4. Wykonano wycinke drzewa 2 pniowego zgodnie z odpowiednia decyzjg Starosty
Mysliborskiego

5. Zamontowano lampe solarng minimum 4,8 m

6. Zamontowano tablice informacyjna.

7. Wykonano przytacza wodociggowego na potrzeby boiska.

@

Wykonawca ww zadania inwestycyjnego byta firma MADEX Sp.z 0 0, ul. Pefczycka 3a,
74-320 Barlinek.

Koszt wyposazenia boiska wielofunkcyjnego — zestawy do gry w siatkowke, koszykéwke
i pitki recznej- to kwota 10 389,52 zt.

Kwota dofinansowana do ww projektu bedzie zgodnie z umowa  w wysokosci
99 192 00zt. (Projekt nie jest do korica rozliczony w temacie dotacii).

Realizacja zadania inwestycyjnege ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce
obejmowata okres od 31 maja do 26 wrzesnia 2017r.

Cztonkowie Komisji Rewizyjnej oraz Inspektor p. Elzbieta Kumor -udali sie do Krzynki,
celem obejrzenia ww wybudowanego boiska.
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V. Whioski i zalecenia

1. Obudowa — kraweznik — po obrzezach boiska stwarza niebezpieczenstwo dia dzieci
i mlodziezy uczestniczacych w grach czy innych zajeciach sportowych.
2. Na metalowych stupkach, na ktérych umieszczono kosze do gry w koszykéwke

wskazane sg dla bezpieczenstwa dzieci i miodziezy -ostony gumowe- tak do
wysokosci 1,5 — 1,6 metra.

Niniejszy protokét sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwaty Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29
pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze ztozy¢ na rece Przewodniczacego Rady uwagi
dotyczace kontroli i jej wynikéw.,

2. uwagi, o ktérych mowa w ust 1 sklada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontrolnego do podpisania.

Protokét otrzymatem: Podpisy kontrolujgcych:

A{ Lo 100l 20084

.......................... beuea

{(imie, nazwisko, data)

Otrzymujag:
1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barlinku.
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