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UMOWA RI.I11.4130-1/11
projekt

b 1 2011 r. w Barlinku pomig¢dzy Gming Barlinek zwana w dalszym tekscie
<Zamawiajgcym’” reprezentowanym przez:
mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza - Burmistrza Barlinka

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z
pozniejszymi zmianami), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Ponizej podaje sie definicje uzyte w niniejszej umowie za wyjatkiem definicji podanych

w  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, a dotyczacych

bezposredniego wykonania robdt.

1.[. Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, lacznie z podatkiem VAT, wraz z usunigciem wad
ujawnionych przy odbiorze koficowym i w okresie gwarancji.

1.2.  Data rozpoczecia robot jest to termin wejscia Wykonawey na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy.

1.3. Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robodt, stwierdzona zapisem
kierownika robot w dzienniku budowy, a potwierdzona nast¢gpnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

1.4. Dni sa to dni kalendarzowe.

1.5. Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowiace integralng cze$¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne
rysunki, obliczenia i opracowania uzupelniajace te dokumenty.

1.6. Inspektor madzoru jest to osoba prowadzaca w imieniu Zamawiajacego nadzor
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i postanowieniami osobnej umowy
przedmiotowe;j.

7. Miesigce sg to miesiace kalendarzowe.

.8.  Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.

1.9. Odbiér koneowy robdt jest to odbiér techniczny obiektu po zakoficzeniu przez
Wykonawce robot, po ktérym spisany zostanie protokét odbioru konficowego robot.
1.10. Oferta wybranego Wykonawcy jest to komplet dokumentéw przedlozonych

Zamawiajacemu przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie zamdéwienia

publicznego, stanowiacy integralng czgs¢ umowy.

1
1
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1.11. Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktorym mogga by¢ zglaszane
wady do usuniecia przez Wykonawce.

1.12. Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarla umowe =z
Wykonawcg na wykonanie czgsci robét niniejsza ujetych umowa.

1.13. Protokél odbioru koncowego robot jest to dokument stwierdzajacy wykonanie
przez Wykonawce wszystkich robét zgodnie z umowa, potwierdzony przez komisje
odbiorowa powotang przez Zamawiajacego.

1.14. Przedstawiciel Zamawiajgcego to uprawomocniona osoba, na ktdra Zamawiajacy
scedowal czes¢ swoich uprawnien.

1.15. Przeglad miedzygwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu w trakcie
trwania gwarancji dokonywany na polecenie Zamawiajacego minimum raz w roku
oraz dodatkowo na kazde jego wezwanie, przy obowiazkowej obecnosci Wykonawcy.

1.16. Przeglad pogwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu na koniec trwania
okresu gwarancji, dokonywany na polecenie Zamawiajacego przy obowigzkowej
obecnosci Wykonawcy.

1.17. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

1.18. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty niezbedne do wykonania robot budowlanych, a ktére zostang
zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.

1.19. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jest to zbiér dokumentow
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralng czes¢ umowy,
okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggnigcie
ich wymaganej jakosci i parametrow technicznych.

1.20. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w
dokumentacji projektowe;j.

1.21. Umowa jest to umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca o
wykonanie robét budowlanych w zamoéwieniu publicznym.

1.22. Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czgsci niezgodnie z umowa, z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

1.23. Wycena robét uzupelniajacych bedzie ustalana na podstawie umownych cen
jednostkowych zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robét. W uzasadnionych
przypadkach ceny te moga by¢ negocjowane i wymagajg zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

1.24. Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robdt uzupelniony przez
Wykonawce o oferowane ceny jednostkowe. Przedmiar robot ma charakter
informacyjny.

1.25. Wykonawea jest to okreslona w umowie strona wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego, ktéra podjeta si¢ wykonania robot zgodnie ze zlozong oferta.

1.26. Zamawiajacym jest Gmina Barlinek, w imieniu ktérej wystepuje Burmistrz
Barlinka.

1.27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota w pienigdzu Iub
dokumenty okreslone w art. 148 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Ponizej podaje si¢ interpretacje obowiazujace dla tej umowy.
2.1.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
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2.2.Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow
prawa polskiego.

2.3.Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej
kolejnosci:

a) umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

¢) dokumentacja projektowa,

d) specyfikacje techniczne,

e) oferta wykonawcy

f) wyceniony przedmiar robot — stosowany jedynie do celow
informacyjnych.

2.4.Dokumenty, o ktéorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.3 lit. od b) do f) stanowia
integralng cze$¢ umowy.

2.5.Strony zgodnie stwierdzajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawey formularz
zawierajacy warunki zamowienia z istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami
i zobowiazaniami Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy
w sprawie zamdwienia publicznego.

2.6.W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowane odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i1 Kodeksu
postepowania cywilnego.

2.7.0 ile nie okreslono inaczej, wszystkie polecanie i korespondencja prowadzona na
podstawie niniejszej umowy musi by¢ sporzadzana w formie pisemnej i
przekazywana niezwtocznie.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza, a Wykonaweca zobowigzuje si¢ do wykonania zgodnie z Prawem
budowlanym, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
przepisami, a w szczegolnoscei techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami zadanie:
»Przebudowa boiska pilkarskiego wraz z zapleczem techniczno — socjalnym przy ul.
Sportowej w Barlinku” — Etap I, ktdre jest wspétfinansowane przez Uni¢ Europejska z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.
Zakres zamowienia obejmuje:
2.1.Budowe nowych trybun z sektorem zadaszonym, stanowiskiem komentatorskim i
przyziemiem uzytkowym.
2.2.Przebudowe, poprzez m.in. podniesienie ptyty, wykonanie murkéw oporowych
oraz odwodnienia, boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz
przebudowe 1 budowe urzadzen do sportéw lekkoatletycznych z bieznig 400m
okolna, bieznig prosta 100m, rzutnia do rzutow kula, rozbiegiem i piaskownicg do
skoku w dal i rozbiegiem do skoku wzwyz.
2.3.Przebudowe istniejacego zespotu wejscia gtdownego ze zjazdem z drogi publiczne]
wraz z modernizacja istniejacego budynku kas biletowych.
2.4.Budowe nowego wejscia na teren stadionu wraz z przebudowsg 1 rozbudowa zjazdu
z drogi publicznej na dziatce 660/1.
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2.5.Budowe parkingu i rozbudowg istniejgcego stanowiska dla autokaru.
2.6.Przebudowg i budowe nawierzchni utwardzonych i posadzek.
2.7.Budowe odwodnienia terenu w strefie wejsciowej oraz w sasiedztwie trybun.
2.8.Budowe i montaz elementow matej architektury i o§wietlenia dozorowego.
2.9.Budowe ogrodzenia od strony strefy wejsciowej do kapieliska miejskiego.

2.10. Przebudowe ogrodzenia od strony ul. Sportowe;j.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy zrealizowaé na podstawie dokumentacji projektowej
pn. ..Przebudowa stadionu miejskiego dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul.
Sportowej 1 w Barlinku™ — Etap I (zalaczniki od nr 1 do nr 7 do Pozwolenia na budowg
nr 219/2009 z dnia 8.06.2009 r. i Projekt uzupeilniajacy PU 01) oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (Zatacznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia) opracowanych przez firm¢ MXL 4 Architekei , ul. Nowy Rynek
7. 70-533 Szczecin.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Przy realizacji zamoOwienia nalezy mie¢ na wzgledzie aby byla ona realizowana w sposéb
zapewniajacy :
a) bezpieczenstwo osob i mienia,
b) bezpieczefistwo przeciwpozarowe,
¢) ochrone srodowiska,
d) ochrong =zdrowia 1 zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow
technologicznych,
e) ochroneg uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Wspélpraca na terenie budowy.

2.1. Zamawiajacy i Wykonawca sa zobowiazani wspolpracowaé przy realizacji
przedmiotu zamowienia w celu terminowego oraz najlepszego i najoszczedniejszego
jego wykonania.

2.2. Wykonawca bedzie wspotpracowal na terenie budowy z Zamawiajacym, organami
administracji oraz przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej w sprawach
zwiazanych z wykonywaniem czynnosci niezbgdnych do oddania do uzytku
przedmiotu zamowienia. .

Zasady porozumiewania si¢ stron.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robdt oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy prowadzonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszeni a zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami) oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczane]j adresatom za potwierdzeniem odbioru.

Narady.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w naradach technicznych organizowanych przez
Inspektor Nadzoru. Celem narad technicznych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania roboét. Terminy narad bedzie ustalal Inspektor
Nadzoru nie rzadziej niz w odstepach dwutygodniowych. Narady beda prowadzone i
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protokotowane przez Inspektora Nadzoru. Warunki do przeprowadzenia narad
(pomieszczenie, niezbedne wyposazenie itp.) zapewnia Wykonawca.
5. Opéinienie robot.

5

n

o

o8

.1. Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie

opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkow przez Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomic¢ pisemnie
Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonanie robot moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowigzkéw
pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajagcego w
opoznieniu wykonania robot.

. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opoznienie w wykonaniu umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w catoscei lub w odniesieniu do czg¢scei robot.

. W opisanym w §3 ust.5 pkt.5.2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstgpienia przez niego od
Umowy.

4. W przypadku przerwania robot 1 odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w

sytuacji okreslonej w §3 ust.5 pkt.5.2, Zamawiajacy wyznacza termin na oproznienie
placu budowy z 0s6b, materiatéw 1 urzadzent Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna
za zbedne oraz wzywa go do wykonania zapisow §12 ust. 3 niniejsze] umowy.

6. Zmiany.
6.1.W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa realizacji

robét, dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za
pozytywng opinig inspektora nadzoru, projektanta oraz pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

6.2.Inspektor nadzoru, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajagcego, ma prawo, jezeli

jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, poleci¢ takie zmiany w
projekcie zwigzane z technologia robdt, zastosowanymi materiatami, ich iloscia i
rodzajem jakie uzna za konieczne, a Wykonawca musi wykona¢ kazde z ponizszych
polecen:

a) zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych wycenionym przedmiarem robot,

b) pomina¢ okreslone roboty,

¢) wykona¢ roboty zamienne,

d) zmieni¢ okre$long harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosc robot,

e) wykona¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego zamowienia dodatkowe.

6.3.W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci Wykonawca sporzadza Protokot

Koniecznosci zawierajacy opis robdt, przyczyng ich wystapienia oraz wyceng kosztow
w oparciu o ceny jednostkowe z wyceny przedmiaru robét, a w przypadku ich braku
przyjmie ceny z powszechnie obowiazujacych katalogéw z zastosowaniem stawek i
narzutéw nie wyzszych niz okreslone w ofercie Wykonawcy. Protokdt koniecznosci
wraz z wycena podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

6.4.Wprowadzone przez Zamawiajacego na podstawie §3 ust.6 pkt6.3 zmiany ilosci 1

rodzaju robot nie wymagaja zmiany umowy, ale skutki tych zmian mogg stanowi¢
podstawe do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6.5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowien, o ktérych mowa w art.67

ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie objetych zamowieniem
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podstawowym, Wykonawca sporzadza Protokét Koniecznosei zgodnie z §3 ust.6 pkt.
6.3. Na wykonanie tego zamoOwienia strony zobowigzane sa do zawarcia odrebnej
umowy.

6.6.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowien, o ktorych mowa w art.67
ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zltozy zamdwienie na
ich wykonanie. Wycena tego zamowienia bedzie ustalana na podstawie umownych
cen jednostkowych zawartych w wycenionym przedmiarze robot. W uzasadnionych
przypadkach ceny te moga by¢ negocjowane. Wykonawca sporzadza Protokol
Koniecznosci zgodnie z §3 ust.6 pkt6.3. Na wykonanie tego zamoéwienia strony
zobowigzane sg do zawarcia odrgbnej umowy.

Sila wyisza.

7.1.Zadna ze stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowiazan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie tych zobowigzan bedzie niemozliwe przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej powstate po dacie podpisania Umowy.

7.2.W niniejszej umowie termin ,sita wyzsza” oznacza wyjatkowe wydarzenie lub
okolicznosci:

a) na ktore Strony nie majg wplywu,

b) przed ktorymi Strony nie mogly si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
¢) ktoérych, gdyby wystapity, Strony nie moglyby uniknaé,

d) ktdérych nie mozna przypisa¢ Stronie drugie;.

7.3.Strona, ktorej dotycza okolicznoscei sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkdd, aby wywigzac si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke.

7.4 Wykonawca nie jest zobowigzany od wyplacenia kar umownych, jezeli jego
opdZnienie w wywiazaniu si¢ z obowigzkéw lub inne niewypelnienie jego zobowiazan
wynikajacych z umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzsze;j.

7.5.7amawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowej ptainosci,
jezeli opdZnienia Zamawiajacego lub niewypelnienie jego zobowigzan jest wynikiem
zaistnienia sity wyzsze;j.

7.6.Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stronge podajac szczegoély dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Zamawiajgcy nie poleci na pismie inaczej, Wykonawca bedzie kontynuowal
wypelnianie swoich obowiazkdw wynikajacych z umowy w takim zakresie, jaki
bedzie mozliwy oraz bedzie poszukiwal wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
srodkdw w celu wypetnienia swoich zobowiazan, ktorych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej.

Zawieszenie finansowania.

Jezeli Wykonawea nie otrzymuje naleznych bezspornych kwot wynagrodzenia, zgodnie z

ustalonymi zasadami ptatnosci, to Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac

na pismie Zamawiajacego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Rozstrzyganie sporow.

9.1.Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania  jakichkolwiek sporéw dotyczacych umowy, ktére moga powstac
pomiedzy nimi, w tym przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego, polegajacego na skierowaniu konkretnego roszczenia.
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9.2.Po powstaniu sporu, strony powiadomig siebie wzajemnie na pi$mie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze mozliwych, w ich opinii sposobach
rozwiazania sporu. Jezeli ktorakolwiek ze Stron uzna za whasciwe, Strony zorganizuja
spotkanie i podejma probe rozstrzygniecia sporu.
9.3. W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozstrzygniecia sporu badz poprzez
postepowanie pojednawcze kazda ze Stron moze przedstawi¢ spor do rozstrzygniecia
przez sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§4
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnodci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 kc i ustawy Prawo
budowlane, w szczegolnoscei:

1) dostarczenie pozwolenia na budowg oraz dziennika budowy,

2) przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczgcie i wykonywanie robot,

3) wskazanie Wykonawcy granic placu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odbior przedmiotu zamdwienia,

6) zaplata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminiedo dnia ..............c.coeeene.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcey jeden komplet dokumentacji projektowe]j najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z
zamoOwieniem publicznym oraz za realizacjc umowy o wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, a takze za zapewnienie nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego.

Po dokonaniu odbioru koncowego obowigzek ochrony przedmiotu zamowienia i jego
wlasciwie eksploatowanie spoczywa na Zamawiajacym.

§5
PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowiazki wykonawcy.

1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacja projektowa, Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej, polskimi normami i specyfikacjami technicznymi z materialow
whasnych oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannoscig i
pilnoscia w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

1.2.Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia niezbgedne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

1.3.Materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen 1
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materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z polska norma
lub aprobatg techniczna.

1.4.Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt biuro budowy,
zaplecze socjalne, niezbedne media oraz odbidr sciekdéw i odpadow.

1.5.Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie pomieszczenie oraz niezbedne srodki do
przeprowadzenia narad. Powyzsze pomieszczenie nie moze by¢ zlokalizowane poza
Barlinkiem.

1.6.W szczegolnosci Wykonawcea winien:

1)

6)

7)

8)

9)

przeja¢ plac budowy i przygotowa¢ si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w

tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbedne dla
lub podczas wykonywanych robét,

b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktorymi lub przez
ktore maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostgpnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktdre mogg stanowic
cze$é placu budowy,

¢) zapewni¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym pelng ochrong osob i
mienia.

utrzymac roboty w dobrym stanie;

zapewni¢ na czas trwania robot stala obecnos¢ na terenie budowy kierownika

budowy lub osoby przez niego upowaznionej;

zapewnic na czas (rwania robot niezbedny, staly nadzor robét i utrzymywac go tak

diugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie 1 utrzymaniu robot, zgodnie =z

obowigzujacymi przepisami:

a) nadzér techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru
wykonywanych robot,

b) robotnikow jacy sa niezbedni dla wilasciwego, terminowego wykonania i
utrzymania robot

dostarczy¢ materiaty i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzgt 1 wszelkie
inne rzeczy, zar6wno o charakterze tymczasowym jak 1 finalnym, ktére beda
niezbedne dla wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego
jakos¢ robot;
przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz
umozliwi¢ wstep na plac budowy pracownikom organow panstwowych, celem
dokonania kontroli 1 udzieli¢ im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;
podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania celem ochrony $rodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unika¢ szkod lub nadmiernej ucigzliwosci
prowadzonej budowy dla osob trzecich i doébr publicznych lub innych
negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dzialania;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z poézniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z
poZniejszymi zmianami).
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Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) prawidtowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow
odniesienia, wynikajacych z dokumentacji lub wskazowek Zamawiajacego;

11) ponosi¢ wylaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje sig¢ pokry¢ w pelnej wysokosei;

12) utrzymaé¢ plac budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz
niezwlocznie usuwa¢ zbedne materialy, odpadki i $mieci, urzadzenia
prowizoryczne itp.;

13) ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nimi, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy;

14) ponosi¢ pelna odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikoéw 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

15) dostarczy¢ na kazde zadanie i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru niezbgdne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wyniki oraz
protokoly badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej uUMowy;

160) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robot i w ich
bezpodrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt;

17)po zakonczeniu robot usunaé poza plac budowy na wilasny koszt wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy
czysty 1 nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania;

18)udzieli¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujacym budowe,
zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie;

19) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

20)na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

21)natychmiast zglasza¢ koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych:

22)kompletowa¢ w trakcie realizacji robot wszelkg dokumentacje zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowac do odbioru koncowego komplet
dokumentéw niezbednych przy odbiorze i zgloszeniu do uzytkowania oraz zatozy¢
1 dostarczy¢ ksigzke obiektu budowlanego;

23) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zamowienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

24) usung¢ niezwlocznie ujawnione usterki;

25) wykonac na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosei w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonac prob niszczacych
wykonane roboty (odkucia, wyeinki itp.).
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1.7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja, dokonat inspekcji, wizji
lokalnej, badania placu budowy i jego otoczenia, oraz uzyskal informacje jakie byty
dostepne i uznal je za wystarczajace przed ztozeniem oferty, co do:
1) opisu przedmiotu zamdwienia;
2) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe;
3) warunkow hydrologicznych 1 meteorologicznych;
4) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatdéw do wykonania i wykonczenia oraz
usunigcia wszelkich usterek jakie w nich moga powstaé;
5) srodkow potrzebnych do uzyskania dostepu 1 zagospodarowania placu budowy.
1.8. Wykonawca oswiadcza, ze oparl swojg oferte na danych przedstawionych, zazadanych
1 udostgpnionych przez Zamawiajacego, na wilasnych analizach, badaniach oraz
inspekeji terenu jak to wyzej opisano i ponosi petna odpowiedzialno$¢ za skutki braku
lub mylnego rozpoznania warunkdw realizacji zamowienia.
1.9.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajacym w jego imieniu i na jego
rzecz bedzie Kierownik Budowy w osobie ..............cccvvenee.
1.10. Wykonawca zapewni kierownikéw robot w poszczegolnych branzach w osobach:

O L - branza konstrukcyjno-budowlana
R Tl 8 P - branza sanitarna

R R R R R R ) - branza drogowa

L EPEEE N S T LR - branza elektryczna.

1.11. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymywanie w
nalezytym stanie tablic  informacyjnych i pamiatkowych o dofinansowaniu
przedmiotowego projektu przez Unie Europejska, zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczacymi informacji i promocji projektu
realizowanego w ramach RPO WZ (szczegbély na stronie internetowej
WWW.rpo.wzp.pl — promocja i informacja — logotypy i wytyczne — wytyczne
dotyczace informacji i promocji — wzor tablicy informacyjnej). Projekt tablicy
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Polecenia, inspekcje i audyty.

2.1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi postanowieniami umowy.

2.2. W przypadku zawieszenia Inspektorowi Nadzoru uprawnien przez Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie stosowal sie wylacznie do polecen Zamawiajagcego lub
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3 Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu faktury i inne
dokumenty dotyczace realizacji umowy.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zada¢ przybycia na plac budowy

Projektanta celem rozstrzygniecia watpliwodci zwiazanych z realizacja projektu. Zadanie

takie podlega wpisowi do dziennika budowy.

Podwykonawcy.

4.1 Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich
wykonania.

4.2 Wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow moze odbywaé si¢ za aprobatg
zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" ke.

4.3 Przedmiot zamowienia bedzie realizowany z udziatem podwykonawcow.

1) Czesci zamowienia realizowane przez Wykonawce: ...........cooevvne..n.

10



UMNIA EUROPEJSKA -
EUROPEJSKI FUNDUSZ o
ROZWOIU REGIONALNEGO * o

@ PROGRAM REGIONALNY
» MARQDOWA SIRATEGIA SPOINOSC]

Program wspatfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiege Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zatgcznik Nr 7 do SIWZ
2) Czesci zamowienia realizowane przez Podwykonawcow: ..................

4.4 Wykonawca przedstawi zamawiajacemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawea powinien w
szczegdlnosel zastrzegaé spelnienie przez Podwykonawcg wymagan zwigzanych z
gwarancja 1 rekojmig.

4.5 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawey przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze byé krdtszy niz
3 dni.

4.6 Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania umowy do akceptacji moze zglosi¢
sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

4.7 Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg lub jej projektu wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

4.8 Umowa pomiegdzy Wykonawca a Podwykonawca powinna byé zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.9 W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonaweca.

4.10 Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w calodci lub w czegsci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwroci sie  z zgdaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 ke 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego
zadania faktura zaakceptowang przez Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbior fakturowanych robdt, Zamawiajagcy zaplaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

4,11 Zamawiajacy dokona potrgcenia powyzsze] kwoty z kolejne; platnosci
przyshugujacej Wykonawcy.

4.12 Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

4.13 Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie zwalnia = Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy
i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wlasne.

UWAGA! Jezeli Wykonawca nie przewiduje udzialu podwykonawcow to § 5 ust. 4 mozna
pomingc.
5. Personel i sprzet Wykonawcy.

5.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca musi
dysponowaé personelem wymienionym w zalgczonym do oferty wykazie personelu
Wykonawcey (Zalgcznik nr 5 do SIWZ).

5.2. Zmiana 0sob personelu podstawowego Wykonawcy, wymienionych w §5 ust.5
pkt.5.1 wymaga akceptacji pisemnej Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje
proponowang zmian¢ jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci

L]
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proponowanego personelu bgdg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w
Zataczniku nr 5 do SIWZ.

5.3.Jezeli inspektor nadzoru zwréci si¢ na pismie do Wykonawcey z zadaniem odsunigcia
od wykonywania umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze
osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miala Zzadnego
dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

5.4. Przy realizacji robot Wykonawca uzyje jedynie sprzetu zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru.

Zapewnienie dostepu na teren budowy.

6.1.Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie niezb¢dne srodki celem zabezpieczenia drog
taczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwigzany z dzialalnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio
dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywac¢ wlasciwie pojazdy, tak aby ruch zwiazany z
transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcey nie naruszal (lub ograniczat
naruszenie do niezb¢dnego minimum) konstrukeji budynkéw, budowli i innych
obiektow potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

6.2.W przypadku powstania roszczen zwiazanych z naruszeniem postanowien o ktérych
mowa w §5 ust.6 pkt.6.] Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego
zaspokojenia.

6.3.Wykonaweca ma obowiazek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, projektantom oraz instytucjom kontrolujacym dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

6.4. Wykonawca zapewni przez caly kres trwania budowy dostep dla pieszych do
budynkéw Miejskiego Klubu Sportowego ,,Pogon”™ Barlinek i do kortéw tenisowych
oraz w trybie awaryjnym — dostep dla pojazdéw uprzywilejowanych (Policja,
Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna itp.)

Dokumentacja budowy.

7.1. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac nastgpujace
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 1 art. 43 ustawy Prawo
budowlane:

a) dziennik budowy

b) ksiazke lub kartg obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z inspektorem
nadzoru)

¢) protokoly odbioru robot

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materialow uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wskazanych w specyfikacjach technicznych

e) dokumentacj¢ powykonawcza.

7.2.Do obowiazkéw Wykonawcy mnalezy takze przygotowanie 1 przekazanie
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejsze] umowy
nastepujacych dokumentow:

a) szczegélowy harmonogram robodt i ptatnosci opracowany w uktadzie miesigcznym
b) plan BIOZ
¢) Plan Zapewnienia Jakosci.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnodci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
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nalezyte  wykonanie tych  obowiazkow  bedzie  ponosit  odpowiedzialnosé

odszkodowawczag.

Ubezpieczenia nalezgce do obowiazkéw Wykonawcey.

9.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane oraz
materialy od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu zamowienia protokotem koncowym (odbior koncowy).

9.2.Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstalych w czasie wykonywania zamowienia, Wykonawca winien zawrzeé
odpowiednie umowy ubezpieczenia i posiadac polisy ubezpieczeniowe obejmujace:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe]
w zwigzku zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci  spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmnie]
wartosci kontraktu,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
z tytutu prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich
od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sumg ubezpieczenia réwna,
co najmniej wartosci kontraktu,

3) nieszczesliwe wypadki oraz szkody osob trzecich — ubezpieczenie OC
Wykonawey na wartosé¢ 2.500.000 zlotych od wypadkéw z nieograniczona
liczba wydarzen, do wyczerpania kwoty.

9.3.Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia
robot do daty koncowego odbioru robdt (przyjmuje si¢ okres 30 dni od daty
wykonania zamowienia).

9.4 Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

9.5. Kopie polisy ubezpieczenia, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Umowy ubezpieczenia
powinny zapewniaé wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. Niedostarczenie kopii polisy
oznaczaé¢ bedzie odmowe podpisania umowy przez Wykonawce.

9.6.Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia Wykonawcy nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

9.7.0bie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

9.8. Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych begdg obcigzalty Wykonawce.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcey.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili koncowego odbioru robot

wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy.

. Roboty tymczasowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmioty zamodwienia.

Wykopaliska i odkrycia.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajgce
znaczna warto$¢é, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opiekg¢ i w zarzad
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Zamawiajgcemu. Wykonawea podejmie niezwlocznie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia, co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

13.1. Wykonawca przed podpisaniem niniejsze] umowy jest zobowigzany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w art. 147
ustawy Prawo zamowien publicznych, w jednej lub kilku z form okreslonych w art.
148 powyzszej ustawy w wysokosci 10% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy.

13.2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
............................... zt  (stownie: ......ccooiiiiiiiinien.zt) w formie:

13.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 147 ustawy prawo
zamowien publicznych. Jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z
zachowaniem ciggloscei zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

13.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawey w
nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i
uznania przez komisj¢ odbioru robét za nalezycie wykonane (stwierdzone w
koncowym odbiorze robot) za wyjatkiem sytuacji uregulowanej w § 7 ust. 3 pkt.
3.8

2) pozostate 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu
gwarancji jakoscl.

13.5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calo$ci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w
§12 ust.2, niezaleznie od obowigzku zaplaty kar umownych.

Koszty napraw.

Szkody zaistniale w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w

okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, terminem ich zakonczenia oraz w okresie

gwarancji za wady spowodowane w tym okresie, pozostajaca w bezposrednim zwiazku z

usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawcg 1 na jego koszt.

§6
TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY
Terminy umowne.
1.1.0bie strony zobowiazane s do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych w
zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz niniejszej umowy.
1.2.Termin zakonczenia robdt budowlanych i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy — 15 sierpnia 2011 r.
Harmonogramu robét i harmonogramu platnosci.
2.1. Wykonawca nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
przedlozy do akceptacji Zamawiajagcemu harmonogram robot i1 harmonogram
platnosci.

14
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2.2.Wykonawca bedzie mial prawo, za zgoda Zamawiajagcego do aktualizacji
harmonogramow robdét 1 platnosei co dwa miesigce.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przekaze go
Zamawiajagcemu najpozniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin konicowy.
Aktualizacja harmonogramow, o ktéorych mowa w §6 ust.2 nie moze mieé¢ zadnego
wplywu na zmiane umownego terminu zakonczenia robot.

§7
KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot.

1.1.Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i
program zapewnienia jakosci, stanowigcy integralna czgs¢ dokumentow budowy.

1.2.Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan
dotyczacych stosowania materialow, wyrobdw 1 urzadzen oraz sposobow
wykonywania robdt, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych.

1.3.Przestrzeganie powyzszych wymogow nadzoruje i potwierdza dzialajacy w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru.

1.4.0bowiazki inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania peti Przedsiebiorstwo
Obstugi Inwestycji Spotka z 0.0. z siedzibg w Stargardzie Szczecinskim, u. Wojska
Polskiego 119, 73-110 Stargard Szczecinski.

1.5.Wykonujac nadzor inwestorski okreslony przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru
dzialac bedzie w procesic wykonywania robot budowlanych w interesie
Zamawiajacego.

1.6.7 wyjatkiem przypadkéw wyraznie okreslonych w umowie, inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z zadnego ze zobowiazan wynikajacych z umowy.

1.7 Jezeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru, z uwagi na okolicznosci, uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowaé si¢ do
polecenia. Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej decyzji i niezwlocznie zawiadomi¢ o =zaistnialej sytuacji
Zamawiajacego.

1.8.Do obowigzkow inspektora nadzoru nalezy w szczegdlnosei:

1) wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokladnosci, albo
konieczno$ci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiazan
konstrukcyjnych lub innych materialdw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, takze w celu osiagniecia oszczednosci 1 obnizenia kosztow,

2) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstalych w toku wykonywania robot, w razie potrzeby zasiegajac
odpowiednio opinii Projektanta,

3) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow, a w
szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  wadliwych  oraz
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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4) odbiér robot budowlanych gotowych, czesciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci
przekazywanych do eksploatacii,

5) potwierdzanie wykonania robot oraz usunigcia ewentualnych wad 1 usterek,

6) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawcy,

7) biezace kontrolowanie wpisow dokonywanych w dzienniku budowy,

8) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, nie przewidzianych umowa,

9) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do ktérych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie,

10) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robot budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
rob6t nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, tacznie z
dokonaniem prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

11) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z
zakresem 1 umocowaniem wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

12) koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
zamoOwienia.

1.9. Jezeli Wykonawca zignoruje zadanie inspektora nadzoru dotyczace wykonania
robét to Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robdt do czasu spehienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawceg. Wszelkie opoznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania robdt obcigzaja Wykonawce.

1.10. Wstrzymanie robdt przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonywanie robot niezgodnie z zamoéwieniem (dokumentacja projektowa) oraz
warunkami bezpieczenstwa,

2) wystapienie warunkow atmosferycznych wplywajacych na pogorszenie jakosci
robot oraz uniemozliwiajacych ich realizacje,

3) inne przypadki, ktére wynikaja z winy Wykonawcy.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot.

2.1.W przypadku ujawnienia wad w robotach inspektor nadzoru ma prawo zadania ich
usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

.2.Zamawiajacy, na wniosek Inspektora Nadzoru zleca badania kontrolne dla
potwierdzenia wynikow badan jakosci robdt przedlozonych przez Wykonawcee.
Koszty badan obciazaja Wykonawce.

2.3.Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4.Koszty wymienione w §7 ust.2 pkt.2.3 lub ich odpowiednia czes¢ Zamawiajacy ma
prawo pokry¢ w calosci lub czgsei z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robot.

3.1.Rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych ulegajacych zakryciu,

2) odbior czeéciowy,

3) odbi6r konicowy (po zakonczeniu catosci robot).

Lo
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.Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w

przepisach lub umowie.

.Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru danej

branzy na wniosek Wykonawcy. Dokumentacja takiego odbioru jest wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.

4.0dbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czg$ciowych

rozliczen i wystawiania przez Wykonawce faktur. Dokonanie odbioru czesciowego
nastgpuje na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce tabeli elementow
rozliczeniowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Tabela ta sporzadzona jest
na podstawie wycenionego przedmiaru robdt i obmiaru/szacunku rzeczywiscie
wykonanych robét dla kazdej jego pozycji.

.Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

sktadajacych si¢ na przedmiot umowy. Wykonawca zglasza na pismie zakofczone
roboty do odbioru koncowego po spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Odbioru konicowego dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W pracach
komisji moga uczestniczy¢ przedstawiciele jednostek, ktérych udzial nakazuja
odrebne przepisy.

3.6.Rozpoczecie procedury odbioru koficowego winno nastapi¢ niezwlocznie po

zgloszeniu inspektorowi nadzoru zakonczenia wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

3.7.Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14

dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru
koncowego.

3.8.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne niezawinione przez

strony niniejsze] umowy okolicznosci nie ma mozliwosci usunigeia  wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a sg to wady nie majace wplywu na wydanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi komisja
odbiorowa moze sporzadzi¢ protokot koncowy z zatacznikiem obejmujacym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokol taki
powinien zawiera¢ ewentualne programy naprawcze. W takim przypadku 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ zatrzymane do dnia
podpisania przez komisje odbiorowa protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru konicowego.

3.9.Najp6zniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca

dostarczy inspektorowi nadzoru do zaopiniowania nast¢pujace dokumenty:

1) Obmiar robot zamiennych lacznie z wyliczeniem wartosci tych robdt i

szczegOlowa kalkulacjg ceny jednostkowej (o ile wystepuja).

)  Wartosci uzgodnionych roszezen/kompensat (o ile wystepuja).

) Wyliczenie odszkodowan umownych wynikajacych z tytutu nie ukonczenia robot

W terminie umownym.

4) Wyliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawey z tytutu wad trwatych.

5) Og$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstepujacych w sposdb istotny zgodnie z
art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

6) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace

i
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a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot
b) date rozpoczecia 1 zakonczenia robot
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotne] zatwierdzonej
dokumentacji
d) uwagi dotyczace realizacji robot
e} opini¢ technologiczna sporzadzona przez kierownika budowy na podstawie
wynikow badan i pomiarow zalaczonych do dokumentoéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wraz z nazwami
wbudowanych materiatow 1 urzadzen (potwierdzenie rysunkow przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i dodatkowg sporzadzong w trakcie realizacji umowy (na przykiad projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami
wprowadzenia lub likwidacji itp.).
Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne).
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Decyzje zatwierdzajaca projekt i pozwolenie na budowe.
Protokot przekazania terenu budowy.
Receptury 1 ustalenia technologiczne.
Uprawnienia kierownika budowy, robot, geodety lub w innych specjalnosciach
wymaganych do realizacji zamowienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowiazujgcym Prawem budowlanym
(oryginat).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, budowy i
inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sa pozytywne 1 ostateczne.
Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z potwierdzeniem inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.
Atesty jakosci wbudowanych materialow zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego o dopuszczeniu do
wbudowania materiatu.
Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw potwierdzone przez
kierownika budowy, robot i inspektora nadzoru.
Geodezyjna  inwentaryzacje = powykonawcza  wykonanych  elementow
konstrukeyjnych przed i po ich zakryciu, na przyklad posadowienia, fawy itp.
Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawcza (powykonawcza dokumentacje
geodezyjno-kartograficzng z naniesionymi zmianami na map¢ zasadnicza).
Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek 1 organow wymagane
przepisami.
Spis zawartosci z numeracjg kartek.
Zalozona ksiazke obiektu budowlanego.

3.10. Przygotowanie i opracowanie powyzszych dokumentéw bedzie realizowane przez
Wykonawceg na whasny koszt.
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A1. Z czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza protokél  odbioru
sporzgdzanym w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i
Wykonawcy.

.12. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego wynikiem pozytywnym w
pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
wykonawce gotowosci do odbioru  konicowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu
umowy w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

.13. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikoéw odbioru
koncowego jest odnotowywana w protokole.

.14, Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego
Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru
kofncowego przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru.
Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokolem odbioru
zgodnie z §7 ust.3 pkt.3.11 umowy.

3.15. Brak udzialu w odbiorze koncowym innych uczestnikéw odbioru niz inspektor
nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba Zze przepisy szczegdlne stanowia
inaczej.

16, Jezeli w trakcie odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakofczenia robot, lub nie
przeprowadzenia wszystkich robdt, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

Wady wykonania.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad trwatych, ktére nie nadaja

sie do usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracen czeSci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytutu
rekojmi za wady fizyczne robdt oceniajgc jakosé wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

('S

ol

(S

(]

('S )

§8
GWARANCJA I REKOJMIA
Termin biegu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego liczy si¢ od daty odbioru
koncowego.
Gwarancja.

2.1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.2.0kres gwarancji wynosi 36 miesigcy na roboty budowlane liczac od daty zakonczenia
czynnosci odbioru koncowego

Odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi.

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace
warto$¢ przedmiotu zamowienia.

3.2 Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie
zamdwienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktérych
przedmiot ten mial by¢ przeznaczony.
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3.3 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu

zamoOwienia istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady

powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

3.4 Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstale wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadal oraz
za wady tkwigce w dostarczonych materiatach.

4. Uprawnienia z tytulu rekojmi.

4.1 W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rgkojmi
wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
jego przeznaczeniem — obcigzy¢é wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opoznienia.

4.2 W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajgcych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w
przypadku jego niedotrzymania usungé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomiczne;j itp.

4.3 W przypadku wykrycia wad w okresie rgkojmi 1 skorzystania Zamawiajacego
z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaplaty. ktora winna by¢ dokonana nie pozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

5. Stwierdzenie istnienia wad.

5.1.0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5.2.Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy
termin na usuniecie wad, uwzgledniajagc mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

5.3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwac
Wykonawce do usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki
opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigza Wykonawce.

6. Usuniecie wad.

6.1.Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspolmierny do efektow
uzyskanych w nastgpstwie usuni¢cia wad, uwaza si¢ ze wady nie nadaja si¢ do
usuniecia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis §8 ust.4 pkt.4.1 umowy.

20



=

PROGRAM REGIONALNY .
MNARODOWA 51RATEGIA 5POINOSCE EUROPEJSKI FUNDUSZ b

ROZWOJU REGIONALNEGO .

UNIA EUROPEJSKA R

Program wspéffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego

%

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zatgcznik Nr 7 do SIWZ
6.2.Usunigcie wad musi by¢ potwierdzone protokotem.

6.3.Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci
odbioru lub w okresie r¢kojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy
Wygasnigcie uprawnien z tytulu rekojmi.
7.1.Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesiecy.
7.2.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady, takze po uplywie
terminu, o ktérym mowa w §8 ust.7 pkt.7.1 , jezeli reklamowal wade przed uptywem
tego terminu.

§9
WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie wykonawcy.
1.1.Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zaplaci
Wykonawey wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ofercie Wykonawcy i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.2.Wynagrodzenie ustala si¢ na KWOtg .......c.oovvvviiiiiiiiiiiiininnnnn.. 7} netto (slownie:
..................................................... zl) powigkszong o 23% podatek VAT w
ROWOEIE o cns st zt, co tacznie stanowi kwote brutto .................... v2)
Ushooenie AOEVEN. s sovins insignasan ).

1.3.Podatek VAT begdzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

1.4.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych.

1.5.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaplate wynagrodzenia za wykonanie
wszystkich obowiazkow Wykonawcy objetych umows.

1.6.Zaplata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawey numer ..........c.oceevevieneininnniens

1.7.Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez

uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.

Rozliczenia.

2.1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo w okresach

rozliczeniowych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg i po
podpisaniu Protokotow odbioru czesdciowego robdt budowlanych (nie czesciel niz
jeden raz w miesigcu).

2.2.Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze koncowym i

podpisaniu protokolu koncowego. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Platnosci.

3.1 Wszystkie platnosci odbywajg si¢ na podstawie faktur i zalaczonych dokumentdw
wystawionych zgodnie z §9 ust.2.

.2 Kazda faktura bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego lacznie z protokotem odbioru i sprawdzonymi pod wzgledem
poprawnosci przez inspektora nadzoru dokumentami rozliczeniowymi.

3.3 Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzenia przez
Wykonawce rozliczenia.

.4 Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obciazenia rachunku Zamawiajacego.

(8]

(5]
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3.5 Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajacego gwarancji zaplaty na roboty
budowlane na zasadach okreslonych w ustawie o gwarancji zaptaty za roboty
budowlane.

3.6 Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy udokumentowania zaptaty naleznosci
podwykonawcom. Dokonanie zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
nastapi po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy. Do tego czasu Zamawiajacy jest uprawniony do powstrzymania si¢ z
wyplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§10
ODSZKODOWANIA

Strony ustanawiaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowiazania, na niej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

1) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamoéwienia - W
wysokosei 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczong za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoOznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamdéwienia za kazdy
dzien opdznienia, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

3) za opdznienie w dostarczeniu harmonogramu robot i platnosci, planu BIOZ lubPlanu
Zabezpieczenia Jakosci — w wysokosei 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opoznienia,

4) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opoznienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosei 0,3
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoOznienia, liczong od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ ustalonej kary

umowne;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia utraconych na skutek dziatania,

nienalezytego dzialania lub zaniechania dzialania Wykonawcy kwot dofinansowania z

Unii Europejskiej lub innych Zrédet wspotfinansowania zadania.

W  przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

zobowigzann umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,

wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych w art. 471 ke.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote stanowigeg do 5% wartosei umowy z faktury

czesciowej za dany okres rozliczeniowy za zaniedbania w wykonaniu ktoregokolwiek z

obowiazkow Wykonawcy okreslonych w SIWZ lub tresci umowy, a w szczegdlnosei

zaniedbania majace wplyw na jakos¢ robdt, poprawnos¢ rozliczen oraz terminowosé
realizacji robot budowlanych. Suma potracen z faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢

20% wartoéci umowy podstawowe;j.
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Wykonawca niezaleznie od potracen, o ktorych mowa w §10 ust.2 ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na ogdlnych zasadach za wyrzadzenie szkody bedacej
nastgpstwem nienalezytego wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa.
W przypadku nie zaplacenia kar umownych w ciggu 7 dni od daty wezwania do
dobrowolnej zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych
z biezacych naleznosci Wykonawey lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt oraz wykonania pozostatych
zobowigzan umownych.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosei za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez sile
wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystapieniu
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowane] sila wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie
druga strone o podjeciu realizacji umowy.

§11
ZAKONCZENIE ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakoniczenie robot.

1.1 Okolicznos$ci zakonczenia robot stwierdza si¢ w sposob okreslony § 7 ust.3 pkt.3.5 do
3.16pkt. 3.4 do 3.8.

1.2 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw niezbednych do zlozenia
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie najpdézniej w dniu odbioru
koncowego.

1.3 W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentow, ktorych dotgczenia wymaga art.57
ustawy Prawo budowlane w wymaganym terminie, zamawiajacy ma prawo wstrzymac
zaplate wynagrodzenia naliczonego Wykonawcy w wysokosci 50% wartosci ostatniej
faktury, az do czasu ich dorgczenia.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakonczeniu robot.

2.1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é¢ z tytulu rgkojmi za
wady fizyczne w terminie 1 na zasadach okreslonych w ke.

2.2.Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci
wykonanych robot budowlanych na okres 36 miesigcy.

2.3.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu rekojmi za
wady fizyczne oraz okres gwarancji jakodci rozpoczyna si¢ nastgpnego dnia od daty
odbioru koncowego bezusterkowego wykonania roboét lub daty protokotu usuniecia
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

§ 12
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zmiany umowy.
1.1 Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.] ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej
wymienionych przypadkach:
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Zmiany ogolne:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

b) zmiana 0s6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcey

¢) zmiana w kolejnosdci i terminach wykonywanych robot.

Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedluzenie

terminu zakonczenia umowy o czas opdznienia, jesli opdznienie to wynika z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jesli takie opdznienie jest lub

bedzie mialo wplyw na wykonanie umowy, w zakresie nastepujacych obowiazkow

Zamawiajacego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazania dokumentéw budowy.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu

wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robot, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne
(opoznienie spowodowane przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spoleczne (protesty, listy, petycje itp.),

c) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wilascicielami urzgdzen obeych,

d) roboty dodatkowe,

e) zmiang technologii wykonywania robot,

f) zmiany stanu prawnego,

g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

h) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne,

i) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robét,

j) dzialania sil natury uznanych za stan kleski zywiotowe;j,

k) zmiany w  dokumentacji projektowej dokonywane na  wniosek
Zamawiajacego/Wykonawcy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilo$é

dni potwierdzona wpisami inspektora nadzoru do dziennika budowy o

niemozliwoscel realizacji rob6t z uwagi na wystapienie okolicznodci, o ktorych

mowa wyzej.

Zmiany rzutujgce na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w

zwiazku :

a) ze zmiang stawki podatku od towardw i1 ustug (VAT),

b) z obnizeniem kosztow wykonania robot a tym samym wynagrodzenia
Wykonawey, w szczegolnosei ze wzgledu na rezygnacje z czesci robot,

Inne zmiany — strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, ktore

moga polega¢ m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie

nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej

umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawa Prawo budowlane.

Wykonawea nie bedzie mial prawa wnioskowa¢ o przedtuzenie terminu

zakonczenia umowy jesli przedluzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po

jego stronie.

1.2 Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokét koniecznosci).
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1.3 Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej i muszg by¢é dokonane

przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

2. QOdstapienie od umowy.

2.1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zamowien publicznych i ke. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza podstawowe postanowienia umowy.

2.2.Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastgpujace

przypadki:

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczat
robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni.

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub polis ubezpieczeniowych,

4) jesli Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

5) Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem robot,

6) Wykonawca nie zapewni na czas trwania robot stalej obecnosci na terenie budowy
kierownika budowy lub osoby przez niego upowaznionej.

. Niezaleznie od przypadkoéw okreslonych w §12 ust.2 pkt.2.2 Zamawiajacy moze

odstagpi¢c od umowy w przypadku okreslonym w art. 145 ust.l ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

2.4 Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadezenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2.5.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a
nast¢pnie opuszczenia budowy.

2.6.Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to

wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzgdzenia i sprzet, roboty
wykonane i tymczasowe zostang przekazanie protokdlarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce.
Obowiazek, o ktorym mowa wyze] dotyczy materialow, urzadzen lub sprzetu, ktory
stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego lub wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia tj.
ma byc¢ uzyty przy wykonywaniu robdt objetych zamdéwieniem. Nie dotyczy on
sprzgtu lub urzadzen Wykonawcy lub osob trzecich za pomoca ktérych zamowienie
miato by¢ wykonane.

2.7.Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgoda obu stron.

3. Rozliczenie w przypadku odstapienia od umowy.
3.1.Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu

inwentaryzacjo robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru.

3.2.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Wykonawca umowy wystawia fakture obejmujaca warto$¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obieki.

[R]
(S}
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3.3.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora

spowodowata odstgpienie od umowy.

§13

1. Wykonawca, ani zaden z jego pracownikéw nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.

2. Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajgcego jest Waldemar
Kosciukiewicz (tel. 95 746 55 62, drogi(@barlinek.pl).
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
4, Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

(O8]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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