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OPIS TECHNICZNY

do wytycznych projektowych w celu kontynuacji realizacji inwestycji pod nazwa:
,» Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w

Barlinku przy ulicy Szpitalnej,,

I. DANE OGOLNE

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku,
ulica Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

Inwestor.

Urzad Miasta i Gminy w Barlinku, ulica Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

Jednostka projektowa.

UStUGI PROJEKTOWE — mgr inz. arch. BARBARA GARNCARZ, 71-771 Szczecin,
ul. Stowacka 11a/4

Autorzy opracowania.

mgr inz.arch. Maria Grochowska upr. 32/Sz/92
mgr inz.arch. Matgorzata Adamczyk upr. 6/Sz/90

Podstawa opracowania.

Umowa nr RI.111.5432-1/09 K zawarta w dniu 07.12.2010 r.

Pomiary i ogledziny dokonane w grudniu 2010 r., dokumentacja zdjgciowa wiasna,
dokumentacja zdjeciowa przysziego uzytkownika obiektu otrzyma w styczniu 2011 oraz
dokumentacja budowy — protokoty, notatki z narad, pisma

Wykaz niwelowanych punktéw na parterze i pietrze budynku — stan na dzien 17.12.2010
Projekt budowlano-architektoniczny wykonany w 2006 roku

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 419/2006 z dnia 23.10.2006 i decyzja o
przeniesieniu pozwolenia na budowe na rzecz Gminy Barlinek z dnia 28.08.2008 — znak
BOS.BK-7351/1- 21/2008.

Rysunki zamienne wykonawcze wykonane przez TENSOR - Structural Design w
grudniu 2009 .

Inwentaryzacja stanu zaawansowania robét budowlanych — opis stanu istniejgcego
wykonanych robét w zakresie architektury i konstrukcji

Inwentaryzacja stanu zaawansowania robét budowlanych — sprawdzenie zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa w zakresie architektury i konstrukcji
Inwentaryzacja stanu zaawansowania robét budowlanych — wykaz robét niezgodnych z
dokumentacja, mozliwych do akceptacji i zmiany w projekcie w zakresie architektury i
konstrukciji

Projekt wytycznych w zakresie architektury w celu kontynuaciji realizacji inwestycji pod
nazwg ,, Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w
Barlinku przy ulicy Szpitalne;j.



Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wytycznych w zakresie konstrukciji w celu

kontynuaciji  realizacji inwestyciji pod nazwg ,, Przebudowa budynku warsztatowego na
Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku przy ulicy Szpitalne;j.

W ramach opracowania projektuje sie :

- wzmocnienie sciany szczytowej w 0si 6;

- wzmocnienie stupa zelbetowego w osi B5;

- wzmocnienie $cian podiuznych zewnetrznych;

- obnizenie nadproza nad brama do garazu pogotowia, wykonanie nadproza nad wnekg
na szafke elektryczng oraz wykonanie stupka przybramowego;

- wzmocnienie rygli podiuznych w osiach A-1-3 oraz w osi B1-2,

- naprawa oraz zabezpieczenie elementéw zelbetowych;

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych.

lll. ROBOTY BUDOWLANE.

1. Wzmochnienie $ciany szczytowej w osi 6.

Sciane szczytowg nalezy wzmocni¢ przez wykonanie czterech trzpieni zelbetowych o
wymiarach 38x38cm, wylewanych z betonu C20/25 - B25, zbrojonych pretami pionowymi
412 - stal A-lll -34GS. Zbrojenie pionowe trzpieni zelbetowych nalezy zakotwié w
istniejacej tawie fundamentowej oraz w istniejgcym wiericu, przez zakotwienie pretéw
tacznikowych. Prety tacznikowe wkleja¢ na zywice HIT- RE 500.

Przed przystgpieniem do wykonywania trzpieni zelbetowych nalezy skotwié istniejacy
wieniec Sciany szczytowej z tarczg stropodachu pretami @12 wklejanymi na zywice HIT- RE
500 w rozstawie co 130+140cm oraz po jednym precie po obu stronach projektowanego
trzpienia zelbetowego. W pofowie wysokosci stupy zelbetowe nalezy potaczyé poziomym
wiencem zelbetowym, wylewanym z betonu C20/25 - B25, zbrojonym pretami 4@12 - stal A-
Il -34GS.

W trakcie wylewania trzpieni zelbetowych nalezy wypuscié prety facznikowe wierfica W1 oraz
marki M1 ( szczegdty wg rysunku K2).

Do przemurowywania $ciany szczytowej mozna przystapié¢ po 7 dniach od wykonania
stupow zelbetowych. Przed przystapieniem do wykonywania $ciany szczytowej przyspawaé
do marek zabetonowanych w stupach elementy tgcznikowe NR 3 z preta @8.

Sciane szczytowa murowaé z cegly kratéwki K3 o wymiarach 25x12x22cm, na zaprawie
cementowo wapiennej M8. z przewigzaniem muru co 4 spoina strzemionami @6,
potaczonymi z elementami tgcznikowymi marek M1.

Murowanie sciany szczytowej prowadzi¢ odcinkami dtugosci 2,5m ( pomiedzy trzpieniami
zelbetowymi) zaczynajac od pola srodkowego.

Skrajne odcinki $ciany szczytowej murowac z przewigzaniem ze $cianami podtuznymi
strzemionami @8 wtopionymi w spoiny poziome co 3 spoina ( okoto 70cm). Strzemiona (
nr2 i 3 wg rys.6) wkleja¢ w przemurowane odcinki $cian podtuznych na zywice HIT —HLX.
Na wysokosci pozostawionej ostonowej prefabrykowanej ptyty zelbetowej $ciane szczytows
z betonowg ptytg ostonowg $ciany podituznej, polaczy¢ klamrami z C80 tgczonym z
elementami scian pretami @12 z nagwintowana koricéwka M12 , wklejanymi na zywice HIT
HLXi HIT HY 500 ( w zaleznosci od podtoza).

Kolejnos¢ wykonywania robét:

Skotwienie wierica $ciany szczytowej z tarczg stropodachu;

Wycigcie pionowych bruzd w $cianie na wykonanie stupéw zelbetowych;

Wklejenie pretow tacznikowych

Wykonanie zbrojenia i betonowanie stupéw,

Przyspawanie do marek M1 elementéw facznikowych z preta @8;

Rozebranie srodkowego odcinka sciany;

Wymurowanie $ciany w miejsce $ciany rozebranej z przewigzaniem spoin poziomych
oraz wykonaniem wienca w obrebie rozebranej $ciany.




Analogiczne nalezy postepowac z nastgpnymi polami sciany szczytowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania pol skrajnych przemurowaé skrajne pola $cian
podtuznych.

Elementy fgcznikowe ( strzemiona nr 2 i 3 ) wkleja¢ w Sciany podiuzne sukcesywnie, w
trakcie murowania $ciany szczytowe;j.

2. Wzmochienie stupa zelbetowego w osi BS

Z uwagi na wyrazne deformacje oraz nieosiowo$é stupa zelbetowego usytuowanego w osi
B5 przyjeto zasade zwigkszenia wymiaréw stupa do wielkosci w ktéra mozna bedzie wpisac
wychylenie z pionu. Uwzgledniono przy tym wymagania dotyczace minimalnej grubosci
otuliny betonowej 3,5cm.

Zbrojenie stupa zakotwiono w istniejacej stopie fundamentowej przy zastosowaniu zywicy
HIT HY 500.

Zatozono zbrojenie pionowe stupa pretami 12@14 ze st5ali Alll i strzemionami @8 w
rozstawie co 10/21cm ze stali A-0 St0S-b. Zbrojenie giéwne nalezy mocowac do kotkow
stalowych @8 wklejanych na zywice HIT HY 500 w rozstawie co 42cm ( rozmieszczenie
kotkéw wg rys K-4). Zwigkszenie .przekroju stupa wykona¢ metoda torkretowania , stosujgc
metode mokrg z uzyciem betonu klasy C20/25, przy uzyciu cementu portlandzkiego CEMI
42,5, z dodatkami plastyfikatoréw i mikrokrzemianki, przy zastosowaniu kruszywa
drobnoziarnistego o uziarnieniu max =8mm. Przed betonowaniem powierzchnie stupa
wypiaskowagé a nastepnie intensywnie nawilzy¢ stosujac zraszanie w okresie 48 godzin
przed wykonaniem betonowania.

W trakcie betonowania stupa, wzdtuz krawedzi pionowych od strony sciany zewnetrznej
osadzi¢ L75x75x10.

Pomiedzy betonowanym stupem a spodem rygla strunobetonowego pozostawi¢ przerwe
grubosci 5cm.

3. Wzmocnienie $cian podiuznych zewnetrznych
Sciany podiuzne zewngtrzne nalezy wzmocni¢ przez:
- przemurowanie fragmentéw $cian na styku ze wzmacniang sciang szczytowg oraz na
styku z
stupami usytuowanymi w osiach 2 i 5;
- kotwienie z istniejacymi stupami zelbetowymi;
- potaczenie klamrami stalowymi poszczegdlnych odcinkéw Scian pomigdzy betonowymi
uzupetnieniami wykonanymi na szerokosci stupow.
Sciany podiuzne na styku ze $ciang szczytowa w osi 6 nalezy rozebrac na dtugosci okoto
80cm, do wysoko$ci okoto 370cm tj. do spodu pozostawionej betonowej ptyty ostonowej.
Sciany podtuzne murowa¢ w osi A z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 na zaprawie
cementowo wapiennej M8, w osi B z bloczkéw SILKA 24 na zaprawie cementowo wapienne;j
M8, z zachowaniem prawidiowego wigzania bloczkow.
Sciany podiuzne nalezy potaczyé ze $ciang szczytowq strzemionami @8 wprowadzonymi w
spoiny poziome $ciany szczytowej i wklejonymi na zywice HIT HLX do $cian podtuznych.
Prety wkleja¢ sukcesywnie w trakcie wznoszenia Sciany w rozstawie co okofo 70cm.
Na wysoko$ci pozostawionej betonowej plyty ostonowej, Sciane szczytowg zespoli¢ z piytg
klamrami stalowymi z C80. Ceowniki tgczy¢ ze $ciang szczytowa oraz ptytg betonowa
kotwami wklejanymi na zywice HIT HLX i HIT HY 500 z preta zbrojeniowego @12 z
nagwintowang koricéwka stal BSt500.
Sciane podiuzng na styku z wzmacnianym stupem B-5, nalezy rozebra¢ na diugosci okoto
35cm, po obu stronach stupa i ponownie wymurowaé¢ do wysokosci betonowej plyty
ostonowej z bloczkéw SUILKA 24 na zaprawie cementowo wapiennej M8, powyzej z
bloczkéw gazobetonowych odm.06 na zaprawie cementowo wapiennej M8. Sciane kotwi¢ z
stupem strzemionami z preta @8 spawanymi do L75x75x10 osadzonego w stupie i
wprowadzonymi w spoiny poziome $ciany.
Na wysokosci pozostawionej betonowej piyty ostonowej wykonac klamry z C80
dospawanego do L osadzonego w stupie. Ceownik taczy¢ z ptytami betonowymi kotwami




wklejanymi na zywice HIT HY 500 z preta zbrojeniowego @12 z nagwintowang korcéwka-
stal BSt500.

Sciany podiuzne na styku z stupami usytuowanymi w osiach 2-A,b i 5-A nalezy
przemurowac na dtugosci okoto 60cm i kotwi¢ z stupem Zelbetowym strzemionami @8
wprowadzonymi w spoiny poziome $ciany j i wklejonymi na zywice HIT HY 500 do stupéw
zelbetowych. Na dlugosci pozostawionych betonowych prefabrykatéw $ciennych , stupy oraz
prefabrykaty potaczy¢ klamrami z C80. Ceowniki taczy¢ z elementami $cian i stupéw
kotwami wklejanymi na zywice HIT HLX i HIT HY 500, z preta zbrojeniowego @12 i @16 z
nagwintowang korncéwka stal BSt500.

Pozostate stupy nalezy kotwi¢ ze $cianami podtuznymi klamrami z C80, mocowanymi
kotwami wklejanymi na zywice HIT HLX i HIT HY 500, j.w.

Wszystkie spoiny na potgaczeniu $cian murowanych za prefabrykatami nalezy uszczelnié¢ za
pomocg zaprawy montazowej Ceresit CX15.

Wszystkie nie wypetnione zaprawa spoiny uzupetni¢ zaprawg cementowo wapienng M8., a
luzne cegly przemurowac.

4.0Obnizenie nadproza nad brama do garazu pogotowia oraz wykonanie stupka
przybramowego.

Nadproze stalowe nad wjazdem do garazu pogotowia ( pomieszczenie nr 11 ) nalezy
obnizy¢ o 26cm w stosunku do stanu obecnego.

Przed przystgpieniem do demontazu belek nadprozowych nalezy wykona¢ stup
przybramowy S4. Stup zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny, o wymiarach 20x24cm,
wylewany z betonu C20/25 zbrojony stalg Alll - 34GS. Zbrojenie stupa zakotwi¢ w istniejgce;
scianie fundamentowej przy zastosowaniu zywicy HIT HY 500.

W trakcie betonowania stupa osadzi¢ blache podporowa pod nadproze ( marka M2).
Istniejgce belki nadprozowe demontowac kolejno. Do demontazu drugiej belki nadprozowej
mozna przystapi¢ po zamontowaniu belki nadprozowej obnizonej. Po osadzeniu obydwu
belek nalezy je skreci¢ srubami M16 ( rozstaw $rub co 100cm). Istniejacy stupek
przybramowy z C200 przycigé do wymaganej wysokosci ( spodu obnizonego nadproza).

W pomieszczeniu nr 13, w Scianie podiuznej wewnetrznej, wykué wneke na tablice
elektryczng, o szerokosci 54cm i gtebokosci 12cm. Przed wykuciem wneki zatozyé nadproze
z L50x50x5/940.

Nadproze montowa¢ na podlewce z zaprawy montazowej Ceresit CX 15 grubosci 25mm.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie powtokami malarskimi
do zabezpieczen antykorozyjnych — grubo$¢ powtoki 120um oraz siatkowanie,
wyszpatdowanie i uzupetnienie cegtg do réwnej powierzchni.

5.Wzmochnienie rygli podtuznych

W zwigzku z tym, Ze obciazenia stropéw w czesci socjalnej zwigkszyly sie 0 51% w
stosunku do obcigzen pierwotnych zdecydowano sie na wzmocnienie rygli podiuznych w
osiach A-1-3 oraz w osi B1-2, stanowigcych oparcie dla stropéw nad czescig socjalng.
Wzmocnienie zaprojektowano w postaci ram stalowych, przejmujgcych obcigzenia pionowe
z rygli. Rygiel ramy zaprojektowano z IHEB240, stupy z C240. ze stali St3SY.

Projektowane stupy stalowe nalezy kotwi¢ do istniejgcych stupéw Zelbetowych kotwami
wklejanymi HILTI HAS-E M16x125/38na zywice HIT-RE 500. Stupy montowaé na podlewce
z zaprawy montazowej Ceresit Cx 15 grubosci 25mm. Réznice pomiedzy spodem rygla
zelbetowego a wierzchem rygla stalowego wyréwnaé¢ zaprawg montazows Ceresit CX 15
z25% dodatkiem jednofrakcyjnego zwiru 4+8mm.

Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie przez pomalowanie powlokami malarskimi
do zabezpieczen antykorozyjnych — grubo$¢ powtoki 120um oraz p.poz. do R60.

6. Naprawa oraz zabezpieczenie elementow Zzelbetowych

Projektuje sie naprawe oraz zabezpieczenie elementéw zelbetowych ( stupy, ptyty zebrowe
oraz elementy gzymsowe ) z zastosowaniem systemu PCC-I firmy Schomburg.

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:




1. Oczyszczenie podioza, usuniecie skarbonizowanych , skorodowanych fragmentow oraz

luznych czgstek az do zdrowego podtoza;

Oczyszczenie zbrojenia z rdzy;

Zwilzenie podtoza do stanu matowo — wilgotnego;

Natozenie powloki antykorozyjnej na prety zbrojeniowe:

- Asocret P/KS naktadaé w trzech warstwach w odstepach przynajmniej trzygodzinnych

( temperatura +20° ), ale nie diuzszych niz 24godziny;

5. Nalozenie warstwy czepnej:
- Asocret P/HB - nakladaé réwnomiernie , starannie wcierajgc w matowo-wilgotne
podioze;

6. Nalozenie zapraw reprofilacyjnych:
- zaprawy naprawcze Asocret —P/FM 30 naktada¢ na warstwe sczepng metodg , mokre
na mokre”. Nie przekracza¢ grubosci 2-3 cm w jednym przejsciu. Nastgpng warstwe
nakiadaé po stwardnieniu pierwszej ale nie pdzniej niz po 8 godzinach;

7. Natozenie warstwy wygtadzajgce;j:
- zaprawy szpachlowe Asocret P/FS naktadaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od
wykonania reprofilacji elementu.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi z kart technicznych producenta.

= o

7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Stopien czystosci ,2". Po oczyszczeniu elementéw nalezy wykonac
nastepujgce powloki :
- farba podktadowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu wg

SWW 7221-004 -dwie warstwy;
- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania o symbolu

wg SWW 7261- 00XXX - trzy warstwy. Catkowita grubo$¢ powtoki 120 Um.
Rozpatrywaé tacznie z , Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg powiok malarskich — KOR-3.”

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i pod nadzorem

osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy organizacji robét oraz ich wykonywaniu przestrzega¢ przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 109 poz.1650 ), w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 ) oraz wytycznych technicznych,
aprobat technicznych i wytycznych producentéw materiatéw stosowanych do wykonywania
powyzszych prac.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a stanem
faktycznym, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych rozwigzan pod wzglgdem materiatowym, pod
warunkiem zastgpienia ich materiatami o parametrach odpowiadajgcych parametrom
materiatow zastosowanych w projekcie.

Opracowat: mgr inz. Irena Ciesielska
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