Zatgcznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA RIIIL7013.1.2011
projekt

W dniu ............ 2011 r. w Barlinku pomiedzy Gming Barlinek zwang w dalszym tek$cie
LZamawiajacym” reprezentowanym przez:
mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza - Burmistrza Barlinka

..........................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z
pozniejszymi zmianami), zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

1.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Ponizej podaje sie definicje uzyte w niniejszej umowie za wyjatkiem definicji podanych

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, a dotyczacych

bezposredniego wykonania robét.

1.1. Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, tacznie z podatkiem VAT, wraz z usunigciem wad
ujawnionych przy odbiorze koncowym i w okresie gwarancji.

1.2. Data rozpoczecia robdt jest to termin wejscia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy.

1.3. Data zakonczenia jest to faktyczna data zakoficzenia robét, stwierdzona zapisem
kierownika robot w dzienniku budowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

1.4. Dni sa to dni kalendarzowe.

1.5. Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowiace integralng cze$¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne
rysunki, obliczenia i opracowania uzupelniajace te dokumenty.

1.6. Inspektor nadzoru jest to osoba prowadzaca w imieniu Zamawiajacego nadzor
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i postanowieniami osobnej umowy
przedmiotowe;.

1.7. Miesigce sa to miesiace kalendarzowe.

1.8. Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.

1.9. Odbior koncowy robét jest to odbiér techniczny obiektu po zakonczeniu przez
Wykonawce robot, po ktorym spisany zostanie protokot odbioru koficowego robot.
1.10. Oferta wybranego Wykonawcy jest to komplet dokumentow przediozonych
Zamawiajacemu przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie zamowienia

publicznego, stanowiacy integralng czes¢ umowy.

1.11. Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane
wady do usunigcia przez Wykonawceg.

1.12. Podwykonawea jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umoweg z
Wykonawca na wykonanie czgsci robot niniejsza ujetych umowa.



Zatgeznik Nr 7 do SIWZ

1.13. Protokél odbioru koncowego robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie
przez Wykonawcg wszystkich robét zgodnie z umowa, potwierdzony przez komisje
odbiorowa powotang przez Zamawiajacego.

1.14. Przedstawiciel Zamawiajgcego to uprawomocniona osoba, na ktéra Zamawiajacy
scedowat czgé¢ swoich uprawnief.

1.15. Przeglad migdzygwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu w trakcie
trwania gwarancji dokonywany na polecenie Zamawiajacego minimum raz w roku
oraz dodatkowo na kazde jego wezwanie, przy obowiazkowej obecnosci Wykonawcy.

1.16. Przeglad pogwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu na koniec trwania
okresu gwarancji, dokonywany na polecenie Zamawiajacego przy obowiazkowej
obecnoéci Wykonawcy.

1.17. Roboty budowlane nalezy przez to rozumieé wykonanie robét budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

1.18. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawcg roboty niezbgdne do wykonania robét budowlanych, a ktére zostang
zdemontowane po zakonczeniu rob6t budowlanych.

1.19. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jest to zbiér dokumentow
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralna cze$é umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na osiagniecie
ich wymagane;j jakosci i parametréw technicznych.

1.20. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w
dokumentacji projektowe;j.

1.21. Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg o
wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym.

1.22. Wada polega na wykonaniu danych robét Iub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

1.23. Wykonawca jest to okre§lona w umowie strona wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego, ktéra podjeta si¢ wykonania robét zgodnie ze zlozona oferta.

1.24. Zamawiajagcym jest Gmina Barlinek, w imieniu ktdrej wystepuje Burmistrz
Barlinka.

1.25. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota w pienigdzu lub
dokumenty okre$lone w art. 148 ustawy Prawo zamdwief publicznych.

2. Ponizej podaje si¢ interpretacje obowiazujace dla tej umowy.
2.1.Jgzykiem umowy bedzie jezyk polski.
2.2.Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow
prawa polskiego.
2.3.Poszczegblne czgdci umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej
kolejnosci:
a) umowa,
b) oferta wykonawcy
c¢) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
d) wytyczne projektowe w celu kontynuacji inwestycji,
e) dokumentacja projektowa,
f) specyfikacje techniczne,
g) kosztorys ofertowy.
2.4.Dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.3 lit. od b) do g) stanowia
integralng cze$é umowy.
2.5.Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz
zawierajacy warunki zaméwienia z istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami
i zobowiazaniami Wykonawcy oraz, ze s3 one wprowadzone do niniejszej umowy
w sprawie zaméwienia publicznego.
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2.6.W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowane odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamoéwien publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postgpowania cywilnego.
2.7.0 ile nie okre$lono inaczej, wszystkie polecanie i korespondencja prowadzona na
podstawie niniejszej umowy musi byé sporzadzana w formie pisemnej i
przekazywana niezwlocznie.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zgodnie z Prawem
budowlanym, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami zadanie:
,Modernizacja strainicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum
Ratownictwa
. Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie prac niezbgdnych na dokoficzenia adaptacji
budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa, a w tym:

2.1. Roboty budowlane w zakresie wyburzen i demontazu.

2.2. Roboty budowlane w zakresie odtworzenia i wykonania elementow budynku.

2.3. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

2.4. Izolacja termiczna.

2.5. Wykonczenia wewnetrzne.

2.6. Wykonczenia zewngtrzne.

2.7. Instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne.

2.8. Instalacja elektryczna.

2.9. Wentylacja mechaniczna.

2.10. Zmiana zagospodarowania terenu.

2.11. Wykonanie nowych przylaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej 1

deszczowej oraz elektrycznego.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy zrealizowa¢ na podstawie dokumentacji, na ktora
sktada si¢ ,Projekt przebudowy budynku warsztatowego na Gminne Centrum
Ratownictwa” (Zatacznik od nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamobwienia),
L Wytyczne projektowe w celu kontynuacji inwestycji” (Zatacznik nr 11 do Specyfikacji
[stotnych Warunkoéw Zaméwienia) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t (Zatacznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia)
opracowanych przez firmg Ushugi Projektowe mgr inz. arch. Barbara Garncarz, ul.
Stowacka 11/a/4, 71-771 Szczecin.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Przy realizacji zaméwienia nalezy mie¢ na wzgledzie aby byta ona realizowana w sposob
zapewniajacy :
a) bezpieczenstwo osob i mienia,
b) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,
c) ochrone §rodowiska,
d) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow
technologicznych,
e) ochrong uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.
Wspélpraca na terenie budowy.
2.1. Zamawiajacy i Wykonawca sa zobowiazani wspoipracowaé przy realizacji
przedmiotu zaméwienia w celu terminowego oraz najlepszego i najoszczedniejszego
jego wykonania.
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2.2. Wykonawca bedzie wspdlpracowat na terenie budowy z Zamawiajacym, organami
administracji oraz przedsigbiorstwami uzytecznoéci publicznej w sprawach
zwigzanych z wykonywaniem czynnosci niezbednych do oddania do uzytku
przedmiotu zamdéwienia. ,

3. Zasady porozumiewania si¢ stron.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem rob6t oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku

budowy prowadzonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej

oraz ogloszeni a zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami) oraz w drodze

korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

4. Narady.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w naradach technicznych organizowanych przez

Inspektor Nadzoru. Celem narad technicznych bedzie omawianie biezacych spraw

dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad bedzie ustalat Inspektor

Nadzoru nie rzadziej niz w odstgpach dwutygodniowych. Narady beda prowadzone i

protokotowane przez Inspektora Nadzoru. Warunki do przeprowadzenia narad

(pomieszczenie, niezbedne wyposazenie itp.) zapewnia Wykonawca.

5. Opéznienie robét.

5.1. Wykonawca winien uprzedzié na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie
opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazkéw przez Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomié pisemnie
Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonanie rob6t moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowiazkéw
pozbawia Wykonawcg prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w
opoznieniu wykonania robét.

5.2. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w cato$ci lub w odniesieniu do cze$ci robét.

53. W opisanym w §3 ust.5 pkt.5.2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od
umowy.

5.4. W przypadku przerwania robét i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okreslonej w §3 ust.5 pkt.5.2, Zamawiajacy wyznacza termin na opréznienie
placu budowy z 0s6b, materiatéw i urzadzen Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna
za zbedne oraz wzywa go do wykonania zapisow §12 ust. 3 niniejszej umowy.

6. Zmiany.

6.1.W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji
robét, dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za
pozytywna opinia inspektora nadzoru, projektanta oraz pisemna zgoda
Zamawiajacego.

6.2.Inspektor nadzoru, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, ma prawo, jezeli
jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji Tobét, polecié takie Zmiany w
projekcie zwiazane z technologia robét, zastosowanymi materiatami, ich iloscia i
rodzajem jakie uzna za konieczne, a Wykonawca musi wykonaé kazde z ponizszych
poleceni:

a) zmieni¢ ilo$¢ rob6t objetych kosztorysem ofertowym,

b) pominaé okrelone roboty,

¢) wykona¢ roboty zamienne,

d) zmienic¢ okre$long harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$é robot,
e) wykona¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego zaméwienia dodatkowe.
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6.3.W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci Wykonawca sporzadza Protokot
Koniecznoéci zawierajacy opis robot, przyczyng ich wystapienia oraz wyceng kosztow
w oparciu o kosztorys ofertowy lub ceny jednostkowe z powszechnie obowiazujacych
katalogéw. Protokél koniecznosci wraz z wyceng podlega sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru oraz negocjacjom i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

6.4.Wprowadzone przez Zamawiajacego na podstawie §3 ust.6 pkt 6.3 zmiany ilosci i
rodzaju robot nie wymagaja zmiany umowy, ale skutki tych zmian moga stanowi¢
podstawe do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6.5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowiefi, o ktérych mowa w art.67
ust.] pkt.5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, nie objetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca sporzadza Protokot Koniecznoéci zgodnie z §3 ust.6 pkt.
6.3. Na wykonanie tego zamOwienia strony zobowiazane sa do zawarcia odrgbnej
umowy.

6.6.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowien, o ktorych mowa w art.67
ust.] pkt.6 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zlozy zaméwienie na
ich wykonanie. Wycena tego zamdwienia bedzie ustalana na podstawie cen
jednostkowych zawartych w powszechnie obowiazujacych katalogéw i moze podlegaé
negocjacjom. Wykonawca sporzadza Protokot Koniecznoéci zgodnie z §3 ust.6 pkt6.3.
Na wykonanie tego zaméwienia strony zobowiazane sa do zawarcia odrebnej umowy.

7. Sila wyisza.

7.1.Zadna ze stron nie bedzie uznana winna naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie tych zobowigzaf bedzie niemozliwe przez jakiekolwiek
okolicznoéci sity wyzszej powstate po dacie podpisania Umowy.

7.2.W niniejszej umowie termin ,sita wyzsza” oznacza wyjatkowe wydarzenie lub
okolicznosci:

a) na ktore Strony nie maja wptywu,

b) przed ktérymi Strony nie mogty sig zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
¢) ktorych, gdyby wystapity, Strony nie mogtyby uniknag,

d) ktorych nie mozna przypisa¢ Stronie drugiej.

7.3 Strona, ktorej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkéd, aby wywiazaé sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke.

7.4.Wykonawca nie jest zobowigzany od wyplacenia kar umownych, jezeli jego
op6znienie w wywiazaniu sig z obowiazkéw lub inne niewypeienie jego zobowiazan
wynikajacych z umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

7.5.Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek od nieterminowej platnosci,
jezeli op6znienia Zamawiajacego lub niewypehienie jego zobowiazan jest wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

7.6.Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzsze]
mogace mie¢ wplyw na wywiazanie sig z jej zobowiazan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong podajac szczegoly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Zamawiajacy nie poleci na piSmie inaczej, Wykonawca bedzie kontynuowal
wypelnianie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy w takim zakresie, jaki
bedzie mozliwy oraz bedzie poszukiwat wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
érodkéw w celu wypelnienia swoich zobowiazan, ktérych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej.

8. Zawieszenie finansowania.

Jezeli Wykonawca nie otrzymuje naleznych bezspornych kwot wynagrodzenia, zgodnie z

ustalonymi zasadami platnosci, to Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac

na pi$mie Zamawiajacego z 30 dniowym wyprzedzeniem.
9. Rozstrzyganie sporow.
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9.1.Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania  jakichkolwiek sporéw dotyczacych umowy, ktére moga powstaé
pomigdzy nimi, w tym przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego, polegajacego na skierowaniu konkretnego roszczenia.

9.2.Po powstaniu sporu, strony powiadomia siebie wzajemnie na pi§mie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze mozliwych, w ich opinii sposobach
rozwigzania sporu. Jezeli ktérakolwiek ze Stron uzna za wiasciwe, Strony zorganizuja
spotkanie i podejma probg rozstrzygniecia sporu.

9.3. W przypadku nie osiggnigcia polubownego rozstrzygnigcia sporu badZz poprzez
postgpowanie pojednawcze kazda ze Stron moze przedstawié¢ spér do rozstrzygnigcia
przez sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§4
PRAWA T OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnoSci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w
terminach i na zasadach okre$lonych w umowie, na podstawie art. 647 kc i ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

1) dostarczenie pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy,

2) przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie i wykonywanie robot,

3) wskazanie Wykonawcy granic placu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odbiér przedmiotu zaméwienia,

6) zaplata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ...............cvvenenn..
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej najpoznie;
w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwiazanych z
zamOwieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie przedmiotu
zamOwienia, a takze za zapewnienie nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego.

Po dokonaniu odbioru koficowego obowiazek ochrony przedmiotu zaméwienia i jego
wiasciwie eksploatowanie spoczywa na Zamawiajacym.

§5
PRAWA T OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowiazki wykonawcy.

1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacja projektowa, Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej, polskimi normami i specyfikacjami technicznymi z materiatow
wlasnych oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannocia i
pilnoscia w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

1.2.Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu
zamOwienia.

1.3.Materialy i urzadzenia musza odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w przepisach
Prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych urzadzen i
materialdw certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z polska norma
lub aprobata techniczna.
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1.4.Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt biuro budowy,
zaplecze socjalne, niezbedne media oraz odbior $ciekow 1 odpadow.

1.5.Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie pomieszczenie oraz niezbedne $rodki do

przeprowadzenia narad. Powyzsze pomieszczenie nie moze by¢ zlokalizowane poza

Barlinkiem.

1.6.W szczegdlnosci Wykonawca winien:

1) przeja¢ plac budowy i przygotowac sig do wykonania przedmiotu zaméwienia, w
tym:

a) wyposazyé zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbgdne dla
lub podczas wykonywanych robdt,

b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez
ktére maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢
cze$é placu budowy,

¢) zapewni¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrong osob i
mienia.

2) utrzyma¢é roboty w dobrym stanie;

3) zapewni¢ na czas trwania robot stalg obecnoéé na terenie budowy kierownika
budowy lub osoby przez niego upowaznionej;

4) zapewnié na czas trwania rob6t niezbgdny, staty nadzor robét i utrzymywac go tak
dhugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

5) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robdt, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami:

a) nadzér techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru
wykonywanych robot,

b) robotnikéw jacy sa niezbgdni dla wladciwego, terminowego wykonania i
utrzymania robot

6) dostarczy¢ materiaty i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie
inne rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda
niezbedne dla wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego
jakos¢ robot;

7) przestrzegaé przepisow Prawa budowlanego, bezpieczefistwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $§rodowiska itp. oraz
umozliwi¢ wstep na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem
dokonania kontroli i udzielié im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

8) podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unika¢ szkéd lub nadmiernej uciazliwosci
prowadzonej budowy dla o0séb trzecich i dobr publicznych lub innych
negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dzialania;

9) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z
poZniejszymi zmianami).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowal z

uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) prawidiowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktow linii i poziomow
odniesienia, wynikajacych z dokumentacji;

11) ponosi¢ wylaczna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje sig pokry¢ w pelnej wysokosci;
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12) utrzymaé plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
niezwlocznie usuwaé zbedne materialy, odpadki i $mieci, urzadzenia
prowizoryczne itp.;

13) ponosi¢ pelng odpowiedzialno§é za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nimi, a zwiazanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy;

14) ponosi¢ petna odpowiedzialno§¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

15) dostarczy¢ na kazde zadanie i w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru niezbgdne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wyniki oraz
protokoty badafi, sprawdzef i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

16) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robét i w ich
bezposrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

17)po zakoficzeniu robét usungé poza plac budowy na wlasny koszt wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawié caty plac budowy
czysty i nadajacy sig bezposrednio do uzytkowania;

18) udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu kierujacym budowa,
zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie;

19) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

20)na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

21) natychmiast zgtasza¢ konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych;

22) kompletowaé w trakcie realizacji rob6t wszelka dokumentacj¢ zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaé do odbioru koncowego komplet
dokumentéw niezbgdnych przy odbiorze i zgtoszeniu do uzytkowania oraz zatozy¢
i dostarczy¢ ksiazke obiektu budowlanego;

23) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zaméwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

24) usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki;

25) wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé prob niszczacych
wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

1.7. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z dokumentacja, dokonat inspekcji, wizji
lokalnej, badania placu budowy i jego otoczenia, oraz uzyskat informacje jakie byly
dostepne i uznat je za wystarczajace przed ztozeniem oferty, co do:

1) opisu przedmiotu zamdwienia;

2) uksztattowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe;

3) warunk6éw hydrologicznych i meteorologicznych;

4) rozmiaru i charakteru robét a takze materiatéw do wykonania i wykoficzenia oraz
usunigcia wszelkich usterek jakie w nich moga powstag;

5) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy.

1.8.Wykonawca o§wiadcza, Ze opart swojg ofertg na danych przedstawionych, zazgdanych

i udostgpnionych przez Zamawiajacego, na wiasnych analizach, badaniach oraz

inspekcji terenu jak to wyzej opisano i ponosi pelng odpowiedzialnoéé za skutki braku

lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia.
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1.9.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacym w jego imieniu i na jego
rzecz bedzie Kierownik Budowy w 0S0bi€ ......ceevveniiiiinnnn
1.10. Wykonawca zapewni kierownikow robot w poszczegodlnych branzach w osobach:

LY wcnmsmenssesnnnnenammsnmidmikii - branza konstrukcyjno-budowlana
BN s s R R R P A - branza sanitarna

3). s e ssns sns e ess sevvse - branza drogowa

| TS —— - branza elektryczna.

1.11. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymywanie w
nalezytym stanie tablic informacyjnych.

. Polecenia, inspekcje i audyty.

2.1. Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2.2. W przypadku zawieszenia Inspektorowi Nadzoru uprawnief przez Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie stosowal si¢ wylacznie do polecen Zamawiajacego lub
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3 Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu faktury 1 inne
dokumenty dotyczace realizacji umowy.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze Zada¢ przybycia na plac budowy

Projektanta celem rozstrzygnigcia watpliwodci zwiazanych z realizacja projektu. Zadanie

takie podlega wpisowi do dziennika budowy.

Podwykonawcy.

4.1 Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgéci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, Zze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

4.2 Wykonanie rob6t przy pomocy podwykonawcow moze odbywaé si¢ za aprobata
zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" ke.

4.3 Przedmiot zamowienia bedzie realizowany z udzialem podwykonawcow.

1) Cze$ci zamowienia realizowane przez Wykonaweg: .........oc.ovevninenn
2) Czeéci zamoéwienia realizowane przez Podwykonawcow: ..................

4.4 Wykonawca przedstawi zamawiajacemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca powinien W
szczegolnodci zastrzega spelnienie przez Podwykonawce wymagan zwigzanych z
gwarancja i rgkojmia.

4.5 Zamawiajacy moze zazada¢é od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz
3 dni.

4.6 Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania umowy do akceptacji moze zglosi¢
sprzeciw lub zastrzezenia i zadaé zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

477 Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu
lub zastrzezef, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie Umowy.

4.8 Umowa pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca powinna byé zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

49 W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci
okre$lonych w umowie z Podwykonawca.

4.10 Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w calodci lub w czesci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
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zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 ke i udokumentuje zasadnosé takiego
zadania faktura zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
Podwykonawcy kwotg bedaca przedmiotem jego zadania.

4.11 Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy.

4.12 Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

4.13 Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie  zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy
1 obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wlasne.

UWAGA! Jezeli Wykonawca nie przewiduje udziatu podwykonawcéw to $ 5 ust. 4 mozna
pomingc.
5. Personel i sprzet Wykonawcy.

5.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca musi
dysponowa¢ personelem wymienionym w zalaczonym do oferty wykazie personelu
Wykonawcy (Zatacznik nr 5 do SIWZ).

5.2. Zmiana o0s6b personelu podstawowego Wykonawcy, wymienionych w §5 ust.5
pkt.5.1 wymaga akceptacji pisemnej Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje
proponowana zmiang jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu bgda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w
Zataczniku nr 5 do SIWZ.

5.3.Przy realizacji robét Wykonawca uzyje jedynie sprzetu zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru.

6. Zapewnienie dostgpu na teren budowy.

6.1.Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia drog
taczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio
dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywaé wlasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z
transportem materiatow, urzadzefi i sprzgtu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczal
naruszenie do niezbgdnego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych
obiektow potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie §rodowiska.

6.2.W przypadku powstania roszczen zwiazanych z naruszeniem postanowien o ktérych
mowa w §5 ust.6 pkt.6.1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego
zaspokojenia.

6.3.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, projektantom oraz instytucjom kontrolujacym dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane,

6.4. Wykonawca zapewni przez caty kres trwania budowy dostep dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Barlinku.

6.5. Wykonawca umozliwi Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej w Barlinku Spétka z
0.0. wykonanie przylacza (odcinek migdzy rurociagiem 2cx70 a budynkiem) i wezla
cieplnego.

7. Dokumentacja budowy.

7.1. Wykonawca zobowiazany jest prowadzié na biezaco i przechowywaé nastepujace
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 43 ustawy Prawo
budowlane:

a) dziennik budowy
b) ksiazke lub kart¢ obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z inspektorem
nadzoru)

10
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c) protokoty odbioru robot
d) dokumenty obowiazkowych badan i sprawdzen materialow uzytych do realizacji
zamowienia oraz wskazanych w specyfikacjach technicznych
e) dokumentacjg powykonawcza.

72.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu w terminic 14 dni od dnia podpisania niniejszej umMowy
nastepujacych dokumentow:

a) szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci opracowany w ukladzie miesigcznym
b) plan BIOZ
¢) Plan Zapewnienia Jakosci.

8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za

nalezyte wykonanie tych  obowiazkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza.
9. Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcey.

9.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty budowlane oraz
materialy od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu zamowienia protokotem koncowym (odbidr koncowy).

9.2.Celem wytaczenia odpowiedzialnoéci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstatych w czasie wykonywania zamowienia, Wykonawca winien zawrze
odpowiednie umowy ubezpieczenia i posiadac polisy ubezpieczeniowe obejmujace:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej
w zwiazku zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej whasnosci spowodowanego  dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysoko$ci, co najmniej
warto$ci kontraktu,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowe;
z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich
od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisag OC na sumg ubezpieczenia rowna,
co najmniej wartosci kontraktu,

3) nieszczesliwe wypadki oraz szkody o0sob trzecich — ubezpieczenie OC
Wykonawcy na warto$¢ 1.500.000 ziotych od wypadkéw z nieograniczona
liczba wydarzen, do wyczerpania kwoty.

9.3.Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia
robét do daty koncowego odbioru robét (przyjmuje sig okres 30 dni od daty
wykonania zamowienia).

9.4 Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

9.5. Kopie polisy ubezpieczenia, po§wiadczone za zgodno$é z oryginatem, Wykonawca
przedltozy Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Umowa ubezpieczenia
powinny zapewnia¢ wyplatg odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. Niedostarczenie kopii polisy
oznaczaé bedzie odmowe podpisania umowy przez Wykonawce.

9.6.Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia Wykonawcy nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

9.7.0bie strony beda przestrzegaé wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

9.8.Wszelkie kwoty szkéd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych beda obcigzaty Wykonawce.

10. Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy.

i
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Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili koncowego odbioru robét

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy.

11. Roboty tymczasowe.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji

przedmioty zamoéwienia.
12. Wykopaliska i odkrycia.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajace

znaczna warto$¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad

Zamawiajacemu. Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie racjonalne kroki

zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub

osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach

i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

13.1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy jest zobowiazany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w art. 147
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w jednej lub kilku z form okreslonych w art.
148 powyzszej ustawy w wysokoéci 10% calkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy.

13.2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
............................... zt  (stownie: ...........................Z)  w  formie:

13.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okre§lonych w art. 147 ustawy prawo
zamowiefi publicznych. Jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

13.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w
nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zaméwienia i
uznania przez komisj¢ odbioru robot za nalezycie wykonane (stwierdzone w
koncowym odbiorze robét) za wyjatkiem sytuacji uregulowanej w § 7 ust. 3 pkt.
3.8,; .

2) pozostate 30% wartodci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu
gwarancji jakoSci.

13.5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w caloéci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
§12 ust.2, niezaleznie od obowiazku zaplaty kar umownych.

14. Koszty napraw.

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w

okresie migdzy terminem rozpoczecia robdt, terminem ich zakonczenia oraz w okresie

gwarancji za wady spowodowane w tym okresie, pozostajaca w bezposrednim zwiazku z

usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

§6
TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY
1. Terminy umowne.
1.1.0bie strony zobowigzane sa do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych w
zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz niniejszej umowy.
1.2. Termin zakoficzenia rob6t budowlanych i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy — 31 marca 2012 r,
2. Harmonogramu robét i harmonogramu platnosci.

12



Zatgcznik Nr 7 do SIWZ
2.1. Wykonawca nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
przedlozy do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram rob6t i harmonogram
ptatnosci.
2.2.Wykonawca bedzie mial prawo, za zgoda Zamawiajacego do aktualizacji
harmonograméw roboét i ptatnosci co dwa miesiace.
. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przekaze go
Zamawiajacemu najpOzniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin koncowy.
Aktualizacja harmonograméw, o ktérych mowa w §6 ust.2 nie moze mie¢ zadnego
wplywu na zmiang umownego terminu zakonczenia robot.

§7
KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot.

1.1.Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i
program zapewnienia jakoéci, stanowiacy integralng czg$¢ dokumentow budowy.

1.2.Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan
dotyczacych stosowania materialdéw, wyrobow i urzadzef oraz sposobow
wykonywania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych.

1.3.Przestrzeganie powyzszych wymogéw nadzoruje i potwierdza dzialajacy w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru.

1.4.0bowiazki inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania petni firma PROJEKTY
I NADZORY BUDOWLANE mgr inz. Witold Krasowski z siedziba ul. Boczna
4/3, 74-320 Barlinek.

1.5.Wykonujac nadzér inwestorski okre$lony przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru
dzialaé bedzie w procesie wykonywania robot budowlanych w interesie

Zamawiajacego.

1.6.Z wyjatkiem przypadkéw wyraznie okre§lonych w umowie, inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z Zzadnego ze zobowigzaf wynikajacych z umowy.

1.7.Jezeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru, z uwagi na okolicznosci, uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowaé sig do
polecenia. Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku wystawié pisemne
potwierdzenie swojej decyzji i niezwlocznie zawiadomi¢ o zaistniatej sytuacji

Zamawiajacego.

1.8.Do obowiazkéw inspektora nadzoru nalezy w szczego6lnosci:

1) wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedoktadnos$ci, albo
konieczno§ci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiazaf
konstrukcyjnych lub innych materialéw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, takze w celu osiagnigcia oszczednosci i obnizenia kosztow,

2) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot, w razie potrzeby zasiggajac
odpowiednio opinii Projektanta,

3) sprawdzanie jako§ci wykonanych rob6t, wbudowanych wyrobow, a W
szczegdlnoéci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéw  wadliwych  oraz
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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4) odbi6r robét budowlanych gotowych, czesciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci
przekazywanych do eksploatacji,

5) potwierdzanie wykonania robot oraz usuniecia ewentualnych wad i usterek,

6) kontrolowanie rozliczefi budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawcy,

7) biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy,

8) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, nie przewidzianych umowa,

9) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do ktorych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie,

10) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robot budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, lacznie z
dokonaniem préb niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

1T) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z
zakresem i umocowaniem wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

12) koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia.

1.9. Jezeli Wykonawca zignoruje zadanie inspektora nadzoru dotyczace wykonania
robét to Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot do czasu spelnienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie opéznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania robot obciazaja Wykonawce.

1.10. Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonywanie robdt niezgodnie z zamowieniem (dokumentacja projektowa) oraz
warunkami bezpieczenstwa,

2) wystapienie warunkéw atmosferycznych wplywajacych na pogorszenie jakosci
robot oraz uniemozliwiajacych ich realizacje,

3) inne przypadki, ktére wynikaja z winy Wykonawcy.

Przepisy art. 140 i art. 144 pzp stosuje sig¢ odpowiednio.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét.

2.1.W przypadku ujawnienia wad w robotach Inspektor nadzoru ma prawo zadania ich
usunigcia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2.2 Zamawiajacy, na wniosek Inspektora Nadzoru zleca badania kontrolne dla
potwierdzenia wynikéw badan jakosci robét przedtozonych przez Wykonawce.
Koszty badan obcigzajg Wykonawce.

2.3.Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre§lonym przez
inspektora nadzoru to Zamawiajacy ma prawo polecié usuniecie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2.4 Koszty wymienione w §7 ust.2 pkt.2.3 lub ich odpowiednia cze$é Zamawiajacy ma
prawo pokry¢ w calosci lub czeéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Odbiory robét.

3.1.Rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy,

3) odbioér koncowy (po zakoriczeniu catoéci robot).

3.2.Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie.

3.3.0dbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru dane;j
branzy na wniosek Wykonawcy. Dokumentacja takiego odbioru jest wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.
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3.4.0dbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen i wystawiania przez Wykonawce faktur. Dokonanie odbioru czgsciowego
nastepuje na podstawie sporzadzonej przez Wykonawcg tabeli elementow
rozliczeniowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Tabela ta sporzadzona jest
na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot dla
kazdej jego pozycji.
3.5.0dbioru koficowego dokonuje sig¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy. Wykonawca zglasza na piSmie zakonczone
roboty do odbioru koncowego po spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Odbioru koficowego dokonuje  komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W pracach
komisji moga uczestniczy¢é przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja
odr¢bne przepisy.
3.6.Rozpoczecie procedury odbioru koficowego winno nastapi¢ niezwlocznie po
zgloszeniu inspektorowi nadzoru zakonczenia wszystkich robot sktadajacych sig na
przedmiot umowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.
3.7.Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowo$ci do odbioru
koncowego.
3.8.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne niezawinione przez
strony niniejszej umowy okoliczno$ci nie ma mozliwoéci usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym, a sa to wady nie majace wptywu na wydanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz na bezpieczehstwo zycia i zdrowia ludzi komisja
odbiorowa moze sporzadzié protokol koficowy z zatacznikiem obejmujacym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokot taki
powinien zawiera¢ ewentualne programy naprawcze. W takim przypadku 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ zatrzymane do dnia
podpisania przez komisjg odbiorowa protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.
3.9.Najpozniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem odbioru koficowego Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru do zaopiniowania nastgpujace dokumenty:
1) Powykonawczy obmiar robot.
2) Obmiar rob6t zamiennych lacznie z wyliczeniem warto$ci tych rtobét i
szczegdtowa kalkulacja ceny jednostkowej (o ile wystgpuja).
3) Warto$ci uzgodnionych roszczen/kompensat (0 ile wystgpuja).
4) Wyliczenie odszkodowan umownych wynikajacych z tytutu nie ukoficzenia robot
w terminie umownym.
5) Wyliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych.
6) O$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstgpujacych w sposob istotny zgodnie z
art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane.
7) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace
a) zakres i lokalizacjg wykonanych robot
b) date rozpoczecia i zakonczenia robot
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentacji

d) uwagi dotyczace realizacji robot

e) opinig technologiczna sporzadzong przez kierownika budowy na podstawie
wynikow badah i pomiarow zataczonych do dokumentoéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
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7) Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wraz z nazwami
wbudowanych materiatéw i urzadzen (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i dodatkows sporzadzona w trakcie realizacji umowy (na przyklad projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami
wprowadzenia lub likwidacji itp.).

8) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupelniajace lub
zamienne).

9) Decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

10) Decyzjg zatwierdzajaca projekt i pozwolenie na budowe.

11) Protokot przekazania terenu budowy.

12) Receptury i ustalenia technologiczne.

13) Uprawnienia kierownika budowy, robét, geodety lub w innych specjalnosciach
wymaganych do realizacji zaméwienia wraz z zadwiadczeniami o przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

14) Dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym
(oryginal).

15) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robét, budowy i
inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sa pozytywne i ostateczne.

16) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z potwierdzeniem inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiahy.

17) Atesty jakosci wbudowanych materiatlow zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego o dopuszczeniu do
wbudowania materiatu.

18) Zestawienie wbudowanych materialow lub elementéw potwierdzone przez
kierownika budowy, robdt i inspektora nadzoru.

19) Geodezyjna  inwentaryzacje  powykonawcza  wykonanych  elementow
konstrukcyjnych przed i po ich zakryciu, na przyktad posadowienia, tawy itp.

20) Mapg sytuacyjno-wysoko$ciowa powykonawcza (powykonawcza dokumentacj¢
geodezyjno-kartograficzng z naniesionymi zmianami na mape zasadnicza).

21) Niezbedne zas$wiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdw wymagane
przepisami.

22) Spis zawarto$ci z numeracja kartek.

3.10. Przygotowanie i opracowanie powyzszych dokumentéw bedzie realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

3.11. Z czynnoéci odbioru koficowego komisja sporzadza protokét  odbioru
sporzadzanym w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i
Wykonawcy.

3.12. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koficowego wynikiem pozytywnym w
pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
wykonawcg gotowosci do odbioru  koficowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu
umowy w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

3.13. Odmowa podpisania protokolu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru
koficowego jest odnotowywana w protokole.

3.14. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego
Wykonawca nie weZmie udzialu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru.
Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
zgodnie z §7 ust.3 pkt.3.11 umowy.
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3.15. Brak udzialu w odbiorze kofcowym innych uczestnikéw odbioru niz inspektor
nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegblne stanowig
inacze;j.

3.16. Jezeli w trakcie odbioru koAcowego zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowoéci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, lub nie
przeprowadzenia wszystkich robdt, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru.

4. Wady wykonania.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad trwatych, ktére nie nadajg
sie do usuniecia, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracefi czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z tytutu
rekojmi za wady fizyczne robot oceniajac jakosc wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

§8
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Termin biegu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego liczy sic od daty odbioru
konfcowego.
2. Gwarancja.

2.1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy Zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.2.0kres gwarancji wynosi 36 miesigcy na roboty budowlane liczac od daty zakoficzenia
czynnosci odbioru koncowego.

3. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi.

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace
warto$§é przedmiotu zamowienia.

3.2 Taka sama odpowiedzialno$¢ obciaza Wykonawcg w przypadku, gdy w przedmiocie
zaméwienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktorych
przedmiot ten mial byC przeznaczony.

3.3 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
zaméwienia istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

3.4 Wykonawca nie moze uwolni¢ sig od odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwiazan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadal oraz
za wady tkwiace w dostarczonych materiatach.

4, Uprawnienia z tytulu rekojmi.

4.1 W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koficowego lub w okresie rekojmi
wad nie nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
jego przeznaczeniem — obciazy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:

a) zadaé zwrotu zaplaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zadaé bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.
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4.2 W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy moze:
1) zadaC usunigcia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w
przypadku jego niedotrzymania usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

4.3 W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego
z uprawnienia do obniZenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaplaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba Zze w wezwaniu okre$lono inny termin.

Stwierdzenie istnienia wad.

5.1.0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomié na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5.2.Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okreflenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy WyzZnaczy
termin na usunigcie wad, uwzgledniajac mozliwoéci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

5.3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady rob6t w toku ich wykonywania, moze wezwaé
Wykonawceg do usunigeia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,

wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki
opoznienia terminu zakofczenia wykonania umowy obciaza Wykonawce.

6. Usunigcie wad.

6.1.Wykonawca nie moze odmo6wic usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$é zwiazanych
z tym kosztéw. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspotmierny do efektow
uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad, uwaza sig¢ ze wady nie nadaja sig¢ do
usunigcia. W takim przypadku stosuje sig przepis §8 ust.4 pkt.4.1 umowy.

6.2.Usunigcie wad musi by¢ potwierdzone protokotem.

6.3.Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci
odbioru lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy

7. Wygasnigcie uprawnien z tytulu rekojmi.

1.

7.1.Uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesigcy.

7.2.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie
terminu, o ktérym mowa w §8 ust.7 pkt.7.1 , jezeli reklamowat wade przed uplywem
tego terminu.

§9
WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie wykonawcy.
1.1.Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

1.2.Wynagrodzenie ustala sig¢ na KWote ............coovveviininineenininnnn, zt netto (stownie:
..................................................... zl) powigkszong o 23% podatek VAT w
kwocie ......ocviiiiiininnnnn. zl, co lacznie stanowi kwotg brutto .................... zt
(stlownie zlotych ..................... i

1.3.Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

1.4.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych.

1.5.Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 9 ust. 1, pkt. 1.6 do 1.11 oraz § 9 ust. 2, pkt. 2.5 do 2.8.
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1.6.Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1.5 rozliczane bgdzie nie czgsciej niz
co 30 dni, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcg na kwote
ustalona w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dofaczone do faktury zestawienie wartosci robot musi by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.7.Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o protokot odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomnicjszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez inspektora nadzoru i
potwierdzone przez Zamawiajacego.

1.8.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1.6 1 1.7 stanowic
bedzie wynik iloczynu iloéci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym integralna cze$¢ oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2. pkt. 2.5 do 2.8.

1.9.Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedacych podstawa do wystawienia faktur przez Wykonawce.

1.10. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy numer ............ccoooeeiininiinnn.

1.11. Wierzytelnoéci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu
bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.
Rozliczenia.
2.1.Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa realizacji robot,
poleci¢ dokonanie takich zmian ich iloci, jakie beda uwazane za niezbgdne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z
ponizszych polecen:
1) zmniejszyé lub zwiekszyé ilo§¢ robot objgtych kosztorysem ofertowym,
2) poming¢ jakies roboty,
3) wykona¢ roboty nieprzewidziane.
2.2.Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych zmian stanowia podstawg do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, pkt. 1.2 oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2. pkt. 2.5 do 2.8.
2.3.Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.
2.4.Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawcg w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 2, pkt.
2.2,
2.5.Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 2, pkt. 2.1
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okre§lona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, pkt. 1.8.
2.6.Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 2, pkt. 2.1
zmian, nie odpowiada opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, dla materiatow,
sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okre§lone w tym wykazie — ceny nie
wyzsze od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,,SECOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona
oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
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a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogélnie dostgpnych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

2.7.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptaciji Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2, pkt. 2.6, Zamawiajacy
wprowadzi korektg ceny oparta na wlasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 9 ust. 2, pkt. 2.6.

2.8.Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w § 9 ust. 2, pkt. 2.5 i
2.6 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko§é wynagrodzenia
wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian, Poza tym
nalezy sporzadzi¢ protokét koniecznoéci, ktéry wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

2.9.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w okresach
rozliczeniowych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg i po
podpisaniu Protokotéw odbioru czgsciowego robét budowlanych (nie czgsciej niz
jeden raz w miesiacu).

2.10. Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze koficowym i
podpisaniu protokotu konicowego. Ustala ono kohcowe rozliczenie umownego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Platnosci.

3.1 Wszystkie platnosci odbywaja si¢ na podstawie faktur i zataczonych dokumentéw
wystawionych zgodnie z §9 ust.2.

3.2Kazda faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego tacznie z protokotem odbioru i sprawdzonymi pod wzgledem
poprawnosci przez inspektora nadzoru dokumentami rozliczeniowymi.

3.3 Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia poprawno$ci sporzadzenia przez
Wykonawcg rozliczenia.

3.4 Za date dokonania zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3.5 Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajacego gwarancii zaplaty na roboty
budowlane na zasadach okre$lonych w ustawie o gwarancji zaplaty za roboty
budowlane.

3.6 Zamawiajacy ma prawo zadaé od Wykonawcy udokumentowania zaplaty nalezno$ci
podwykonawcom. Dokonanie zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
nastapi po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy. Do tego czasu Zamawiajacy jest uprawniony do powstrzymania si¢ z
wyplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 10
ODSZKODOWANIA
Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, na niej opisanych zasadach.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna;
1) za opoznienie w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w
wysokoscei 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczong za kazdy dzien opznienia,
2) za opoznienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zaméwienia za kazdy
dzien opdznienia, liczona od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek,
3) za opodinienie w dostarczeniu harmonogramu robét i ptatnosci, planu BIOZ lub Planu
Zabezpieczenia Jakosci — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia,
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4) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - W wysokosci 0,3
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczong od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajace] karg umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ ustalonej kary
umowne;j.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia utraconych na skutek dziatania,
nienalezytego dziatania lub zaniechania dziatania Wykonawcy kwot dofinansowania z
Unii Europejskiej lub innych zrédet wspotfinansowania zadania.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowiazah umownych nie objetych odszkodowaniem w formie Kkar umownych,
wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych
okre$lonych w art. 471 kc.
Zamawiajacy moze potraci¢ kwotg stanowiaca do 5% warto$ci umowy z faktury
czeSciowej za dany okres rozliczeniowy za zaniedbania w wykonaniu ktoregokolwiek z
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w SIWZ lub treSci umowy, a w szczegoblnosci
zaniedbania majace wplyw na jako$¢ robét, poprawno$¢ rozliczen oraz terminowos¢
realizacji robot budowlanych. Suma potracen z faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢
20% wartoéci umowy podstawowe;.
Wykonawca niezaleznie od potracefi, o ktérych mowa w §10 ust.2 ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ na ogdlnych zasadach za wyrzadzenie szkody bedacej
nastepstwem nienalezytego wykonywania czynnosci objgtych niniejsza umowa.
W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciagu 7 dni od daty wezwania do
dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych
z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakofczenia robot oraz wykonania pozostatych
zobowiazan umownych.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie
sic z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez sitg
wyzsza jest zobowigzana do poinformowania na piSmie drugiej strony o jej wystapieniu
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sila wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pi$mie
druga strone o podjgciu realizacji umowy.

§11
ZAKONCZENIE ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie robot.

1.1 Okolicznoéci zakoficzenia robét stwierdza si¢ w sposob okreslony § 7 ust.3 pkt.3.5 do
3.16pkt. 3.4 do 3.8.

1.2 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow niezbednych do zlozenia
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie najpozniej w dniu odbioru
koncowego.

1.3 W przypadku nie dostarczenia ww. dokument6éw, ktorych dotaczenia wymaga art.57
ustawy Prawo budowlane w wymaganym terminie, zamawiajacy ma prawo wstrzymac
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zaptatg wynagrodzenia naliczonego Wykonawcy w wysokosci 50% wartosci ostatniej
faktury, az do czasu ich doreczenia.

Zasady odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu zaméwienia po zakoniczeniu robot.

2.1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie i na zasadach okre$lonych w kc.

2.2.Wykonawca zobowigzuje si¢ udzielié Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci
wykonanych robét budowlanych na okres 36 miesiecy.

2.3.0kres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytuhi rekojmi za
wady fizyczne oraz okres gwarancji jako$ci rozpoczyna sie nastepnego dnia od daty
odbioru koficowego bezusterkowego wykonania robét lub daty protokotu usuniecia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego.

§12
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zmiany umowy.

1.1 Zamawiajacy - na podstawie art. 144 ust. 1 pzp — zastrzega sobie prawo do zmiany
tresci umowy w skutek wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie udato sie przewidzieé¢ na
etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia i etapie podpisywania umowy lub
wystapienia ktérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

W szczegolnosci Zamawiajacy ustanawia nastgpujace warunki umozliwiajace zmiane

tresci umowy dotyczace wykonania zamowienia:

a) wystapienie warunkéw atmosferycznych i zdarzef losowych, ktorych istotnie
utrudniaja lub uniemozliwiaja prowadzenie rob6t w uméwiony sposéb;

b) konieczno$¢ zmiany os6b petniacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie lub innych o0séb wyznaczonych do nadzorowania procesu
budowlanego;

c) zaistnienie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, korzystnych dla
zamawiajacego;

d) wystapienie konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, od ktérych zalezy
wykonanie przedmiotowego zamowienia.

1.2 Ponadto Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.] ustawy Prawo zaméwien
publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w
nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany ogdlne: .

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

b) zmiana os6b wystgpujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy

¢) zmiana w kolejnosci i terminach wykonywanych robét.

2) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedluzenie
terminu zakofczenia umowy o czas opéznienia, je$li op6znienie to wynika z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jeéli takie opdznienie jest lub
bedzie mialo wptyw na wykonanie umowy, w zakresie nastepujacych obowiazkow
Zamawiajacego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazania dokumentéw budowy.

3) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robét, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne
(opdznienie spowodowane przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),
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¢) konieczno$é prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzefi obeych,
d) roboty dodatkowe,
€) zmiang technologii wykonywania robot,
f) zmiany stanu prawnego,
g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zaméwienia,
h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
i) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot,
j) dzialania sit natury uznanych za stan kleski Zzywiotowej,
k) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek
Zamawiajacego/Wykonawcy.
Termin zakohczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilos¢
dni potwierdzong wpisami inspektora nadzoru do dziennika budowy o
niemozliwosci realizacji robdt z uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktérych
mowa wyzej.
Zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowief w
zwigzku :
a) ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),
b) z obnizeniem kosztébw wykonania rob6t a tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczeg6lnosci ze wzgledu na rezygnacjg z czeSci robot.
Inne zmiany — strony dopuszczaja mozliwo§¢ zmian redakcyjnych umowy, ktére
moga polegaé m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie
nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej
umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawa Prawo budowlane.
Wykonawca nie bedzie mial prawa wnioskowa¢ o przediuzenie terminu
zakoficzenia umowy jesli przedhuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po
jego stronie.

1.3 Przyczyny dokonania zmian postanowiefi umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisaé w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokot koniecznosci).

1.4 Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Odstgpienie od umowy.

2.1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zamoOwien publicznych i ke. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza podstawowe postanowienia umowy.

2.2.Do podstawowych naruszeh umowy zaliczaja si¢ w szczegOlnosci nastgpujace
przypadki:

1)

2)
3)
2)
5)

6)

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczat
robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie.

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni,

Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub polis ubezpieczeniowych,

jesli Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

Wykonaweca nie realizuje rob6t zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem robat,

Wykonawca nie zapewni na czas trwania robot statej obecnosci na terenie budowy
kierownika budowy lub osoby przez niego upowaznionej.
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2.3. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w §12 ust.2 pkt.2.2 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w przypadku okre§lonym w art. 145 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2.4.0dstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisemne; pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

2.5.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania
realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a
nastgpnie opuszczenia budowy.

2.6.Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to

wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia i sprzgt, roboty
wykonane i tymczasowe zostang przekazanie protokélarnie Zamawiajacemu przez
Wykonawce.
Obowigzek, o ktérym mowa wyzej dotyczy materialéw, urzadzen lub sprzgtu, ktory
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego lub wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia tj.
ma by¢ uzyty przy wykonywaniu robot objetych zaméwieniem. Nie dotyczy on
sprzetu lub urzadzefi Wykonawcy lub o0sob trzecich za pomoca ktérych zaméwienie
miato by¢ wykonane.

2.7.Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgoda obu stron.

Rozliczenie w przypadku odstapienia od umowy.

3.1.Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacjo robot wg stanu na dzieh odstapienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru.

3.2.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Wykonawca umowy wystawia fakture obejmujaca wartoéé wykonanych robét oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt.

3.3.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy.

, §13
Wykonawca, ani Zaden z jego pracownikéw nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowiazaf w imieniu Zamawiajacego.
Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego jest Waldemar
Kosciukiewicz (tel. 95 746 55 62, drogi@barlinek.pl).
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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