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Pan Dariusz Zielinski

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Barlinku

W dniu 06 czerwca 2013 roku wplynat do Burmistrza Barlinka protokot kontroli
Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania budzetu Gminy Barlinek za 2012 rok. Ustosunkowujac
si¢ do protokolu chciatbym podkresli¢, ze postgpowanie kontrolne winno byé¢ przeprowadzane
zgodnie z § 68 pkt. 1, 2, 3 Statutu Gminy Barlinek oraz § 69 pkt. 1, 2, 4, 7, tj. w sposob
umozliwiajacy bezstronne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalnosei kontrolowanego
podmiotu na podstawie dowodéw zebranych w toku postgpowania kontrolnego. Dowodami moga
by¢ takze wyjasnienia ustne, ktdre kierownik kontrolowanego podmiotu obowiazany jest udzielié¢
na zadanie kontrolujacych. Zlozone wyjasnienia ustne na Komisji przez kierownika Referatu
Inwestycyjnego dotyczace inwestycji pn. ,, Modernizacja boiska pitkarskiego do pitki noznej przy
ul. Strzeleckiej ,,, nie zostaly ujete w protokole kontrolnym. Jak réwniez zgodnie § 71 pkt. 7
Statutu Gminy Barlinek w protokole nie znalazly si¢ wyjasnienia w/w podmiotu kontrolowanego.
Uwagi dzialn V. Wnioski i zalecenia do:
l.pkt. 1 , Starannie przygotowywaé procesy inwestycyjne w celu uniknigcia zlecenia
dodatkowych robét, co moze powodowaé wzrost kosztéw realizacji inwestycji”.
Ustosunkowujac si¢ do sugestii komisji informuje, ze proces inwestycyjny byl przygotowany
starannie. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia sporzadzona zostala przez zamawiajacego
na przedmiot zamowienia ,,Modernizacja boiska pitkarskiego do pitki noznej przy ul. Strzeleckiej ,,,
a projekt budowlany nie przewidywal wykonania o$wietlenia boiska ze wzgledu na ograniczony
zas6b srodkéw finansowych. Pozniejsza realizacja o§wietlenia wynikata réwniez z warunkéw jakie
wydata nam ENEA Operator, co skutkowatoby potrzeba przesunigcia terminu realizacji zadania
glownego. Boisko jest w pelni bezpieczne co potwierdza Certyfikat FIFA STAR 2 przyznany na
nawierzchnie.

Jak mi wiadomo wyremontowane w/w boisko na ul. Strzeleckiej spetnialo i winno spetnia¢ rolg
boiska treningowego, a nie boiska do rozgrywania ligowych mecz6w pitkarskich.

2.pkt. 2 ,, Z uwagi na trudng sytuacje budietows i wysoki dlug publiczny ograniczyé
wydatkowanie Srodkéw finansowych na artykuly spozywcze, prezenty, ustugi gastronomiczne
oraz w $posob racjonalny realizowaé zwrot §rodkéw na zakup okularéw ochronnych do
pracy”. Informuje, ze doprecyzowalismy i ujednolicili$émy zasady zwrotu pracownikom wysokosci
kwot zakupu okularéw ochronnych do pracy przy monitorach, w Gminie Barlinek od lat sa

wprowadzone zasady celowosci i zasadnosci wydatkowania $rodkéw publicznych na zakup art.
spozywczych.
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