Kontrolujacy Barlinek, dnia 07.11.2014 r.
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w skiadzie:
Zbigniew Blezieri - przewodniczqcy
Pawet Lewczuk- z-ca przewodniczqcego
Eugeniusz Trafalski - czionek
Romuald Romaniuk - czlonek
Elzbieta Kasperkiewicz - czionek

A~

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:
1. Amelia Pakosz — Zastgpca Burmistrza Barlinka,
2.Krzysztof Paszek — Kierownik Referatus Rozwoju
Gospodarczego,
3. Ewa Palrzafek — Skarbnik Barlinka.

PROTOKOL KONTROLI

L Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli
1. Ustawa o samorzadzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
z poZniejszymi zmianami).

2. Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 pazdziemika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Rade Miejska w dniu 30.01.2014 r.

i Zakres kontroli

Kontrola sprawdzajgca gospodarowania mieniem komunalnym przez Burmistrza Barlinka
w zakresie nieruchomosci zabudowanej przy ul. Gorzowskiej 78.

. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzila kontrole w peinym sktadzie osobowym w dniach:
19 i 23 wrzesnia oraz 02 i 06 pazdziernika 2014 r.

v. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku dokonata analizy dokumentow dotyczacych

obiektu potozonego przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku przedstawionych przez Kierownika
Referatu Rozwoju Gospodarczego p. Krzysztofa Paszka datowanych od dnia 01.03.2012 r.
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1. W dniu 01.03.2012 r. Zastepca Burmistrza Barlinka p. Amelia Pakosz skierowata
do p. Romana Siwek pismo z wezwaniem do zwrotu dwéch egzemplarzy aneksu nr 1
do porozumienia z dnia 18.01.2011 r. dot. odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78
w Barlinku po pozarze, w ktérym Zaproponowano nowy termin rozpoczecia prac
budowlanych. W zwiazku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2012 r.
W tym samym piSmie dzierzawca zostat wezwany do ziozenia w ciggu 7 dni
takze informaciji o aktualnym etapie odbudowy obiektu i planowanym jego zakoriczeniu
(zat. Nr 1).

2. W dniu 07.03.2012 r. do kierownika nadzoru dziatajacego w imieniu Urzedu Miejskiego
w Barlinku p. Witolda Krasowskiego przestano pismo (znak: RG.VI.72243-59/10
o ztozenie pisemnej informacji dotyczacej czynnosci wykonywanych przez dzierzawce
na obiekcie, w szczegdinosci:

- Zabezpieczenia $cian przed opadami atmosferycznymi,

- zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowe; nadajgcej sie do dalszego uzytkowania,
- pokrycia daszkéw bocznych,

- konstrukgii i pokrycia dachu gidwnego,

- zabezpieczenia obiektu przed dostepem oséb niepowotanych,

- zabezpieczenia $ciany szczytowe;j,

- zabezpieczenia sklepier tukowych.

3. W dniu 19.03.2012 r. do Urzedu Miejskiego w Barlinku wplyneto pismo od p. Witolda
Krasowskiego okreslajace stan budynku na dzien 14.03.2012 r. W ww. piSmie stwierdza
sie nie wykonanie:

- Zabezpieczenia $cian przed opadami atmosferycznymi,

- zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej nadajqcej sie do dalszego uzytkowania,

- zabezpieczenia sklepienia lukowego na elewacji tylnej budynku oraz stwierdzono
brak rur spustowych, ktére wtacznie z hakami zostaly wyrwane 2 muru (zat. Nr 2).

4. W dniu 21.03.2012 r. w upowaznienia Burmistrza Barlinka p. Amelia Pakosz skierowata
do dzierzawcy pismo z wykazem czynnosci, jakie winien wykona¢ w terminie
do dnia 04.04.2012 r. oraz ponownie wezwata do zwrotu dwéch egzemplarzy aneksu nr 1
do porozumienia z dnia 18.01.2011 r. i wyznaczenia nowego terminu rozpoczecia
prac budowlanych.

5. W zwiazku z brakiem odpowiedzi ze strony dzierzawcy na pisma z dnia 03.02.2012 r.
oraz 01.03.2012 r. Zastepca Burmistrza Barlinka p. Amelia Pakosz w dniu 22.03.2012 .
ponownie wezwata pisemnie o ziozenie informacji, jak w ww. pismach.

6. Pismo z dnia 22032012 r. Komisji Finansowo — Budzetowej i Planowania
Gospodarczego do Przewodniczacego Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie pozytywnego
zaopiniowata wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.02.2012 r.
dotyczacego przeprowadzenia kontroli dziatat Burmistrza Barlinka w Zakresie
gospodarowania mieniem gminnym:

a) dzierzawa i odbudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej 78,

b) dziertawa terenéw potartacznych

przez Najwyzsza Izbe Kontroli delegatura w Szczecinie oraz Centralne Biuro
Antykorupcyjne delegatura w Szczecinie.

7. Pismo z dnia 22.03.2012 r. Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska z pozytywna opinig w ww. sprawie.

8. Pismo z dnia 23.03.2012 r. Komisji O$wiaty, Kultury, Zdrowia i Praworzadnosci
Z pozytywna opinig w ww. sprawie.

9. Pismo Przewodniczacego Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 10.04.2012 r. (po podjeciu
przez Rade Miejska w Barlinku w dniu 29.03.2012 r. uchwaty w przedmiotowej sprawie)
do Najwyzszej Izby Kontroli oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie

0 przeprowadzenie kontroli dzialafi Burmistrza Barlinka w zakresie gospodarowania
mieniem:

a) dzierzawa i odbudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej 78, @_W
b) dzierzawa terendw potartacznych
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W dniu 13.04.2012 r. p. Amelia Pakosz — Zastgpca Burmistrza Barlinka kieruje
zaproszenie do inspektora nadzoru p. Witolda Krasowskiego oraz dzierzawcy
p . Romana Siwka na spotkanie w dniu 18.04.2012 r. o godz. 11% w obiekcie
przy ul. Gorzowskiej 78 w celu dokonania oceny zaawansowania robét budowlanych.
W dniu 16.04.2012 r. Zastepca Burmistrza Barlinka ponownie pisemnie wzywa
dzierzawce do zlozenia informacji w zakresie:

1) na jakim etapie jest odbudowa obiektu,

2) kiedy planowane jest zakoriczenie odbudowy.
Pismo zawiera réwniez wezwanie do zwrotu dwdch egzemplarzy aneksu nr 1
do porozumienia z dnia 18.01.2011 r. oraz prosbe o zaproponowanie nowego terminu
rozpoczecia prac budowlanych (zal. Nr 3),
Pismo z dnia 16.04.2012 r. do firmy Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold
Krasowski o ztozenie pisemnej informacji o czynnosciach wykonanych przez dzierzawce
na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78.
Pismo Burmistrza Barlinka z dnia 24.04.2012 r. do p. Romana Siwka o podanie terminu
zakoficzenia odbudowy obiektu i przekazania we wiadanie Gminy.
W dniu 02.05.2012 r. do Burmistrza Barlinka wplynglo pismo od inspektora nadzoru
p. Witolda Krasowskiego z informacjg z wizji lokainej przeprowadzonej na obiekcie
przy ul. Gorzowskiej 78 (zat. Nr 4).
Pismo z dnia 08.05.2012 r. do p. Romana Siwka w sprawie nie wykonania
zabezpieczenia $§cian, wystroju elewacji i nowej konstrukcji dachu przed opadami
atmosferycznymi oraz poprawienia biedéw w realizacji nowej czesci konstrukeji dachu
(zat. Nr 5).
Pismem z dnia 05.06.2012 r. p. Roman Siwek przestat Burmistrzowi Barlinka kosztorys

rob6t dodatkowych w budynku przy ul. Gorzowskiej 78 z wartoscia okredlong
na 135.183,95 zt brutto.

Kolejne pismo z dnia 08.05.2012 r., jak w pkt. 11.
Ponowne pismo z dnia 05.06.2012 r., jak w pkt. 11.
Pismo z dnia 25.05.2012 r. do inspektora nadzoru p. Witolda Krasowksiego w sprawie
odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.
Pismo Burmistrz Barlinka z dnia 20.06.2012 r. do firmy Projekty i Nadzory Budowlane
Z ponowng prosbg o przekazanie informacji do dnia 30.06.2012 r. o czynnosciach
wykonanych przez Dzierzawce na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78.
Postanowienie o podjeciu na nowo postgpowania przez Prokurature Rejonowg
w Mysliborzu w sprawie sprowadzenia pozaru budynku przy ul. Gorzowskiej 78
w zwigzku z ustaleniem sprawcow przestepstwa (zat. Nr 6 - pismo z dnia 25.06.2012 r.).
Pismo z dnia 05.07.2012 r. inspektora nadzoru p. Witolda Krasowksiego do Burmistrza
Barlinka w sprawie odbudowy obiektu.
Pismo z dnia 10.07.2012 r. do p. Romana Siwka — kolejne wezwanie do zwrotu dwéch
egzemplarzy aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 18.01.2011 r, w ktérym
Zaproponowano nowy termin rozpoczecia prac budowlanych. Kolejna prosba
O zZaproponowanie przez dzierzawce nowego terminu rozpoczecia prac oraz ziozenia
informacji w zakresie:

1) na jakim etapie jest odbudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej 78,

2) kiedy planowane jest zakoriczenie odbudowy.
Pismo z dnia 16.07.2012 r. podpisane przez Zastepce Burmistrza Barlinka
z zaproszeniem Dzierzawcy i Inspektora Nadzoru na spotkanie w obiekcie
przy ul. Gorzowskiej 78 na dzien 24.07.2012 r. o godz. 9% (zat. Nr 7).
Notatka sluzbowa z dnia 24.07.2012 r. ze spotkania na przedmiocie dzierzawy
sporzadzona przez p. Agnieszke Jaszczak — Kosiriska (zat. Nr 8).
Pismo z dnia 25.07.2012 r. Burmistrza Barlinka do p. Romana Siwka, w ktérym zwraca
si¢ migdzy innymi z kolejng prosbg o przedstawienie szczegblowego harmonogramu
realizacji odbudowy obiektu z podaniem zakoriczenia kazdego etapu inwestycji
oraz ze wskazaniem terminu przekazania obiektu wlascicielowi.
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Zalecenia pokontrolne z dnia 27.07.2012 r. skierowane przez Burmistrza Barlinka
do p. Romana Siwka w zwigzku z przeprowadzong kontrolg utrzymania czystosci
w dniu 27.07.2012 r. (zat. Nr 9).
Pismo do Komendy Powiatowej Policji w Mysliborzu (z dnia 10.08.2012r.) z zatacznikiem
— uproszczong wyceng dokonang przez rzeczoznawce majatkowego z dnia 25.01.2011 1,
okreslajaca straty poniesione przez Gming Barlinek w wyniku podpalenia nieruchomosci
zabudowanej (zat. Nr 10).
Pismo z dnia 11.09.2012 r. w sprawie uzgodnienia koloréw elewacji obiektu.
Pismo z dnia 19.09.2012 r. — w sprawie, jak wyzej.
Pismo z dnia 27.09.2012 r. — w sprawie, jak wyzej.
Pismo z dnia 05.10.2012 r. do p. Romana Siwka — kolejne wezwanie do przediozenia
szczegolowego harmonogramu  realizacji odbudowy obiektu polozonego przy
ul. Gorzowskiej 78 z podaniem termindw zakoficzenia kazdego etapu inwestydji
i wskazania terminu przekazania obiektu wtascicielowi.
W dniu 10.10.2012 r. do Urzedu Miejskiego w Barlinku wptynelo pismo
(z dnia 04.10.2012 r.} od firmy Maciej Panek, IDS Architekci ze Szczecina dotyczace
konstrukcji wigzby dachowej w obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78. Wykonawca konstrukgji
dachowe] firma KASPER zwraca uwage, ze wigzary nad sceny zostaly przerobione
samowolnie przez firme budujaca obiekt (kierownik budowy Pan Grzegorz Salamandra).
Poza wiedzg projektanta konstrukcji p. Romana Kisiela i wykonawcy konstrukgii
dokonano samowolnie, niezgodnie z dostarczong dokumentacja .przerébke” wiazara,
pozostawiajac jedynie dolny pas — kratownica zostata zniszczona. Po sprawdzeniu
obcigtej kratownicy projektant stwierdzit, ze element ten nie spetnia juz swojej roli nosne;j,
a ostabienie w tym miejscu konstrukcji dachu grozi powazng awarig lub katastrofa,
O zaistniatej sytuacji projektant nie poinformowat inwestora dajac kierownikowi budowy
oraz  zamawiajgcemu konstrukcje dachowa Panu Romanowi Siwkowi czas
do naprawienia uszkodzonej konstrukeji dachu. Pomimo kilku telefonicznych interwencji
u Pana Salamandra i Siwka projektant nie uzyskat zadnych informacji o naprawie
uszkodzonego fragmentu wiezby i stwierdzil, Ze jest to celowe zamierzenie (zat. Nr 11).
Pismo z dnia 07.11.2012 r. z upowaznienia Burmistrza RBarlinka podpisane
przez p. Ameli¢ Pakosz do inspektora nadzoru p. Witolda Krasowskiego z prosbg o
pisemng informacje o czynnosciach wykonanych przez Dzierzawce na obiekcie przy
ul. Gorzowskiej 78 wraz z zatacznikiem — kserokopig pisma, jak wyzej od firmy KASPER
Polska Sp. z 0.0. z dnia 04.10.2012r.
Protokét z wizji w terenie z dnia 06.11.2012 r. dotyczacy odbudowy obiektu przy
ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku. Zgodnie z protokotem stwierdzono, Ze na dzien
06.11.2012 r. Dzierzawca obiektu nie wykonat:
- instalacji wewnetrznych, sanitamych (instalacii wody, p.poz., kanalizacji sanitamej, CO,
instalacji elektrycznej, o$wietleniowe;j i gniazdkowej),
- stolarki okiennej i drzwiowej lezacej po stronie Dzierzawcy — zgodnie z porozumieniem,
- podiozy pod posadzki w zakresie wynikajacym z porozumienia
- projektant wigzby dachowej ma zajaé stanowisko do dnia 16.11.2012 r. w sprawie
koniecznosci wykonania d2wigara — bedacym tematem korespondencii.
Obecni podczas wizji: Witold Krasowski — Inspektor Nadzoru, Grzegorz Salamandra —
Kierownik budowy, Kazimierz Dolat - Urzad Migjski w Bartinku (zat. Nr 12).
Pismo z dnia 29.11.2012 r. od Inspektora nadzoru do Burmistrza Barlinka z prosbg
0 interwencj¢ w sprawie realizacji inwestycji na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78
przez firme PRO-FIGHT Sp. z 0.0. z uwagi na wstrzymanie robét budowtanych od okoto
dwoch miesiecy. W tresci pisma ujete jest réwniez, ze nie zostaly wykonane zalecenia
wynikajace z o$wiadczenia z dnia 27.11.2012 r. projektanta konstrukcji dachu w sprawie
sposobu naprawy wigzara uzupelniajacego. Réwniez jako pilng inspektor nadzoru
przedstawia sprawe zabezpieczenia obiektu przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w okresie jesienno — zimowym (zat. Nr 13).
Pismo z dnia 05.06.2012 r., ktére wplynglo do Urzedu Miejskiego w Bartinku
z datg 06.12.2012 r. skierowane przez p. Romana Siwka do Burmistrza Barlinka,
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dotyczace wykonania robét dodatkowych na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku
(zat. Nr 14).

Pismo z dnia 12.12.2012 r. do Inspektora Nadzoru o przedstawienie opinii w sprawie
rob6t dodatkowych wykonanych podczas odbudowy budynku przy ul. Gorzowskiej 78,
jak w pismie, ktére wplyneto do Urzedu w dniu 06.12.2012 1.

Notatka stuzbowa sporzadzona ze spotkania w dniu 13.12.2012 r. w sprawie odbudowy
obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.

W spotkaniu uczestniczyli:

1. Zygmunt Siarkiewicz — Burmistrz Barlinka

2. Amelia Pakosz - Zastepca Burmistrza Barlinka

3. Krzysztof Paszek — Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

4. Janusz Zubyk - Kierownik Referatu Inwestycji

5. Roman Siwek — Dzierzawca

6. Grzegorz Salamandra — Kierownik budowy.

Na spotkaniu strony zgodnie ustally rozwigzanie umowy oddania w dzierzawe
nieruchomosci z dnia 05.10.2010 r. za porozumieniem stron. Dzierzawca zadeklarowat
zakoriczenie odbudowy obiektu do dnia 28.02.2013 r. (zat. Nr 15).

Pismo 2z dnia 17.122012 r. z upowaznienia Burmistrza Bariinka podpisane
przez p. Ewe Jakubowska do p. Romana Siwka z propozycia spotkania
w dniu 20.12.2012 r. o godz. 12°° w celu wyjasnienia watpliwosci wynikajacych z pisma,
ktére wptynglo do Urzedu w dniu 06.12.2012 r., a datowanego przez Dzierzawce
na dzien 05.06.2012 r.

Aneks do porozumienia z dnia 18.01.2011 r. w sprawie odbudowy obiektu wystanej
w dniu 18.12.2012 r. do Dzierzawcy w celu podpisania z propozycja nowych terminéw
realizacji zadan. Jak wynika z o$wiadczenia p. Krzysztofa Paszka - réwniez ten aneks
nie zostat podpisany przez Dzierzawce.

Kopia protokolu z wizji przeprowadzonej w dniu 20.12.2012 r. na obiekcie
przy ul. Gorzowskiej 78 ze szczegdinym okresleniem stanu realizacji prac (25 pozyciji).
Zgodnie z lista w spotkaniu uczestniczylo osiem oséb a protokot podpisato siedem osdb.
Brak podpisu Dzierzawcy (zat. Nr 16 i 16a).

Pismo z dnia 02.01.2013 r. podpisane przez Zastgpce Burmistrza Barlinka p. Amelie
Pakosz do Dzierzawcy (wraz z zalgcznikiem — aneksem do porozumienia) z prosbg
0 podpisanie aneksu — odebrane przez p. Andzelike Smolis-Siwek w dniu 07.01 2013 .
Pismo z dnia 14.01.2013 r. podpisane przez Zastepce Burmistrza Barlinka
do Dzierzawcy z wykazem prac do wykonania na obiekcie i wyznaczeniem terminu
zakonczenia prac i przekazania obiektu na dziern 28.02.2013 1. {(zat. Nr 17).

Informacja z dnia 16.01.2013 r. z Referatu Inwestycji do Referatu Rozwoju
Gospodarczego z wykazem dokumentéw, jakie zostaly przekazane migdzy referatami.
Pismo z Komendy Wojew6dzkiej Policji w Szczecinie z dnia 11.12.2012 r. do Urzedu
Miejskiego w Barlinku z prosbg o przekazanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentéw
wymienionych w pi§mie (zat. Nr 18).

Pismo do Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie z przekazaniem dokumentéw,
jak w pismie wyzej z zaznaczeniem, ze w Urzedzie Miejskim w Barlinku nie ma
dokumentéw dotyczacych oddania przez Dzierzawce (p. Romana Siwka) obiektu
poddzierzawiajgcemu firmie YUAN PENG Sp. z o.0.

Pismo do Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu z dnia 29.01.2013 r. podpisane
przez Burmistrza Barlinka dotyczace przekazania informacji Gminie w sprawie sledztwa
W zwigzku ze sprowadzeniem pozaru budynku przy ul. Gorzowskiej 78.

Pismo z dnia 21.01.2013 r. (wplyneto do Urzedu 23.01.2013 r.) p. Romana Siwka bedace
odpowiedzia Dzierzawcy na pismo z dnia 14.01.2013 r. (zat. Nr 19).

Pismo do p. Romana Siwka z dnia 01.02.2013 r. zawierajgce notatka stuzbowg
ze spotkania w dniu 30.01.2013 r. w sprawie odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78,
na ktérym nie =zostalo ustalone wspdlne stanowisko stron w  ww. sprawie
i zaproponowano kolejny termin spotkania na dzien 04.02.2013 . (zat. Nr 20 i 20a).
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Notatka stuzbowa z dnia 06.02.2013 r. sporzadzona przez p. Krzysztofa Paszka
na okoliczno$é rozmowy telefonicznej okolo godz. 10%° z p. Romanem Siwkiem
W sprawie propozycji spotkania w Urzedzie Miejskim w Barlinku. Jak wynika z notatki
Dzierzawca odmawia spotkania sie w Urzgdzie i podpisywania jakichkolwiek
dokumentow oraz wyraza wole przekazania Gminie dzierzawiony obiekt.
Pismo z dnia 15.02.2013 r. do p. Romana Siwka, w ktorym nawigzujac do wyrazonej
opinii przez Dzierzawce, ze nie zamierza wywigzac sie w pelnym zakresie ze swoich
zobowigzar i w zwigzku z zasadniczg roznica stanowisk w sprawie odbudowy Burmistrz
Barlinka wnosi o zakoriczenie odbudowy i przekazania nieruchomosci Gminie Barlinek.
Pismo z dnia 13.02.2013 r. Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie do Urzedu
Miejskiego w Barlinku z proéba o wyjasnienie numeracji przekazanych dokumentow.
Odpowiedz z dnia 15.02.2013 r. na pismo z dnia 13.02.2012 r. do Komendy
Wojewddzkiej Policji w Szczecinie.
Pismo z dnia 19.02.2013 r. z Komendy Wojewédzkiej Policji w Szczecinie.
Pismo z dnia 20.12.2013 r. podpisane przez Zastgpce Burmistrza Barlinka do Komendy
Wojewobdzkiej Policji w Szczecinie dotyczace sposobu doreczenia p. Romanowi Siwkowi
pisma Burmistrza Barlinka Nr: RGM.IV.72243-59/10 z dnia 26.10.2010 r. (zgoda
Burmistrza Barlinka na poddzierzawienie obiektu). )
Pismo z dnia 25022013 r. do Komendy Wojewé6dzkiej Policji w Szczecinie
z zalgcznikiem uwierzytelnionej kserokopii  polisy ubezpieczeniowej obiektu
przy ul. Gorzowskiej 78.
Zarzadzenie Nr 43/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 07.03.2013 r. w sprawie powotania
Komisji do przejgcia nieruchomosci potozonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78.
Pismo z dnia 25.02.2013 r. pelnomochika dzierzawcy obiektu p. Michata Lydki w sprawie
gotowosci do oddania przedmiotu umowy dzierzawy (zat. Nr 21).
Pismo z dnia 04.03.2013 r. do p. Romana Siwka i p. Witolda Krasowskiego w sprawie
wyznaczenia spotkania na dzieit 07.03.2013 r. godz. 13® w celu zwrécenia
nieruchomosci w stanie uzgodnionym w protokole z dnia 20.05.2011 r.
Protokdt ze spotkania w dniu 07.03.2013 r. sporzadzony na okolicznogé przejecia:
a) czesci nieruchomosci zabudowanej budynkiem o pow. 1712 m?, oznaczonej
w ewidencji gruntéw dziatkg nr 245/2,
b) czgsci nieruchomosci niezabudowanej o pow. 648,50 m?, oznaczonej w ewidencji
gruntdw dziatkg nr 246/22,
potozonych w obrebie 2 miasta Barlinka przy ul. Gorzowskiej 78 wraz z oswiadczeniem
przekazujacego obiekt (zat. Nr 22a i 22b).
Protokét w ustaleniach zawiera 19 punktéw opisanych prac wykonanych, niewykonanych,
bedacych w trakcie wykonania lub wykonanych z uwagami oraz uwaga, ze Dzierzawca
odmowil podpisania protokotu. Do protokoiu zalaczone jest oswiadczenie p. Romana
Siwka 0 powodzie nie podpisania protokotu oraz propozycja nowego terminu przekazania
obiektu na dziert 13.03.2013 r. 0 godz. 13%.
W protokole w punkcie 4 sktadu Komisji reprezentujgcej Burmistrza Barlinka blednie
Zapisano nazwisko p. Witolda Krasowskiego (Krakowski).
Pismo z dnia 18.04.2013 r. w sprawie przekazania w nowym terminie (23.04.2013 r.
godz. 13) obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 skierowane do: p. Romana Siwka, Kancelarii
Radcéw Prawnych Bezulski Lydka Prokopiuk oraz p. Witolda Krasowskiego.
Postanowienie z dnia 08.03.2013 r. (wplynelo do Urzedu 14.03.2013 r.) Prokuratury
Rejonowej w Mysliborzu z zadaniem od Burmistrza Barlinka — Urzgdu Miejskiego
w Barlinku wydania rzeczy mogacych stanowié dowody w sprawie w postaci wszelkiej
oryginainej dokumentacji dotyczacej organizowanych w 2010 r. przez Miasto i Gmine
Barlinek przetargébw przedmiotem, ktérych byla dzierzawa nieruchomosci potozonej

w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78 z wyszczegdlnieniem o$miu dokumentéw,
jak w postanowieniu (zat. Nr 23).

. Notatka stuzbowa z dnia 13.03.2013 r. (wraz z oryginatem o$wiadczenia Dzierzawcy

z dnia 07.03.2013 r.) sporzadzona podczas spotkania z p. Romanem Siwkiem w sprawie
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przekazania obiektu, na ktérym ponownie nie doszto do podpisania protokotu
przez Dzierzawce.

Pismo z dnia 14.12.2012 r. (wplyneto do Urzedu 16.01.2013 r.} p. Witolda Krasowskiego
do Burmistrza Barlinka w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2012 r,
w ktérym Zastepca Burmistrza Barlinka p. Amelia Pakosz wystapita do Inspektora
Nadzoru o wyrazenia opinii o robotach dodatkowych wykonanych przez Dzierzawce na
obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78. Z oceny Inspektora Nadzoru wynika, ze wymienione
prace zgodnie z porozumienie byly po stronie Dzierzawcy (zat. Nr 24).

Pismo z dnia 19.03.2013 r. do Burmistrza Barfinka od p. Michata tydki — petnomocnika
Dzierzawcy, z wyznaczeniem terminu oddania obiektu na dzien 22.03.2013 r. godz. 13%
(pismo wplyneto do Urzedu w dniu 22.03.2013 1)),

Pismo z dnia 27.03.2013 r. Burmistrza Barlinka do Radcy Prawnego p. Michata Lydki
wzywajace p. Romana Siwka do oddania nieruchomosci zgodnie z umowg
z dnia 05.10.2010 r. w stanie nie pogorszonym, uporzadkowanym oraz welnym od oséb
i rzeczy lub do podpisania anekséw przesuwajacych terminy 2zakoriczenia robét
budowlanych (zat. Nr 25).

Postanowienie Sadu Rejonowego w Mys$liborzu z dnia 28.03.2013 r. w sprawie
wyznaczenia rzeczoznawcy do okreslenia robé6t niewykonanych w odniesieniu
do porozumienia w sprawie odbudowy (zat. Nr 26).

Petnomocnictwo nr 17/13 dla p. Agnieszki Jaszczak — Kosinskiej do reprezentowania
Gminy Barlinek w czynnosciach zwigzanych z ogledzinami i udostepnieniem
dokumentaciji dotyczacej obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

Protokét przejecia obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 z dnia 23.03.2013 r. podpisany
ze strony Dzierzawcy przez p. Michata tydke. Do protokolu zalgczono liste obecnosci
na okolicznosé przekazania nieruchomosci:

1) Roman Siwek,

2) Michat Lydka,

3) Krzysztof Paszek,

4) Agnieszka Jaszczak — Kosifska,

5) Danuta Gazdzicka — Stupiriska,

6) Janusz Zubyk,

7) Waldemar Kosciukiewicz,

8) Witcld Krasowski.

Pismo z dnia 30.03.2013 r. (wplynefo do Urzedu 08.04.2013 r.) do Burmistrza Barlinka
od p. Michata tydki dotyczace umowy dzierzawy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78
(zat. Nr 28). '

Oferta firmy JOKER dotyczaca zabezpieczenia obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

Oferta firmy HERKULES dotyczgca zabezpieczenia obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.
Pismo do Radcy Prawnego p. Michata tydki z dnia 24.04.2013 r. z Zataczeniem
uwierzytelnionej kserokopii protokotu z dnia 23.03.2013 r.

Pismo do biegtego sadowego (z dnia 24.04.2013 r.) Jerzego Wichrowskiego dotyczace
pilnego wznowienia prac zieconych na cbiekcie przy ul. Gorzowskiej 78.

Odpowiedz Prokuratury Rejonowej w MySliborzu z dnia 26.04.2013 r. na pismo
Burmistrza Barlinka z dnia 29.01.2013 r.

Pismo Przedsigbiorstwa Produkcji Drzewnej ANTA Sp. z 0.0. z dnia 21.05.2013 r.
informujace Burmistrza Barlinka, 2e okna w budynku przy ul. Gorzowskiej 78
sg wiasnoscig firmy ANTA, poniewaz zamawiajacy nie zapiacit cato$ci sumy za okna
(zat. Nr 29).

Pismo z dnia 21.05.2013 r. od Burmistrza Barlinka do firmy ANTA Sp. z 0.0. informujace,
Zze powyzsza firma nie ma podstaw do demontazu okien oraz do 2adania zaplaty
za stolarke okienng zamontowana w budynku przy ul. Gorzowskiej 78.

Pismo z dnia 21.05.2013 r. do p. Michata tydki (podpisane przez Zastepce Burmistrza
p. Amelig Pakosz) z wezwaniem do wydania dokumentacii wykonawczej prowadzonych
prac budowlanych na obiekcie przy u!. Gorzowskiej 78. @
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Pismo Burmistrza Barlinka z dnia 21.05.2013 r. do Dzierzawcy z prosba o wyrazenie
zgody na przeniesienie na Gmine Barlinek czesci pozwolenia na budowe wydanego
Decyzja Starosty Mysliborskiego Nr 280/2011 z dnia 15.07.2011 .

Pismo z dnia 24.05.2013 r. do firmy HERKULES ze zieceniem rozszerzenia umowy
na ochrong fizyczng obiektu przy ulicy Gorzowskiej 78.

Protok6t z przeprowadzonych ogledzin robét budowlanych w budynku przy
ul. Gorzowskiej 78 sporzadzony przez biegtego sadowego Jerzego Wichrowskiego
(wplynat do Urzedu Miejskiego dnia 22.05.2013 r. — zat. Nr 30).

Faktura VAT nr FA/97/05/2013 na kwote 101,84 zt za ochrone obiektu (za okres
1 miesigca).

Notatka stuzbowa sporzadzona w dniu 10.06.2013 r. na okolicznosé zabezpieczenia
dwoch otwordw okiennych i drzwi w budynku przy ul. Gorzowskiej 78.

Ponowne pismo dotyczace przekazania dokumentacji powykonawczej prac dodatkowych
prowadzonych na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78 skierowane do radcy prawnego
p. Michata Lydki.

Kolejna prosba pisemna z dnia 18.06.2013 r. do p. Michaia tydki — peinomocnika
Dzierzawcy obiektu w sprawie przeniesienia na Gmine Barlinek czesci pozwolenia
na budowe.

Pismo Burmistrza Barlinka z dnia 27.06.2013 r. z podziekowaniem za przekazanie
o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowe oraz z prosba
© przekazanie wszelkiej dokumentacji dotyczacej procesu budowlanego,
a w szczegolnosci dokumentacji powykonawcze;.

Pismo Prokuratora Rejonowego w Mysliborzu z dnia 07.07.2013 r. infformujace
0 prawomocnym zakoficzeniu postgpowania.

Pismo z dnia 27.08.2013 r. do p. Grzegorza Salamandry — Kierownika budowy, z proshg
0 przekazanie lub udostepnienie w celu skopiowania wszelkiej posiadanej dokumentaciji
powykonawczej.

OdpowiedZz na pismo z dnia 27.08.2013 r. kierowana do Burmistrza Barlinka
od p. Grzegorza Salamandry (zat. Nr 31a).

Operat szacunkowy wyceny nieruchomosci zabudowanej stanowiacej dziatke nr 245/2
z obrebu Barlinek 2 polozonej przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku (zat. Nr 31b). Wartos¢
nieruchomosci na dziefi wyceny (06.08.2013 r.) wynosi 967.600,00 zi. Wartosé wyceny
dokonanej wediug stanu na dziefi 05.10.2010 r. (na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego migdzy ,NETTO" Sp. z 0.0. a Gming Barlinek) okreslono na kwote
1.614.400,00 z! (zat. Nr 31c). Wykonawca wyceny - p. Grazyna Molska — rzeczoznawca
majatkowy — nr uprawnienia 2946. Opis stanu technicznego obiektu z dnia 05.10.2011 r.
oraz 23.03.2013 r. (zat. Nr 31d).

Pismo z dnia 02.09.2013 r. p. Agnieszki Jaszczak - Kosifiskiej do radcy prawnego
w Urzedzie Miejskim w Barlinku (zat. Nr 32a)
Odpowiedz na pismo jak wyzej z dnia 02.09.2013 r. (zat. Nr 32b).

Zlecenie z dnia 14.06.2013 r. wykonania zabezpieczenia dwéch otworéw okiennych
| drzwi gtownych oraz oczyszczenie terenu przez PGK Sp. z 0.0. na kwote 800,00 zt
podpisane przez Burmistrza Barlinka.

Zlecenie z dnia 21.10.2013 r. wykonania rozbiorki boksu na odpady komunalne
znajdujgce sig przy budynku na ulicy Gorzowskiej 78 skierowane do p. Lecha
Chmielewskiego — Ustugi Transportowe, Auto Handel, Handel Ziomem.

Faktura VAT ZPCH nr FA/35/08/2013 na kwote 2.74536 zt za ochrone obiektu
przez Firme Ochrony Mienia ,HERKULES” (sierpien 2013 r.) oraz faktura VAT ZPCH
nr FA/35/09/2013 na kwote 2,656,80 zt (wrzesier 2013 1.).

Pismo z dnia 31.10.2013 r. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego do radcy
prawnego Urzedu Miejskiego z Barlinku z propozycjq okre$lenia roszczenia w stosunku
do Dzierzawcy obiektu na kwote 582.238,87 zt. Na powyzszym pismie jest zapis radcy
prawnego, aby okresli¢, jakie prace i o jakiej wartosci sg uznane za niewykonane.
Faktura VAT ZPCH nr FA/25/10/2013 na kwote 2.745,36 zt (pasdziernik 2013 r).
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99. Pismo z dnia 05.11.2013 r. od p. Agnieszki Jaszczak ~ Kosinskiej do radcy prawnego
dotyczace przekazania dokumentdw uzupemiajacych (kserokopi} w sprawie
oszacowania wartosci robét niewykonanych i robét nie nalezycie wykonanych podczas
odbudowy budynku przy ul. Gorzowskiej 78

100.Umowa z dnia 16.10.2013 r. PWK Sp. z 0.0. ,Plonia” Barlinek dotyczace podpisania
anekséw do uméw na dostarczenie wody i odbior $ciekéw z budynku przy
ul. Gorzowskiej 78.

101.Pismo z dnia 14.11.2013 r. skierowane do PWK Plonia” Sp. z o.0. dotyczace
rozwigzania umowy ze wzgledu na brak mozliwosci realizacji umowy, gdyz obiekt
nie posiada uzytkownika i jest przeznaczony do sprzedazy.

102.Zlecenie z dnia 23.04.2013 r. dla Firmy Ochrony Mienia ,HERKULES” na zabezpieczenie
ochrony obiektu przy ulicy Gorzowskiej 78. W zleceniu okreslono: ilosé podjazdow
wraz ze sprawozdaniem stanu obiektu — 4 w ciagu doby (w tym 3 w godz. 22°°-6%), koszt
jednego podjazdu 18 z} + 23% VAT. Do zlecenia dotaczono faktury za: 05.2013, 07.201 3,
11.2013, 12.2013, 01.2014, 03.2014, 04.2014, 05.2014, 06.2014, 08.2014, 09.2014.

103.Pismo z dnia 15.04.2013 r. do p. Romana Siwka z wezwaniem do zaptaty
kwoty 582.238,37 zt.

104.Nota obciazeniowa z dnia 15.04.2014 r. na kwote roszczenia 582.238,37 zt skierowana
do p. Romana Siwka z dwukrotnym awizo, bez podpisu odbioru.

105.Dziennik budowy nr 296/2011 zatozony w dniu 10.08.2011 r. na okolicznosé odbudowy
obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

Kierownik budowy — p. Grzegorz Salamandra.

Inspektor nadzoru reprezentujacy Gmine — p. Witold Krasowski.

W dzienniku w trakcie odbudowy dokonywano wpiséw, migdzy innymi: 20.11.2011 r. —
rozpoczegcie budowy, 21.03.2013 r. - rezygnacja p. Grzegorza Salamandry z funkgji
Kierownika budowy, 21.03.2013 r. - stwierdzenie Inspektora nadzoru p. Witolda
Krasowskiego, ze ,w chwili obecnej nie wykonuje sie Zadnych rob6t.”

106.Zarzadzenie Nr 13/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 16.01.2014 r. w sprawie ogtoszenia
wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy potozonej w Barlinku
przy ul. Gorzowskiej 78 wraz z ogloszeniami o przetargach wyznaczonych
na dzien 12.05.2014 r. oraz 04.08.2014 r. (zat. Nr 33, 33a, 33b). Przetargi zakonczyly sie
wynikiem negatywnym ze wzgledu na to, ze nikt nie wptacit wadium.

107.Za uzytkowanie obiektu wystawiono trzy faktury VAT po 1.200,00 zt kazda, co stanowito
kwote 3.600,00 zt. Dzierzawca wystapit pisemnie do Burmistrza Barlinka o umorzenie
zaleglosci w wysokosci 3,500,00 zt (gdyz 100 =zt przeniesiono z wadium).
Decyzjg Burmistrza Barlinka (pismo RF.X1.3150.2.2011) zalegto$é zostata umorzona
w wysokos$ci 3.500,00 zt (zat. Nr 34).

108.Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego obiektu przy uticy Gorzowskiej 78
wykonana podczas wizji lokalnej w dniu 05.05.2014 r. (zat. Nr 35).

V. Whioski i zalecenia

1. Burmistrz Barlinka nieskutecznie egzekwowat wywiazywanie sig Dzierzawcy z warunkéw
porozumienia dotyczacego odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.
2. Zgodnie z noty obcigzeniowa z dnia 15.04.2014 r. skierowang do Dzierzawcy wartosé

robdt niewykonanych w obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78 okreslono na kwote
582.238,37 zt.

3. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli zdaniem Komisji Rewizyjnej,
Burmistrz  Barlinka podjgt ztg decyzje rezygnujiac z przejecia cesji polisy
ubezpieczeniowej i podpisujac porozumienie na odbudowe obiektu z Dzierzawca, co
doprowadzilo do tego, ze odbudowa jest niedokoficzona, a sam obiekt ma znacznie

nizsza wartosc.
&
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4. Wyegzekwowa¢ wszelkie naleznosci wynikajace z niezrealizowania petnego zakresu
odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

3. Po zakonczeniu sprawy sadowej niezwiocznie poinformowaé Rade Miejska o jej wyniku.

8. W ocenie Komisji Rewizyjnej gospodarowanie nieruchomoscia przy ul. Gorzowskiej 78

przez Burmistrza Barlinka w $wietle przepiséw ustawy o gospodarce nieruchomosciami
byto niewlasciwe.

Niniejszy protokét sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 12 Uchwaly Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29

pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze zlozyé na rece Przewodniczacego Rady
uwagi dotyczace kontroli i jej wynikéw.

2. Uwagi, o ktérych mowa w ust 1 skiada sig w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontroinego do podpisania.

Protokét otrzymatem: Podpisy kontfolujgcych:

(imie, nazwisko, data)

%W G oo Lo, ........ ...........

Otrzymujg:

1. Burmistrz Bariinka.

2. Przewodniczacy Rady Miejskiej w Barfinku.
3. ala
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