Kontrolujacy Barlinek, dnia 31.10.2014 r.
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w skiadzie:
Zbigniew Blezieri - przewodniczqcy
Pawet Lewczuk- z-ca przewodniczqcego
Eugeniusz Trafalski - czlonek
Romuald Romaniuk - czlonek
Elzbieta Kasperkiewicz - czionek
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Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne pizy kontroli:
1. Amelia Pakosz — Zastgpca Burmistrza Barlinka,
2.Krzysztof Paszek — Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego,
3.Ewa Patrzalek — Skarbnik Bartinka.

PROTOKOL KONTROLI

L Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorzadzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
Z poézniejszymi zmianami).

2. Uchwala Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Bariinku z dnia 28 pazdziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Rade Miejska w dniu 30.01.2014 r.

I Zakres kontroli

Kontrola sprawdzajaca gospodarowania mieniem komunalnym przez Burmistrza Barlinka
w zakresie nieruchomosci zabudowanej przy ul. Gorzowskiej 78.

. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzita kontrole w peinym skiadzie osobowym w dniach:
19123 wrzesnia oraz 02 i 06 pazdziernika 2014 r.

v. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku dokonata analizy dokumentow dotyczacych

obiektu polozonego przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku przedstawionych przez Kierownika
Referatu Rozwoju Gospodarczego p. Krzysztofa Paszka datowanych od dnia 01.03.2012 r.
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1. W dniu 01.03.2012 r. Zastepca Burmistrza Barlinka p. Amelia Pakosz skierowala
do p. Romana Siwek pismo z wezwaniem do zwrotu dwéch egzemplarzy aneksu nr 1
do porozumienia z dnia 18.01.20%1 r. dot. odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78
w Barlinku po pozarze, w ktérym zaproponowano nowy termin rozpoczecia prac
budowlanych. W zwiazku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2012 r.
w tym samym piSmie dzierzawca zostat wezwany do ziozenia w ciggu 7 dni
takze informacji o aktualnym etapie odbudowy obiektu i pianowanym jego zakoniczeniu
(zat. Nr 1).

2. W dniu 07.03.2012 r. do kierownika nadzoru dziatajacego w imieniu Urzedu Miejskiego
w Barlinku p. Witolda Krasowskiego przestano pismo (znak: RG.VI.72243-59/10
0 2fozenie pisemnej informacji dotyczacej czynnosci wykonywanych przez dzierzawce
na obiekcie, w szczegbinosci:

- zabezpieczenia $cian przed opadami atmosferycznymi,

- Zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej nadajacej sie do dalszego uzytkowania,
- pokrycia daszkéw bocznych,

- konstrukgji i pokrycia dachu gidwnego,

- zabezpieczenia obiektu przed dostepem os6b niepowotanych,

- zabezpieczenia Sciany szczytowej,

- zabezpieczenia sklepien iukowych.

3. W dniu 19.03.2012 r. do Urzedu Miejskiego w Barlinku wplynelo pismo od p. Witoida
Krasowskiego okreslajace stan budynku na dzien 14.03.2012 r. W ww. piSmie stwierdza
si¢ nie wykonanie:

- zabezpieczenia écian przed opadami atmosferycznymi,

- zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej nadajace;j sie do dalszego uzytkowania,

- zabezpieczenia sklepienia lukowego na elewacji tylnej budynku oraz stwierdzono
brak rur spustowych, ktére wigcznie z hakami zostaly wyrwane z muru (zat. Nr 2).

4. W dniu 21.03.2012 r. w upowazZnienia Burmistrza Barlinka p. Amelia Pakosz skierowata
do dzierzawcy pismo z wykazem czynnosci, jakie winien wykona¢ w terminie
do dnia 04.04.2012 r. oraz ponownie wezwata do zwrotu dwéch egzemplarzy aneksu nr 1
do porozumienia z dnia 18.01.2011 r. i wyznaczenia nowego terminu rozpoczecia
prac budowlanych.

5. W zwigzku z brakiem odpowiedzi ze strony dzierzawcy na pisma z dnia 03.02.2012 r.
oraz 01.03.2012 r. Zastepca Burmistrza Barlinka p. Amelia Pakosz w dniu 22.03.2012 r.
ponownie wezwata pisemnie o ziozenie informacii, jak w ww. pismach.

6. Pismo z dnia 22.03.2012 r. Komisji Finansowo - BudZetowej i Planowania
Gospodarczego do Przewodniczacego Rady Miejskiej w Barfinku w sprawie pozytywnego
zaopiniowata wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.02.2012 .
dotyczacego przeprowadzenia kontroli dziatah Burmistrza Bardinka w Zakresie
gospodarowania mieniem gminnym:

a) dzierzawa i odbudowa obiektu przy ut. Gorzowskiej 78,

b) dzierzawa terenéw potartacznych

przez Najwyzszg Izbe Kontroli delegatura w Szczecinie oraz Centralne Biuro
Antykorupcyjne delegatura w Szczecinie.

7. Pismo z dnia 22.03.2012 r. Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska z pozytywna opinia w ww. sprawie.

8. Pismo z dnia 23.03.2012 r. Komisji O$wiaty, Kultury, Zdrowia i Praworzadnosci
Z pozytywna opinig w ww. sprawie.

9. Pismo Przewodniczacego Rady Miejskiej w Barfinku z dnia 10.04.2012 r. {po podjeciu
przez Rade Miejska w Barlinku w dniu 29.03.2012 r. uchwaly w przedmiotowej sprawie)
do Najwyzszej Izby Kontroli oraz Centrainego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie
0 przeprowadzenie kontroli dziatan Burmistrza Barlinka w zakresie gospodarowania
mieniem: !

a) dzierzawa i odbudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej 78, &W
b) dzierzawa terendw potartacznych
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W dniu 13.04.2012 r. p. Amelia Pakosz - Zastgpca Burmistrza Barlinka kieruje
zaproszenie do inspektora nadzoru p. Witolda Krasowskiego oraz dzierzawcy
P . Romana Siwka na spotkanic w dniu 18.04.2012 r. o godz. 11%° w obiekcie
przy ul. Gorzowskiej 78 w celu dokonania oceny zaawansowania rob6t budowlanych.
W dniu 16.04.2012 r. Zastepca Burmistrza Barlinka ponownie pisemnie wzywa
dzierzawce do zlozenia informacji w zakresie:

1) na jakim etapie jest odbudowa obiektu,

2) kiedy planowane jest zakoriczenie odbudowy.
Pismo zawiera rowniez wezwanie do zwrotu dwoch egzemplarzy aneksu nr 1
do porozumienia z dnia 18.01.2011 r. oraz proSbe o zaproponowanie nowego terminu
rozpoczecia prac budowlanych (zal. Nr 3).
Pismo z dnia 16.04.2012 r. do firmy Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold
Krasowski o zloZzenie pisemnej informaciji o czynnosciach wykonanych przez dzierzawce
na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78.
Pismo Burmistrza Barlinka z dnia 24.04.2012 r. do p. Romana Siwka o podanie terminu
zakonczenia odbudowy obiektu i przekazania we wtadanie Gminy.
W dniu 02.05.2012 r. do Burmistrza Barlinka wplynglo pismo od inspektora nadzons
p. Witolda Krasowskiego z informacig z wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie
przy ul. Gorzowskiej 78 (zat. Nr 4).
Pismo z dnia 08.05.2012 r. do p. Romana Siwka w sprawie nie wykonania
zabezpieczenia $cian, wystroju elewacji i nowej konstrukcji dachu przed opadami
atmosferycznymi oraz poprawienia bledow w realizacji nowej czeéci konstrukcji dachu
(zat. Nr 5).
Pismem z dnia 05.06.2012 r. p. Roman Siwek przestat Burmistrzowi Barlinka kosztorys
robét dodatkowych w budynku przy ul. Gorzowskiej 78 z wartoscia okreslong
na 135.183,95 zi brutto.
Kolejne pismo z dnia 08.05.2012 r., jak w pkt. 11.
Ponowne pismo z dnia 05.06.2012 r_, jak w pkt. 11.
Pismo z dnia 25.05.2012 r. do inspektora nadzoru p. Witolda Krasowksiego w sprawie
odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.
Pismo Burmistrz Barlinka z dnia 20.06.2012 r. do firmy Projekty i Nadzory Budowiane
z ponowng prosba o przekazanie informacji do dnia 30.06.2012 r. o czynnosciach
wykonanych przez Dzierzawce na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78.
Postanowienie o podjeciu na nowo postepowania przez Prokurature Rejonowg
w Mysliborzu w sprawie sprowadzenia pozaru budynku przy ul. Gorzowskiej 78
w Zwigzku z ustaieniem sprawcéw przestepstwa (zat. Nr 6 — pismo z dnia 25.06.2012 r.).
Pismo z dnia 05.07.2012 r. inspektora nadzoru p. Witolda Krasowksiego do Burmistrza
Barlinka w sprawie odbudowy obiektu.
Pismo z dnia 10.07.2012 r. do p. Romana Siwka ~ kolejne wezwanie do zwrotu dwéch
egzemplarzy aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 18.01.2011 r, w ktorym
Zaproponowano nowy termin rozpoczecia prac budowlanych. Kolejna prosha
0 zaproponowanie przez dzierzawce nowego terminu rozpoczecia prac oraz zlozenia
infformacji w zakresie:

1) na jakim etapie jest odbudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej 78,

2) kiedy planowane jest zakoriczenie odbudowy.
Pismo z dnia 16.07.2012 r. podpisane przez Zastepce Bummistrza Barlinka
z zaproszeniem Dzierzawcy i Inspektora Nadzoru na spotkanie w obiekcie
Przy ul. Gorzowskiej 78 na dzien 24.07.2012 r. o godz. 9™ (zat. Nr 7).
Notatka stuzbowa z dnia 24.07.2012 r. ze spotkania na przedmiocie dzierzawy
sporzadzona przez p. Agnieszke Jaszczak — Kosiriska (zat. Nr 8).
Pismo z dnia 25.07.2012 r. Burmistrza Barlinka do p. Romana Siwka, w ktérym zwraca
si¢ migdzy innymi z kolejng prosba o przedstawienie szczegolowego harmonogramu
realizacji odbudowy obiektu z podaniem zakofczenia kazdego etapu inwestycji
oraz ze wskazaniem terminu przekazania obiektu wtascicielowi.
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Zalecenia pokontrolne z dnia 27.07.2012 r. skierowane przez Burmistrza Barlinka
do p. Romana Siwka w zwiazku z przeprowadzong kontrolg utrzymania czystosci
w dniu 27.07.2012 r. (zat. Nr 9).

Pismo do Komendy Powiatowej Policji w Mysliborzu (z dnia 10.09.2012 r.) z zatacznikiem
— Uproszczona wyceng dokonana przez rzeczoznawce majatkowego z dnia 25.01.2011 r.
okreslajacy straty poniesione przez Gming Barlinek w wyniku podpalenia nieruchomosci
zabudowanej (zat. Nr 10).

Pismo z dnia 11.09.2012 r. w sprawie uzgodnienia koloréw elewacji obiektu.

Pismo z dnia 19.09.2012 r. — w sprawie, jak wyzej.

Pismo z dnia 27.09.2012 r. — w sprawie, jak wyzej.

Pismo z dnia 05.10.2012 r. do p. Romana Siwka — kolejne wezwanie do przediozenia
szczegélowego harmonogramu  realizacji odbudowy obiektu polozonego przy
ul. Gorzowskiej 78 z podaniem terminéw zakoficzenia kazdego etapu inwestycji
i wskazania terminu przekazania obiektu wiascicielowi.

W dniu 10.10.2012 r. do Urzedu Miejskiego w Barlinku wplynelo pismo
(z dnia 04.10.2012 r.) od firmy Maciej Panek, IDS Architekci ze Szczecina dotyczace
konstrukcji wigzby dachowej w obiekcie przy ui. Gorzowskiej 78. Wykonawca konstrukcii
dachowej firma KASPER zwraca uwage, Ze wigzary nad sceng zostaly przerobione
samowolnie przez firmg budujacq obiekt (kierownik budowy Pan Grzegorz Salamandra).
Poza wiedza projektanta konstrukcji p. Romana Kisiela i wykonawcy konstrukcji
dokonano samowolnie, niezgodnie z dostarczong dokumentacjg .przerébke” wigzara,
pozostawiajac jedynie dolny pas — kratownica zostala zniszczona. Po sprawdzeniu
obcietej kratownicy projektant stwierdzit, ze element ten nie speinia juz swojej roli nosnej,
a oslabienie w tym miejscu konstrukcjii dachu grozi powazng awarig lub katastrofa.
O zaistnialej sytuacji projektant nie poinformowat inwestora dajac kierownikowi budowy
oraz zamawiajacemu konstrukcie dachowa Panu Romanowi Siwkowi - czas
do naprawienia uszkodzone;j konstrukcji dachu. Pomimo kilku telefonicznych interwencii
u Pana Salamandra i Siwka projektant nie uzyskat zadnych informacji o naprawie
uszkodzonego fragmentu wigzby i stwierdzit, ze jest to celowe zamierzenie (zat. Nr 11).

. Pismo z dnia 07.11.2012 r. z upowaznienia Burmistrza Barlinka podpisane

przez p. Amelig Pakosz do inspektora nadzoru p. Witokla Krasowskiego z prosba o

pisemng informacje o czynnosciach wykonanych przez Dzierzawce na obiekcie przy

ul. Gorzowskiej 78 wraz z zalacznikiem — kserokopig pisma, jak wyzej od firmy KASPER

Polska Sp. z 0.0. z dnia 04.10.2012 r.

Protokét z wizji w terenie z dnia 06.11.2012 r. dotyczacy odbudowy obiektu przy

ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku. Zgodnie z protokofem stwierdzono, Ze na dzien

06.11.2012 r. Dzierzawca obiektu nie wykonat:

- instalacji wewnetrznych, sanitamych (instalacji wody, p.poz., kanalizacji sanitamej, CO,
instalacji elektrycznej, oswietleniowej i gniazdkowe;),

- stolarki okiennej i drzwiowej lezacej po stronie Dzierzawcy — zgodnie z porozumieniem,

- podiozy pod posadzki w zakresie wynikajacym z porozumienia,

- projektant wiezby dachowej ma zajaé stanowisko do dnia 16.11.2012 r w sprawie
koniecznosci wykonania dzwigara — bedacym tematem korespondencii.

Obecni podczas wizji: Witold Krasowski — Inspektor Nadzoru, Grzegorz Salamandra —

Kierownik budowy, Kazimierz Dolat — Urzad Miejski w Barlinku (zat. Nr 12).

Pismo z dnia 29.11.2012 r. od Inspektora nadzoru do Burmistrza Barlinka z prosbhg

0 interwencje w sprawie realizacji inwestycji na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78

przez firme¢ PRO-FIGHT Sp. z 0.0. z uwagi na wstrzymanie robét budowlanych od okoto

dwoch miesiecy. W treéci pisma ujete jest réwniez, ze nie zostaly wykonane zalecenia

wynikajace z o$wiadczenia z dnia 27.11.2012 r. projektanta konstrukcji dachu w sprawie

sposobu naprawy wigzara uzupelniajgcego. Réwniez jako piing inspektor nadzoru

przedstawia sprawe zabezpieczenia obiektu przed dzialaniem czynnikéw

atmosferycznych w okresie jesienno — zimowym (zat. Nr 13).

Pismo z dnia 05.06.2012 r., ktére wplynelo do Urzedu Misejskiego w Barlinku

z daty 06.12.2012 r. skierowane przez p. Romana Siwka do Burmistrza Barlinka,

; [



38.

39,

40.

41.

42

43,

45,

47.

48

dotyczace wykonania rob6t dodatkowych na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku
(zat. Nr 14).

Pismo z dnia 12.12.2012 r. do Inspektora Nadzoru o przedstawienie opinii w sprawie
robot dodatkowych wykonanych podczas odbudowy budynku przy ul. Gorzowskiej 78,
jak w pismie, ktore wplynelo do Urzedu w dniu 06.12.2012 1.

Notatka stuzbowa sporzadzona ze spotkania w dniu 13.12.2012 r. w sprawie odbudowy
obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.

W spotkaniu uczestniczyli:

1. Zygmunt Siarkiewicz — Burmistrz Barlinka

2. Amelia Pakosz — Zastepca Burmistrza Barlinka

3. Krzysztof Paszek — Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

4. Janusz Zubyk - Kierownik Referatu Inwestyciji

5. Roman Siwek — Dzierzawca

6. Grzegorz Salamandra — Kierownik budowy.

Na spotkaniu strony zgodnie ustalily rozwiazanie umowy oddania w dzierzawe
nieruchomosci z dnia 05.10.2010 r. za porozumieniem stron. Dzierzawca Zzadeklarowat
zakoriczenie odbudowy obiektu do dnia 28.02.2013 r. (zat. Nr 15).

Pismo z dnia 17.122012 r. z upowaznienia Burmistrza Barlinka podpisane
przez p. Ewe Jakubowska do p. Romana Siwka z propozycja spotkania
w dniu 20.12.2012 r. o godz. 12” w celu wyjasnienia walpliwosci wynikajacych z pisma,
kiore wplynelo do Urzedu w dniu 06122012 r.. a datowanego przez Dzierzawce
na dzien 05.06.2012 r.

Aneks do porozumienia z dnia 18.01.2011 r. w sprawie odbudowy obiektu wystanej
w dniu 18.12.2012 r. do Dzierzawcy w celu podpisania z propozycjg nowych terminow
realizacji zadar. Jak wynika z o$wiadczenia p. Krzysztofa Paszka — réwniez ten aneks
nie zostat podpisany przez Dzierzawce.

Kopia protokolu z wizji przeprowadzonej w dniu 20.12.2012 r. na obiekcie
przy ul. Gorzowskiej 78 ze szczegdinym okresleniem stanu realizacji prac (25 pozycji).
Zgodnie z lista w spotkaniu uczestniczylo osiem 0s6b a protokét podpisato siedem oséb.
Brak podpisu Dzierzawcy (zat. Nr 16 i 16a).

Pismo 2z dnia 02.01.2013 r. podpisane przez Zastepce Burmistrza Barlinka p. Amelie
Pakosz do Dzierzawcy (wraz z zalacznikiem ~ aneksem do porozumienia) z progbg
0 podpisanie aneksu — odebrane przez p. Andzelike Smolis-Siwek w dniu 07.01.2013 r.

- Pismo z dnia 14.01.2013 r. podpisane przez Zastgpce Burmistrza Barlinka

do Dzierzawcy z wykazem prac do wykonania na obiekcie i wyznaczeniem terminu
zakorczenia prac i przekazania obiektu na dzief 28.02.2013 r. (zat. Nr 17).

Informacia z dnia 16.01.2013 r. z Referatu Inwestycji do Referatu Rozwoju
Gospodarczego z wykazem dokumentow, jakie zostaly przekazane miedzy referatami.

. Pismo z Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie z dnia 11.12.2012 r, do Urzedu

Miejskiego w Barlinku z prosba o przekazanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentow
wymienionych w piSmie (zat. Nr 18).

Pismo do Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie z przekazaniem dokumentdw,
jak w pismie wyzej z zaznaczeniem, ze w Urzedzie Miejskim w Barlinku nie ma
dokumentéw dotyczacych oddania przez Dzierzawce (p. Romana Siwka) obiektu
poddzierzawiajacemu firmie YUAN PENG Sp. z 0.0.

. Pismo do Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu z dnia 29.01.2013 r. podpisane

przez Burmistrza Barlinka dotyczace przekazania informacji Gminie w sprawie Sledztwa
w zwigzku ze sprowadzeniem pozaru budynku przy ul. Gorzowskiej 78.

Pismo z dnia 21.01.2013 r. (wplynefo do Urzedu 23.01.2013 r.) p. Romana Siwka bedgce
odpowiedzig Dzierzawcy na pismo z dnia 14.01.2013 r. {zat. Nr 19).

. Pismo do p. Romana Siwka z dnia 01.02.2013 r. zawierajgce notatkg siuzbowa

ze spotkania w dniu 30.01.2013 r. w sprawie odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78,
na kiorym nie zostalo ustalone wspdine stanowisko stron w  ww. sprawie
i Zaproponowano kolejny termin spotkania na dzier 04.02.2013r. (zat. Nr 20 i 20a).
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Notatka stuzbowa z dnia 06.02.2013 r. sporzadzona przez p. Krzysztofa Paszka
na okoliczno$¢ rozmowy telefonicznej okolo godz. 10™ z p. Romanem Siwkiem
w sprawie propozycji spotkania w Urzedzie Miejskim w Barlinky. Jak wynika z notatki
Dzierzawca odmawia spotkania sie w Urzedzie i podpisywania jakichkolwiek
dokumentdw oraz wyraza wole przekazania Gminie dzierzawiony obiekt.

Pismo z dnia 15.02.2013 r. do p. Romana Siwka, w ktérym nawigzujac do wyrazonej
opinii przez Dzierzawce, ze nie zamierza wywigzac sie¢ w pelnym zakresie ze swoich
zobowigzah i w zwigzku z zasadnicza roznica stanowisk w sprawie odbudowy Burmistrz
Barlinka wnosi o zakoriczenie odbudowy i przekazania nienychomosci Gminie Barlinek.

. Pismo z dnia 13.02.2013 r. Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie do Urzedu

Miejskiego w Barlinku z prosba o wyjasnienie numeracji przekazanych dokumentow.
OdpowiedZz z dnia 15.02.2013 r. na pismo z dnia 13.02.2013 r. do Komendy
Wojewddzkiej Policji w Szczecinie.

Pismo z dnia 19.02.2013 r. z Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie.

Pismo z dnia 20.12.2013 r. podpisane przez Zastepce Burmistrza Barlinka do Komendy
Wojewaddzkiej Policji w Szczecinie dotyczace sposobu doreczenia p. Romanowi Siwkowi
pisma Bumistrza Barlinka Nr: RGM.IV.72243-59/10 z dnia 26.10.2010 r. (zgoda
Burmistrza Barlinka na poddzierzawienie obiektu).

- Pismo z dnia 25.022013 r. do Komendy Wojewddzkiej Policii w Szczecinie

z zalgcznikiem uwierzytelnionej  kserokopii polisy ubezpieczeniowej obiektu
przy ul. Gorzowskiej 78.

. Zarzadzenie Nr 43/2013 Burmistiza Barlinka z dnia 07.03.2013 r. w sprawie powolania

Komisji do przejecia nieruchomosci potozonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78.

. Pismo z dnia 25.02.2013 r. pelnomocnika dzierzawcy obiektu p. Michata tydki w sprawie

gotowosci do oddania przedmiotu umowy dzierzawy (zal. Nr 21).

. Pismo z dnia 04.03.2013 1. do p. Romana Siwka i p. Witolda Krasowskiego w sprawie

wyznaczenia spotkania na dziei 07.03.2013 1. godz. 13%® w celu zwrécenia

nieruchomosci w stanie uzgodnionym w protokole z dnia 20.05.2011 r.

Protokét ze spotkania w dniu 07.03.2013 . sporzadzony na okoliczno$é przejecia:

a) czgSci nieruchomosci zabudowanej budynkiem o pow. 1712 m?, oznaczonej
w ewidencji gruntow dziatkg nr 245/2,

by czesci nieruchomosci niezabudowanej o pow. 648,50 m’, oznaczonej w ewidenc;ji
gruntéw dziatkg nr 246/22,

polozonych w obrebie 2 miasta Barlinka przy ul. Gorzowskiej 78 wraz z oéwiadczeniem

przekazujgcego obiekt (zat. Nr 22a i 22b).

Protokét w ustaleniach zawiera 19 punktéw opisanych prac wykonanych, niewykonanych,

bedacych w trakcie wykonania lub wykonanych z uwagami oraz uwaga, ze Dzierzawca

odmoéwit podpisania protokots. Do protokolu zalgczone jest oSwiadczenie p. Romana

Siwka o powodzie nie podpisania protokolu oraz propozycja nowego terminu przekazania

obiektu na dzien 13.03.2013 r. 0 godz. 13%.

W protokole w punkcie 4 skiadu Komisji reprezentujgcej Burmistrza Barlinka blednie

Zapisano nazwisko p. Witoida Krasowskiego (Krakowski).

Pismo z dnia 18.04.2013 r. w sprawie przekazania w nowym terminie (23.04.2013 r.

godz. 13%) obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 skierowane do: p. Romana Siwka, Kancelarii

Radcow Prawnych Bezulski Lydka Prokopiuk oraz p. Witolda Krasowskiego.

Postanowienie z dnia 08.03.2013 r. (wplynelo do Urzedu 14.03.2013 r.) Prokuratury

Rejonowej w Mysliborzu z zadaniem od Burmistrza Barlinka — Urzedu Miejskiego

w Barlinku wydania rzeczy mogacych stanowié¢ dowody w sprawie w postaci wszelkiej

oryginainej dokumentacji dotyczgcej organizowanych w 2010 r. przez Miasto i Gmine

Barlinek przetargéw przedmiotem, ktorych byta dzierzawa nieruchomosci pofozonej

w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78 z wyszczegoéinieniem osmiu  dokumentow,
jak w postanowieniu (zat. Nr 23).

- Notatka stuzbowa z dnia 13.03.2013 r. (wraz z oryginatem o$wiadczenia Dzierzawcy

z dnia 07.03.2013 r.) sporzadzona podczas spotkania z p. Romanem Siwkiem w sprawie

S : ?lu{



65.

67.

70,

71.

72.
73.
74,
75.
76.

77.

78.

79,

przekazania obiektu, na kiérym ponownie nie doszlo do podpisania protokotu
przez Dzierzawce.

Pismo z dnia 14.12.2012 r. (wplynelo do Urzedu 16.01.2013 r.) p. Witolda Krasowskiego
do Burmistrza Barlinka w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2012 .,
w ktérym Zastepca Burmistrza Barlinka p. Amelia Pakosz wystapita do iInspektora
Nadzoru o wyrazenia opinii o robotach dodatkowych wykonanych przez Dzierzawce na
obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78. Z oceny Inspektora Nadzoru wynika, Ze wymienione
prace zgodnie z porozumienie byly po stronie Dzierzawcy (zal. Nr 24).

Pismo z dnia 19.03.2013 r. do Burmistrza Barlinka od p. Michala tydki — pelnomocnika
Dzierzawcy, z wyznaczeniem terminu oddania obiektu na dzied 22.03.2013 r. godz. 13%
{pismo wplynelo do Urzedu w dniu 22.03.2013 r.).

Pismo z dnia 27.03.2013 r. Burmistrza Barlinka do Radcy Prawnego p. Michata tydki
wzywajgce p. Romana Siwka do oddania nieruchomosci zgodnie z umowg
z dnia 05.10.2010 r. w stanie nie pogorszonym, uporzadkowanym oraz wolnym od oséb
i rzeczy lub do podpisania aneksow przesuwajacych terminy zakoficzenia robét
budowlanych (zat. Nr 25).

Postanowienie Sadu Rejonowego w Mysliborzu z dnia 28.03.2013 r. w sprawie
wyznaczenia rzeczoznawcy do okreslenia robét niewykonanych w odniesieniu
do porozumienia w sprawie odbudowy (zat. Nr 26).

Petnomocnictwo nr 17/13 dla p. Agnieszki Jaszczak - Kosiriskiej do reprezentowania
Gminy Barlinek w czynnosciach Zwigzanych z ogledzinami i udostepnieniem
dokumentacji dotyczacej obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

Protokét przejecia obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 z dnia 23.03.2013 r. podpisany
ze strony Dzierzawcy przez p. Michata kydke. Do protokolu Zalaczono liste obecnosci
na okolicznos¢ przekazania nieruchomosai:

1) Roman Siwek,

2) Michat Lydka,

3} Krzysztof Paszek,

4) Agnieszka Jaszczak — Kosifiska,

5) Danuta Gazdzicka — Stupifiska,

6} Janusz Zubyk,

7y Waldemar Kosciukiewicz,

8) Witold Krasowski.

Pismo z dnia 30.03.2013 r. (wplynelo do Urzedu 08.04.2013 r.) do Burmistrza Barlinka
od p. Michata tydki dotyczace umowy dzierzawy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78
(zat. Nr 28).

Oferta firmy JOKER dotyczaca zabezpieczenia obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

Oferta firmy HERKULES dotyczaca zabezpieczenia obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.
Pismo do Radcy Prawnego p. Michala tydki z dnia 24.04.2013 r. z zataczeniem
uwierzytelnionej kserokopii protokolu z dnia 23.03.2013 r.

Pismo do biegiego sadowego (z dnia 24.04.2013 r.) Jerzego Wichrowskiego dotyczace
piinego wznowienia prac zleconych na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78.

Odpowiedz Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu z dnia 26.04.2013 r. na pismo
Burmistrza Barlinka z dnia 29.01.2013 1.

Pismo Przedsigbiorstwa Produkcji Drzewnej ANTA Sp. z 0.0. z dnia 21.05.2013 r.
informujgce Burmistrza Barlinka, ze okna w budynku przy ul. Gorzowskiej 78
sg wlasnoscig firmy ANTA, poniewaz zamawiajacy nie zapfacit catosci sumy za okna
(zat. Nr 29).

Pismo z dnia 21.05.2013 r. od Burmistrza Barlinka do firmy ANTA Sp. z 0.0. informujace,
Ze powyzsza firma nie ma podstaw do demontazu okien oraz do zadania zapiaty
za stolarke okienng zamontowana w budynku przy ul. Gorzowskiej 78.

Pismo z dnia 21.05.2013 r. do p. Michata tydki (podpisane przez Zastepce Burmistrza
p. Amelie Pakosz) z wezwaniem do wydania dokumentacji wykonawczej prowadzonych
prac budowianych na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78. <
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Pismo Burmistrza Barlinka z dnia 21.05.2013 r. do Dzierzawcy z prosbg o wyrazenie
zgody na przeniesienie na Gming Barlinek czesci pozwolenia na budowe wydanego
Decyzjg Starosty Mysliborskiego Nr 290/2011 z dnia 15.07.2011 r.

Pismo z dnia 24.05.2013 r. do firmy HERKULES ze zleceniem rozszerzenia umowy
na ochrong fizyczng obiektu przy ulicy Gorzowskiej 78.

Protokdt z przeprowadzonych ogledzin robét budowlanych w budynku przy
ul. Gorzowskiej 78 sporzadzony przez bieglego sadowego Jerzego Wichrowskiego
(wplynat do Urzedu Miejskiego dnia 22.05.2013 r. — zat. Nr 30).

Faktura VAT nr FA/97/05/2013 na kwote 10184 zt za ochrong obiekiu (za okres
1 miesigca).

Notatka sluzbowa sporzadzona w dniu 10.06.2013 r. na okolicznosé zabezpieczenia
dwéch otwor6w okiennych i drzwi w budynku przy ut. Gorzowskiej 78.

Ponowne pismo dotyczace przekazania dokumentacji powykonawczej prac dodatkowych
prowadzonych na obiekcie przy ul. Gorzowskiej 78 skierowane do radcy prawnego
p. Michata tydki.

Kolejna prosba pisemna z dnia 18.06.2013 r. do p. Michata tydki — petnomocnika
Dzierzawcy obiektu w sprawie przeniesienia na Gming Barlinek czesci pozwolenia
na budowe.

Pismo Burmistrza Barlinka z dnia 27.06.2013 r. z podzigkowaniem za przekazanie
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowe oraz z prosbg
o przekazanie wszelkiej dokumentacii dotyczacej procesu  budowlanego,
a w szczegoinosci dokumentacji powykonawczej.

Pismo Prokuratora Rejonowego w Mysliborzu z dnia 07.07.2013 r. informujace
© prawomocnym zZakonczeniu postepowania.

Pismo z dnia 27.08.2013 r. do p. Grzegorza Salamandry — Kierownika budowy, z prosbg
o przekazanie iub udostgpnienie w celu skopiowania wszelkiej posiadanej dokumentagiji
powykonawczej.

Odpowiedz na pismo z dnia 27.08.2013 r. kierowana do Bummistrza Barlinka
od p. Grzegorza Salamandry (zat. Nr 31a).

Operat szacunkowy wyceny nieruchomosci zabudowanej stanowiacej dziatke nr 245/2
z obrebu Barlinek 2 polozonej przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku (zal. Nr 31b). Warto$c
nieruchomosci na dziert wyceny (06.08.2013 r.) wynosi 967.600,00 zt. Warto¢ wyceny
dokonanej wedlug stanu na dzief 05.10.2010 r. (na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego migdzy ,NETTO” Sp. z 0.0. a Gming Barlinek) okreslono na kwote
1.614.400,00 zt (zat. Nr 31c). Wykonawca wyceny — p. Grazyna Moiska — rzeczoznawca
majatkowy — nr uprawnienia 2946. Opis stanu technicznego obiektu z dnia 05.10.2011 r.
oraz 23.03.2013 r. (zat. Nr 31d).

Pismo z dnia 02.09.2013 r. p. Agnieszki Jaszczak ~ Kosifiskiej do radcy prawnego
w Urzedzie Miejskim w Barlinku (zat. Nr 32a).

Odpowiedz na pismo jak wyzej z dnia 02.09.2013 1. (zat. Nr 32b).

Zlecenie z dnia 14.06.2013 r. wykonania zabezpieczenia dwoch otworéw okiennych
I drzwi giéwnych oraz oczyszczenie terenu przez PGK Sp. z 0.0. na kwote 800,00 zt
podpisane przez Burmistrza Barlinka.

Ziecenie z dnia 21.10.2013 r. wykonania rozbiérki boksu na odpady komunaine
znajdujace si¢ przy budynku na ulicy Gorzowskiej 78 skierowane do p. Lecha
Chmielewskiego — Uslugi Transportowe, Auto Handel, Handel Ziomem.

Faktura VAT ZPCH nr FA/35/08/2013 na kwote 274536 zt za ochrone obiektu
przez Firme Ochrony Mienia ,HERKULES" (sierpiefi 2013 r.} oraz faktura VAT ZPCH
nr FA/35/09/2013 na kwote 2,656,80 zt (wrzesiet 2013 r.).

Pismo z dnia 31.10.2013 r. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego do radcy
prawnego Urzgdu Miejskiego z Barfinku z propozycjg okreslenia roszczenia w stosunky
do Dzierzawcy obiektu na kwote 582.238,87 zt. Na powyzszym pismie jest zapis radcy
prawnego, aby okresli¢, jakie prace i o jakiej warto$ci sg uznane za niewykonane.
Faktura VAT ZPCH nr FA/25/10/2013 na kwote 2.745,36 zi (pazdziemik 2013 r.).
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99. Pismo z dnia 05.11.2013 r. od p. Agnieszki Jaszczak — Kosihskiej do radcy prawnego
dotyczace przekazania dokumentéw uzupelniajacych  (kserokopii) w sprawie
oszacowania wartosci rob6t niewykonanych i robét nie nalezycie wykonanych podczas
odbudowy budynku przy ul. Gorzowskiej 78

100.Umowa z dnia 16.10.2013 r. PWK Sp. z o0.0. ,Plonia” Barlinek dotyczace podpisania
aneksbw do uméw na dostarczenie wody i odbiér Sciekéw z budynku przy
ul. Gorzowskiej 78.

101.Pismo z dnia 14.11.2013 r. skierowane do PWK _Plonia’ Sp. z o.0. dotyczace
rozwigzania umowy ze wzgledu na brak mozliwosci realizacji umowy, gdyz obiekt
nie posiada uzytkownika i jest przeznaczony do sprzedazy.

102.Zlecenie z dnia 23.04.2013 r. dia Firmy Ochrony Mienia ,HERKULES" na zabezpieczenie
ochrony obiektu przy ulicy Gorzowskiej 78. W zleceniu okreslono: ilogé podjazdow
wraz ze sprawozdaniem stanu obiektu — 4 w ciagu doby (w tym 3 w godz. 22™.6") koszt
jednego podjazdu 18 zt + 23% VAT. Do zlecenia dotaczono faktury za: 05.2013, 07.2013,
11.2013, 12.2013, 01.2014, 03.2014, 04.2014, 05.2014, 06.2014, 08.2014, 09.2014.

103.Pismo z dnia 15.04.2013 r. do p. Romana Siwka z wezwaniem do zaplaty
kwoty 582.238,37 zt.

104.Nota obcigzeniowa z dnia 15.04.2014 r. na kwote roszczenia 582.238,37 zt skierowana
do p. Romana Siwka z dwukrotnym awizo, bez podpisu odbioru.

105.Dziennik budowy nr 29672011 zalozony w dniu 10.08.2011 r. na okolicznosé odbudowy
obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

Kierownik budowy — p. Grzegorz Salamandra.
inspektor nadzoru reprezentujacy Gmine — p. Witold Krasowski.
W dzienniku w trakcie odbudowy dokonywano wpiséw, miedzy innymi: 20.11.2011 r. —
rozpoczecie budowy, 21.03.2013 r. — rezygnacja p. Grzegoiza Salamandry z funkcji
Kierownika budowy, 21.03.2013 r. — stwierdzenie Inspektora nadzoru p. Witoida
Krasowskiego, ze ,w chwili obecnej nie wykonuje sie zadnych robét.”

106.Zarzadzenie Nr 13/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 16.01.2014 r. w sprawie ogloszenia
wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy polozonej w Barlinky
przy ul. Gorzowskiej 78 wraz z ogloszeniami o przetargach wyznaczonych
na dziefi 12.05.2014 r. oraz 04.08.2014 r. (zal. Nr 33, 33a, 33b). Przetargi zakonczyly sie
wynikiem negatywnym ze wzgledu na to, Ze nikt nie wplacit wadium.

107.Za uzytkowanie obiektu wystawiono trzy faktury VAT po 1.200,00 zt kazda, co stanowilo
kwote 3.600,00 zt. Dzierzawca wystapit pisemnie do Burmistrza Barlinka o umorzenie
zaleglosci w wysokosci  3,500,00 zt (gdyz 100 zt przeniesiono z wadium).
Decyzjqg Burmistrza Barlinka (pismo RF.X1.3150.2.2011) zaleglos¢ zostata umorzona
w wysokosci 3.500,00 zt (zat. Nr 34).

108.Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego obiektu przy ulicy Gorzowskiej 78
wykonana podczas wizji lokalnej w dniu 05.05.2014 r. (zat. Nr 35).

V. Whioski i zalecenia

1. Burmistrz Barlinka nieskutecznie egzekwowat wywigzywanie sie Dzierzawcy z warunkow
umowy dzierzawy oraz porozumienia o odbudowie obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

2. Warto$¢ rob6t niewykonanych w obiekcie a zatem kwote roszczenia w stosunku
do Dzierzawcy okreslono na 582.238,37 zt.

3. Burmistrz Barlinka pomimo informacii uzyskanej od projektanta konstrukciji dachowej
o samowolnym obcigciu wiazara przez Dzierzawce, co moze skutkowad katastrofy
budowlana, nie doprowadzit do naprawy ww. konstrukgii.

4. Zgodnie z wczesniejszymi oraz obecnymi ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli
zdaniem Komisji Rewizyjnej, Burmistrz Barlinka podjat ztq decyzje rezygnujac z przejecia
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cesji i podpisujgc porozumienie na odbudowe obiektu, co doprowadzito do tego, ze obiekt
jest nieodbudowany i 0 znacznie obnizonej wartosci.

5. Wyegzekwowal naiezng kwotg wynikajacg z niezrealizowania peinego zakresu
odbudowy obiektu przy ul. Gorzowskiej 78.

6. Po zakoriczeniu sprawy sadowej niezwlocznie poinformowaé Rade Miejskg o jej wyniku.
7. W ocenie Komisji Rewizyjnej gospodarowanie nieruchomescia przy ul. Gorzowskiej 78

przez Burmistrza Barlinka w Swietle przepisdw ustawy o gospodarce nieruchomosciami
bylo naganne.

Niniejszy protokdt sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 12 Uchwaly Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29
pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze zlozyé na rece Przewodniczacego Rady
uwagi dotyczace kontroli i jej wynikow.

2. Uwagi, o ktérych mowa w ust 1 skitada si¢ w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanege podmiotu protokotu pokontrolnego do podpisania.

Protokd! otrzymalem: Podpisy kontrglujgcych:
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Otrzymujg:

1. Burmistrz Barfinka.

2. Prrewodniczqcy Rady Micjskiej w Barlinku.
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