Kontrolujacy

Komisja Rewizy jna
Rady Miejskiej w Barlinku
w sktadzie:
1 Maria Mitek - przewodniczqcy
2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczqcego
3. Tomasz Strychalski - czfonek
4. Marek Kurkiewicz - czionek
5. Eugeniusz Trafalski - cztonek

Barlinek, dnia 22.09.2015 r,

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:
1. Edyta Wiodkowska — Skarbnik Barlinka,
2. Anna techtanska — inspektor tut. Urzedu
Migjskiego,
3. Eugeniusz Dmytruszewski - inspektor tut.
Urzedu Miejskiego,

4. Janusz Zubyk - Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji tut.
Urzedu Miejskiego.

PROTOKOt KONTROLI

L Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorzgdzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 594
z pdzniejszymi zmianami).

2. Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 pazdziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Rade Miejskg w dniu 29.12.2014 r.

. Zakres kontroli

Kontrola realizacji inwestycji- Rewitalizacja Barlinka w obrebie ul. Zabiej i Podwale.
Projekty - Rewitalizacja miejscowosci Barlinek przy ul. Zabiej i Podwale”
I .Przebudowa ul. Zabiej i Podwale w Barlinku”

L. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzita kontrole w petnym sktadzie osobowym w dniach:
13 i 24 sierpnia 2015 .
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Iv. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikow kontroli
W dniu 13.08.2015 roku cztonkowie Komisji Rewizyjnej w sktadzie:

1. Maria Mitek-przewodniczaca

2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczace;
3. Marek Kurkiewicz- cztonek

4. Eugeniusz Trafalski -czlonek

rozpoczeli Kontrole realizacji inwestycji- Rewitalizacja Barlinka w obrebie ul. Zabiej i Podwale

wg projektow: — Rewitalizacja miejscowosci Barlinek przy ul. Zabiej i Podwale” i ,Przebudowa
ul. Zabiej i Podwale w Barlinku”,

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali si¢ z krotkg informacjg p. Burmistrza Barlinka w
przedmiotowej sprawie. Pani A. techtariska przedstawita ogdle rozliczenie obu projektow.

Projekt ,Rewitalizacja miejscowoéci Barlinek przy ul. Zabiej i ul. Podwale w Barlinku"
dofinansowano w ramach  Programu Operacyjnego ,Zrownowazony rozwdj sektora
rybotéwstwa i nadbrzeznych obszarow rybackich 2007-2013" natomiast projekt ,Przebudowa
ulicy Zabiej i Podwale w Barlinku” dofinansowano w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych. Wysokosé dofinansowania w projekcie pierwszym — to kwota
584 172,00 zt natomiast w drugim — to kwota 939 143,04 zt.

Poproszono p. Skarbnik Barlinka —E. Wiodkowskg o przygotowanie na nastepne spotkanie
Komisji Rewizyjnej — wybranych kartotek kosztowych ww. projektow, oraz p. E.
Dmytruszewskiego — pracownika Urzedu Miejskiego o przygotowanie na nastepne spotkanie

KR - materiatow takich jak: dziennik budowy, protokolu postepowania przetargowego,
Kosztorysow ww projektéw,

Komisja w sktadzie:

Maria Mitek — przewodniczaca

Teresa Pietrasik — z-ca przewodniczacej
Eugeniusz Trafalski ~ czlonek

Marek Kurkiewcz — cztonek

oraz

5. Eugeniusz Dmytruszewski — pracownik Urzedu Miejskiego-

N =

udata si¢ w teren na ul. Zabia i Podwale — celem oceny realizacji przedmiotowych
projektow.

Uwagi cztonkow Komis;i:

1. Wejscie na boisko przy ul. Zabiej — uszkodzone cokoty
2. Przy budynku nr 11 na ul. Zabiej — nalezy zamontowac dwa stupki — aby kierowcy
nie jeZdzili po trawnikach

3. Wzdiuz ul. Zabiej — nalezy zamulié - podsypacd piaskiem — obrzeza boiska i
chodniki.

4. Plac przy boisku — nalezy zagospodarowaé teren na rowery i naprawi¢ uszkodzona
tawke.

5. Nalezy wyczysci¢ studzienki na chodnikach wzdtuz ul. Zabiej
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Nalezy poprawi¢ wykonczenie cokotéw na catej dhugosci boiska.

Nalezy poprawi¢ niedbate schody na odcinku od Kottowni do Domu Kultury
Panorama - krawezniki sag wyzej niz kostka brukowa

Nalezy naprawi¢ chodnik do ktadki — obok Panoramy (krawezniki sg wyzej niz
kostka brukowa).

W dniju 24.08.2015 — cd. kontroli.

Po otrzymaniu dokumentéw od p. J. Zubyka — cztonkowie Komisji Rewizyjnej w sktadzie:
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Maria Mitek — przewodniczgca
Teresa Pietrasik —z-ca przewodniczacej
Eugeniusz Trafalski - czionek
Tomasz Strychalski — czlonek

stwierdzili, ze 11 marca2014rogodz. 11.15 zebrata si¢ Komisja Przetargowa w sktadzie:

1.
2.
3.

Janusz Zubyk ~ przewodniczacy
Renata Woiniak- czionek
Waldemar Kosciukiewicz - cztonek

celem rozpatrzenia ziozonych ofert przetargowych.

1.

Pan przewodniczacy ww. Komisj, po przedstawieniu specyfikacji warunkow
zamowienia podat kwote jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
ww. projektdw. Kwota ta wynosita 3 900 000,00 zt. Do Biura Interesantéw wplyneto
siedem ofert. Po sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacja Komisja przystapita do
otwarcia ofert. Do kazdej oferty przewodniczacy podat nazwe wykonawcy oraz wartosé
brutto oferujacego. Na tym jawna czesé posiedzenia Komisji Przetargowej zostata
zakonczona.

31.03.2014 - Komisja wybrata firme- najkorzystniejszg finansowo. Byto to:
Konsorcjum firm

-Lider ELBUD - Sp. cywilna Jarostaw Sajewicz i Elzbieta Tomasiak — ul. Hangarowa
2 —70-767 Szczecin

-Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjno — Budowlanych ELIOT - Jacek Luterek ul. Marii
Sktodowskiej Curie 91/1 71-332 Szczecin.
Wykonawca oferowat wykonanie zamowienia na kwote 3 038 805,05z,

Cztonkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali tez nastgpujgce dokumenty:

Umowa Nr RLIV.7041.3.10.RB w dniu 09.04.2014r pomiedzy Burmistrzem Barlinka Z.
Siarkiewiczem a Konsorcjum firm ELBUD — Sp. cywilna J. Sajewicz i E. Tomasik —
ul. Hangarowa 2 — 70-767 Szczecin |

Przedsiebiorstwo Ustug — Inzynieryjno — Budowlane ELIOT — J. Luterek ul. M
Sktodowskiej Curie 91/1 71-332 Szczecin.

Protokét sporzadzony na okolicznosé odbioru prac budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego ,Przebudowa ul. Zabiej i ul. Podwale w Barlinku oraz .Rewitalizacja
miejscowosci Barlinek przy ul. Zabiej i ul. Podwale”. Zamawiajacym” z dnia
09.04.2014r. Czynnos¢ odbioru rozpoczeto 28.11.2014r.



Czlonkowie Komisji Rewizyjnej przejrzeli parg kartotek dotyczacych wydatkow
inwestycyjnych jednostek budzetowych w r. 2014

1.Kartoteka 904 600 60016 6057

Rewitalizacja miejscowosci Barlinek ul. Zabia i ul. Podwale
Redz. | Nr | Data dow Kwota Nazwa
dow

ZAB |37 |2014-12-09 | 146 588,94 Rewitalizacja ul. Zabiej i ul. Podwale

Zrédia finansowania:
Faktura na kwote: 195 456,25 zt
-Europejski F. Rybacki 146 589,94 zt

-budzet panstwa 48 863,31 zt

2 Kartoteka 904 600 60016 6059-1

Rewitalizacja miejscowosci Barlinek ul. Zabia i ul. Podwale
Rodz. | Nr | Data dow Kwota Nazwa
dow

ZAB |12 |2014-12-23 | 346 214,52 Przebudowa ul. Zabiej i ul. Podwale

Zrédta finansowania:

Faktura na kwote: 476 709,41 zt
-Europejski F. Rybacki 130 494,89 zt
-budzet panstwa 43 498,30 zt

-budzet Gminy Barlinek 302 716,22 zt

3. Zwrot dotacji pobranej] w nadmiernej wysokosci do Zachodniopomorskiego Urzedu
Wojewddzkiego Wydziat Finanséw i Budzetowania — na kwote 9 848,96 z{.

4. Wykaz wydatkow budzetowych, ktére nie wygasty z uptywem roku budzetowego 2014.-
zatgcznik ne.1 do Uchwaly 1V/8/2014 rady Miejskiej z dnia 29.12.2014

Zatozenie wydatkdéw w kwocie — 14 606.14zt

Rzeczywiste wydatki w kwocie - 9 649,72 zt

Roznica — kwota - 4956,42 zt przechodzi do biezgcego budzetu



V. Whnioski i zalecenia

1. Patrzac na rozliczenie obu projektéw: , Rewitalizacja miejscowosci Barlinek przy
ul. Zabiej i Podwale” i ,Przebudowa ul. Zabiej i Podwale w Barlinku” stwierdza sie,
ze:
catkowity koszt obu projektéw ( rozliczenie ostateczne) wynitdst 3103 022,11 z
oferent zapewniat wykonanie zamowienia na kwote 3 038 805,95 zt
Z powyzszego wynika, ze wykonanie zostato przekroczone na kwote 64 216,20 zt.

2. Wysoko$¢ dofinansowania zmniejszyla sig¢ o kwote 0849,49 zt

3. Dofinansowanie do obu projektéw stanowito 49,09 % kosztéw catkowitych.

- w projekcie ,Rewitalizacja miejscowosci Barlinek przy ul. Zabiej i Podwale” 65.54%

- w projekcie ,Przebudowa ul. Zabiej i Podwale w Barlinku” 42 46%
4. Zastrzezenia w sprawie wykonania poszczegdinych prac inwestycyjnych:

1. Wejscie na boisko przy ul. Zabiej — uszkodzone cokoly

2. Przy budynku nr 11 na ul. Zabiej — nalezy zamontowa¢ dwa stupki — aby
kierowcy nie jezdzili po trawnikach

3. Wzdluz ul. Zabiej — nalezy zamuli¢ - podsypac piaskiem — obrzeza boiska i
chodniki.,

4. Plac przy boisku ~ nalezy zagospodarowaé teren na rowery i naprawic¢

uszkodzong tawke.

Nalezy wyczysci¢ studzienki na chodnikach wzdtuz ul. Zabigj

Nalezy poprawi¢ wykonczenie cokotéw na catej dtugosci boiska.

7. Nalezy poprawi¢ niedbate schody na odcinku od Kotlowni do Domu Kuitury
Panorama - krawezniki sg wyzej niz kostka brukowa

8. Nalezy naprawi¢ chodnik do ktadki — obok Panoramy (krawezniki wyzej od
kostki brukowe;)).

o o

Niniejszy protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1i 2 Uchwaty Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29
pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze Ziozy¢ na rece Przewodniczacego Rady
uwagi dotyczgce kontroli i jej wynikéw.

2. Uwagi, o ktorych mowa w ust 1 sktada sig w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontrolnego do podpisania.
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Protokét otrzymatem:

PP MISTRZ
D% ........... M %-0‘3%%‘-

Davivsz Zielidski
(imig, nazwisko, data)

Otrzymuia:

1. Burmistrz Barlinka.

2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barlinku,
3 a/a

Podpisy kontrolujgcych:
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