Komisja Rewizyjna Barlinek, dnia 27 kwietnia 2015 .
Rady Miejskiej w Barlinku
w sktadzie:

Maria Mitek — przewodniczacy

Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczgcego
Tomasz Strychalski - czionek

Marek Kurkiewicz - czlonek

Eugeniusz Trafalski — czlonek

R wh =

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoba obecna przy kontroli:
. Edyta Wiodkowska — Skarbnik Bariinka,
2. Janusz Zubyk — Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

mak

PROTOKO: KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli
1. Ustawa o samorzadzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. 2
poZniejszymi zmianami).

2. Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 pazdziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Radeg Miejska w dniu 29.12.2014 .

Il. Zakres kontroli:

Kontrola realizacji inwestycji — ,Zagospodarowanie parku w Delcie Miynéwki’.

Ill. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzita kontrole w petnym sktadzie osobowym w dniach:
02 i 23 marca oraz 08 kwietnia 2015 r.
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IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

W dniu 02 marca 2015r - rozpoczecie kontroli realizacji inwestycji —
parku w Delcie Mtynéwki”.

Panowie p. Z-ca Burmistrza p. Krzysztof Paszek i Kierownik Referatu In
cztonkom Komisji Rewizyjnej temat inwestycji.

~Zagospodarowanie

westycji przyblizyli

Komisja otrzymata kartoteki do kont w przedmiotowej sprawie, a czlonkowie Komisji
Rewizyjnej zaznaczyli na nich poszczegolne pozycje, ktorymi byli zaineresowani.

Sato:
-Kartoteka do konta 980 900 90004 6057 01- Zagospodarowanie Parku w Deicie Mbtynowki
caty rok 2014
-Kartoteka konta 130 4600 60016 6059 3 — zagospodarowanie Parku w Delcie Mtynowki
caty rok 2013.
Nr Data Kwota Rodzaj zadania Nr zlecenia
dokum.
DM 42 |2013-09-18 64 033,26 | Roboty budowlane — 1/8/2013
zagospodarowanie parku
DM 42 |2013-09-18 85 826,90 | Roboty budowlane — 1/8/2013
zagospodarowanie parku
DM 47 |2013-10-24 70 951,20 | Roboty budowlane — 1/9/2013
zagospodarowanie parku
DM 47 |2013-10-24 101 719,92 | Roboty budowlane — 1/9/2013
zagospodarowanie parku
DM 58 |2013-12-03 113 831,39 | Roboty budowlane — 4/10/2013
zagospodarowanie parku
DM 58 |2013-12-03 114 285,33 | Roboty budowlane — 4/10/2013
zagospodarowanie parku
DM 16 |2014-02-27 16 419,68 | Zagospodarowanie w Delcie 1/2/2014
Miynowki
DM 16 |2014-02-27 18 376,15 | Zagospodarowanie w Delcie 1/12/2014
Miynéwki
DM 11 |2014-01-16 54 748,04 | Roboty budowlane — 3/12/2013
zagospodarowanie parku
DM 11 |2014-01-16 50 440,92 | Roboty budowlane — 3.12.2013
zagospodarowanie parku
DM4 |2014-01-15 68 123,80 Roboty budowlane — 2/12/2013
zagospodarowanie parku
DM 4 | 2014-01-15 66 815,13 | Roboty budowlane — 2.12.2013
zagospodarowanie parku
DM 26 |2014-03-15 152 513,68 | Roboty budowlane na zadaniu 21212014
DM 26 |2014-03-05 183 784.74 | Roboty budowlane na zadaniu 2/2 2014
DM 33 |2014-05-06 6150,00 | Wydawnictwo projektu 11/2014
DM 33 |2014-05-06 6 150,00 | Wydawnictwo projektu 1172014
DM 14 |2013-06-04 10 000,00 | Ciecie drzew w Delcie Miyndwki 09/2013
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DM 93 |2014-10-23 15 600,00 | Wykonanie nasadzen w Delcie 4/2014
Miynéwki

DM 28 |2013-09-18 21 206,23 | Roboty budowlane — 2/8/2013
zagospodarowanie parku

Cztonkowie Komisji Rewizyjnej poprosili o przygotowanie na nastepne spotkanie
23.03.2015 nastepujacych dokumentow:
-Dziennik budowy,

-Protokét z postepowania przetargowego ( + oferta, ktéra wygrata),

-wybrane powyzej kartoteki.

23 marca 2015 - cztonkowie Komisji Rewiz
inwestycji — ,Zagospodarowanie parku w Del
Radne: Maria Mitek i Teresa Pietrasik kontrolowaty kartoteki
980 900 90004 6057 01- Zagospodarowanie Parku w Del
Kartoteka konta 130 4600 60016 6059 3

caty rok 2013.

Radni :Eugeniusz Trafalski, Marek Kurkiewicz i Toma
budowy i Protokdlem z postepowania
Kartoteka do konta 980 900 90004 60
caly rok 2014 oraz Kartoteka konta

w Delcie Mtyndwki caty rok 2013.

yinej przystapili do dalszej kontroli realizaciji
cie Miynéwki”.
-Kartoteka do konta
cie Mtynowki caty rok 2014 -
— zagospodarowanie Parku w Delcie Miyndwki

sz Strychalski zajeli sie —Dziennikiem
przetargowego ( + oferta, ktéra wygrata).

57 01- Zagospodarowanie Parku w Delcie Mtynowki
130 4600 60016 6059 3 — zagospodarowanie Parku

Nr | Data Wykonawca Zadanie Kwota
dk
42 | Faktura Madex Przeds. Montazowe |Roboty budowlano-
27.08.2013 | W.Borowski montazowe - 149860,16
~Zagospodarowanie Parku
w Delcie Miynowki”
47 |Faktura Madex Przeds. Montazowe |Roboty budowlano-
30.09.2013 | W.Borowski montazowe - 172671,12
.Zagospodarowanie Parku
w Delcie Mtynowki”
58 | Faktura Madex Przeds. Montazowe |Roboty budowlano-
31.10.2013 | W.Borowski montazowe -
»~Zagospodarowanie Parku |228216,72
w Deicie Miynowki”
16 | Faktura Madex Przeds. Montazowe |Roboty budowiano-
03.02.2014 | W.Borowski montazowe - 35795,83
~Zagospodarowanie Parku
w Delcie Miynéwki"
11 | Faktura Madex Przeds. Montazowe Roboty budowlano-
19.12.2013 | W.Borowski montazowe - 105488,96
.Zagospodarowanie Parku
w Delcie Miynowki
4 |Faktura Madex Przeds. Montazowe |Roboty budowlano-
12.12.2013 | W.Borowski montazowe - 134938,93
~Zagospodarowanie Parku
w Delcie Mlynowki
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26 | Faktura MadexPrzeds.Montazowe Roboty budowlano-
03.02.2014 | W.Borowski montazowe - 336298,42
»Zagospodarowanie Parku
w Delcie Mlynéwki
33 |Faktura Studio CD Lidia _Wydawnictwo do projektu
11/2014 Wisniewska-Falinska ~Zagospodarowanie Parku | 12300,00
w Delcie Mtynowki”
14 | Faktura Fadromex —~ Marcin Za cigcie pielegnacyjne 10000,00
09/2013 Sulikowski drzew
93 | Faktura Laboratorium Zieleni Dostawa i wykonanie
4/2014 Karolina Gutek nasadzen sliwy wisniowej. 15600,00
28 | Faktura MadexPrzeds.Montazowe Roboty budowlano- 2120623
27.08.2013 | W.Borowski montazowe -
~Zagospodarowanie Parku
w Delcie Miynéwki

W dok. 11 - jest réznica 300,00 z wiecej

E. Witodkowskiej
Czionkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali si
| i ll. Pozwolenie na budowe 147/2007 z 18.
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali sigz
nieograniczonego. Protokét dotyczy zaméwie
Przedmiot zaméwienia
Szacunkowa wartos¢ zamoéwienia 1 832 911,70z,
Zamodwienie dotyczy projektu
Zadanie wspdffinansowane ze Srodkow Regionalnego Programu
Wojewodziwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-

obszaréw zdegradowanych.

Firmy przystepujace do przetargu:

1.

948 822,07 PLN.

2. Giardino Beata Gabaj —Mierzyn — cena oferty -1 499 927,67 PLN

3. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0, — Mysliborz
cena oferty - 988 000,02 PLN :

4. Przedsigbiorstwo Budowlano — Montazowe MADEX Waldemar Borowski Barlinek —

Ustugi leéne i roboty brukarskie

cena oferty 1161 170,96PLN

Przetarg wygrata firma w MADEX-
Otwarcie ofert nastapito 24.04.201

.Zagospodarowanie P

finansowanego ze

srodkow  Unii

na fakturze. Wg wyjaénien p. Skarbnik —
—wynika to z uregulowania wczesniejszych rachunkow. .
¢ Z Dziennikiem Budowy nr 22/2009 — tom
04.2007.
protokoiem postepowania w trybie przetargu
nia publicznego.
arku w Delicie Miynowki® w Barlinku.

Europejskiej.

Operacyjnego
2013 poddziatanie 5.5.1 Rewitalizacja

—-Krzysztof Jurek — Zwierzyh- cena oferty

oferta nr 4. Z ceng oferty 1 161 170,96PLN.
3 0godz. 11.15.

W dniu 08 kwietna 2015 r - czlonkowie Komisji Rewizyjnej spotkali sie w Parku w delcie

Miynéwki celem obejrzenia wykonanych prac zwigzanych z inwestycjg ,Zagospodarowanie
Parku w Delcie Miynowki",

Po przej$ciu po terenie parku — czionkowie
przedstawione ponizej:
1. Drzewo przechylajgce sie na bok —porosnigte bluszczem — nalezatoby w jakis
Sposob zabezpieczyé;
X

Komisji mieli swoje uwagi, ktére sg



2. Komisja stwierdzita, ze na wysokosci ww. drzewa przydataby sig jeszcze jedna
lampa;
Przy wejsciu do parku — kolo pierwszej ktadki — niedaleko banku GBS-
uszkodzone blachy pozamykane na ktddki, Zagrazajace bezpieczenstwu.
Drugie drzewo, po prawej stronie rzeczki wpadajacej do jeziora ~drzewo sprochniate
i pochylajace sig, nalezatoby wycigé czesé sprochniatg — a pozostatg zabezpieczy¢;
Plaza przy promenadzie -wyczyscié dni nadrzucié piasku;
Ogolnie teren parku — nie uprzatniety po zimie:
Koto kawiarni Fiksa — brzegi jeziora bardzo porosnigte — nalezatoby oczyécié brzeg.
W rozmowie z p. Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i inwestyc;ji -p.
Janusz Zubyk - przyjat wszystkie uwagi. Stwierdzit ze uszkodzone blachy przy
kiadce koto banku GBS nie byly przedmiotem ww. inwestycji, co nie stoi na
przeszkodzie, zeby je w jaki$ sposob zabezpieczy¢.
Ww. uwagi przyjaf réwniez Zastepca Burmistrza — p. Krzysztof Paszek.
Dodatkowych informacji co do samego zadania inwestycyjnego udzielit czionkom

Komisji Rewizyjnej p. Inspektor ds. pozyskiwania $rodkéw unijnych -p. Janusz
Mickiewicz.

Noo A

Wartos¢ projektu ogotem: 1233161,95z
Wydatki kwalifikowane (od tej kwoty liczona jest dotacja unijna) 1117 542,62 z
Dotacja unijna 5568 832,81 zt

Wydatki Gminy Barlinek 674 329,10 A

Na wydatki Gminy Barlinek zlozyly sie:

-prace przygotowawcze-rozwojowe projektu 38 530,58 zt

-inspektor nadzoru 10 455,00 zt

-roboty budowlano — montazowe 1184 176,37 zt

w tym:

- roboty rozbiérkowe 33 908,23 zi
- Zielen i szata ro$linna 162 491,02 z
- nawierzchnie i chodniki 233 157,22 zt
- mosty i pomosty 436 521,38 zt
- oSwietlenie terenu 150 302,25
- mata architektura 167 795,27 zt

Informacji dotyczacych kosztéw projektu ~Zagospodarowanie Parku w Delcie Miyndwiki’
udzielita rowniez p. Skarbnik — p.Edyta Wiodkowska, ktére pokrywaly si¢ z wczes$niejszymi
wyjasnieniami p. Janusza Mickiewicza.
Czionkowie Komisji Rewizyjnej przyjeli ww. wyjadnienia dotyczace kosztow projektu
»Zagospodarowanie Parku w Delcie Miynéwki - za prawidiowe i uzasadnione.

Whioski pokontrolne.

1. Wg czionkéw Komisji Rewizyjnej — koszt realizagji projektu , Zagospodarowanie Parku
w Delcie Miynéwki” w wysokosci: 1 233 161,95 zt jest zbyt wysoki w stosunku do
wykonanych prac.

2. Nalezatoby zabezpieczyé pochylajace sie drzewa przed nieszczesliwymi wypadkami.

3. Nalezatoby zabezpieczy¢ teren kolo pierwszej ktadki (obok GBS) — uszkodzone blachy
pozamykane na kiddki.

4. Nalezaloby oczysci¢ plaze przy promenadzie i teren za promenadg — kolo kawiarni
Fiksa.

5. Nalezatoby zwréci¢ uwage na biezace sprzatanie terenu parku.

6. Nalezatoby sprawdzi¢ oéwietlenie — czy jest wystarczajgca ilos¢ lamp — wg czionkéw
Komisji Rewizyjnej nalezatoby je uzupenic. t’“'
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Niniejszy protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 112 Uchwaty Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia

29 pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze ztozy¢ na rece Przewodniczacego Rady
uwagi dotyczace kontroli i jej wynikow.

2. Uwagi, o ktorych mowa w ust 1 sklada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontrolnego do podpisania.

Protokét otrzymalenﬂ;'

URMISTRZ Podpisy kontrolujacych:
%‘OL.-@M’D"‘ Q%w*(

Qtrzymuja:

1. Burmistrz Barlinka.

2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Bariinku.
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