Kontrolujgcy Barlinek, dnia 09.10.2018 r.
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w sktadzie:

Maria Mitek — przewodniczgca

Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczgcego
Tomasz Strychalski - cztonek

Marek Kurkiewicz - cztonek

Eugeniusz Trafalski — cztonek

GO~

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka.

2. Krzysztofa Paszka — Zastepcy Burmistrza
Barlinka.

3. Edyty Wtodkowskiej — Skarbnika Barlinka.

PROTOKOt KONTROLI

. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorzgdzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze
zm.).

2. Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 pazdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Rade Miejska w dniu 28.12.2017 .

II. Zakres kontroli

Kontrola inwestycji ,Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina”.

M. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzita kontrole w petnym sktadzie osobowym w dniu 18 wrze$nia
2018r.
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IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli
W dniu 18.09.2018r roku cztonkowie Komisji Rewizyjnej w sktadzie:

Maria Mitek-przewodniczgca

Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczacej
Eugeniusz Trafalski - cztonek

Marek Kurkiewicz- cztonek

Tomasz Strychalski-cztonek

O h N =

w obecnoéci Burmistrza Barlinka p. Dariusza Zielinskiego i Skarbnik Barlinka —
p. Edyty Wtodkowskiej i Zastepcy Burmistrza Barlinka -p. Krzysztofa Paszka
rozpoczeli kontrole inwestycji ,Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina”.
Cztonkowie Komisji pojechali w teren i dokonali wizji lokalnej ww drogi.

Zakres zadania obejmowat przebudowe drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na
odcinku od drogi powiatowej Strgpie — Dziedzice do miejscowosci Nowa Dziedzina.
Inwestycja zostata sfinansowana ze $rodkéw Budzetu Gminy Barlinek, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich w latach 2014-2020 w kwocie 485.825,04 zt (63,63%
wydatkéw kwalifikowanych) oraz w wyniku zawartej umowy dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania okreslonego ustawg o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych z wojewddztwa zachodniopomorskiego na kwote 5§9.272,37 zi.

Wykonano nastepujgce prace.

1. Przebudowa drogi gruntowej 1 218 mb z wykorzystaniem istniejgce;j
konstrukcji jako podbudowy pomocniczej;

2. Wybudowanie warstwy konstrukcji drogi: podbudowa z kruszywa 20 cm +
beton asfaltowy AC16W 5cm + AC11W 4 cm;

3. Szeroko$¢ jezdni 3,5 m, trzy poszerzenia tzw ,mijanki”, obustronne pobocza z
kruszywa tamanego o szerokosci 1 m;

4. Nasadzenia drzew i krzewdw w pasie drogowym: -krzewy: Tawuta van
Houttea 50 szt, $nieguliczka rézowa — 50 szt, drzewa: jarzgb 5 szt, klon
pospolity 20 szt.

Roboty inwestycyjne wykonata , wybrana w trybie przetargu nieograniczonego firma
Strabag Sp. Z 0. 0. z Pruszkowa w okresie od 29 czerwca do 06 wrze$nia 2018 .

Rzeczywiste koszty zadania inwestycyjnego ,Przebudowa drogi do wsi Nowa
Dziedzina ” opiewaty na kwote 820 826,78 zt w tym:

1. Koszt dokumentacji - 13 939,52 zt (9757,66 +4 181,86)
2. Koszt robét budowlanych — 795 715,46 zt
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3. Koszt nadzoru - 4 797,00 zt

4. Koszt tablic informacyjnych 2 091,00 z

5. Koszt drzew i krzewow — 4 102,00 zt

6. Wypis z gruntéw Strapie 39,00zt

7. Umowa Koziotek Marcin 142,80zt
V. Whioski i zalecenia

Uwagi cztonkéw komisji — brak. Droga ma nowg nawierzchnie asfaltowg, ma mijanki
z utwardzonym ttuczniowym poboczem — co utatwia przemieszczanie sie
mieszkancow w strone Barlinka i Jesionowa.

Niniejszy protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwaty Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29

pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze ztozy¢ na rece Przewodniczacego Rady uwagi
dotyczgce kontroli i jej wynikdw.

2. uwagi, o ktéorych mowa w ust 1 sktada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontrolnego do podpisania.

Protokét otrzymatem: Podpisy kontrolujgcych:

(imie, nazwisko, data)

Otrzymujg:

1. Burmistrz Barlinka.

2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a/a
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