
Kontrolujący:
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Barlinku w składzie:

1. radny Jerzy Symela - kierownik zespołu
2. radny Grzegorz Zieliński

Barlinek, dnia 02.12.2019r.

c

Podmiot kontrolowany:
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka

PROTOKÓŁ KONTROLI

l. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. póz. 506).
2. Uchwała Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w

sprawie Statutu Gminy Barlinek.
3. Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 r. - plan pracy

Komisji Rewizyjnej.

Zakres kontroli

c Kontrola inwestycji pn: „Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim".

Termin przeprowadzenia kontroli

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę w dniu 19.11.2019 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

Na podstawie upoważnienia wydanego w oparciu o § 70 ust. 6 i § 80 ust. 1 Statutu
Gminy Barlinek zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w osobach
radni Jerzy Symela - kierownik zespołu kontrolnego, Grzegorz Zieliński dokonali w dniu
19.11.2019r. kontroli w zakresie wymienionym w punkcie II.

1) Kontroli poddano szereg dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Barlinku.
Dokumentację przedstawił i udzielał odpowiedzi na pytania Waldemar Kościukie-
wieź - inspektor do spraw inwestycji w Biurze Rady Miejskiej w Barlinku.
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Kontroli i analizie poddano m.in.:

a) specyfikację istotnych warunków zamówienia,
b) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieogra-
niczonego,
c)umowę,
d) kosztorys inwestorski uproszczony,
e) protokół z przekazania terenu budowy,
f) dokumentację związaną z rozliczeniem inwestycji.

(

Opis stanu faktycznego w wyniku przebiegu czynności kontrolnych:

Osobą odpowiedzialną za realizację inwestycji - „ Szlak Przygody nad Jeziorem Barlinec-
kim" jest Waldemar Kościukiewicz - inspektor do spraw inwestycji.

1. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli dokumentacji projekto-
wej.

Opracowanie dokumentacji technicznej:

a) Programu funkcjonalno- użytkowego -„ Szlak Przygody nad jeziorem barlineckim" .
Wykonawca przedsięwzięcia Sebastian Owczarz , znak sprawy - RGPI.Il.271.8.2018. Za
cenę 4.090.000 zł.
b) Kosztorys inwestorski uproszczony- „Szlak Przygody nad jeziorem barlineckim" spo-
rządziła Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski ze Szczecina.

2. Zespól Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli dokumentacji kosztoryso-
wej i przetargowej oraz dokumentacji odbioru inwestycji i dokumentacji związanej z
rozliczeniem inwestycji.

c

a) Osoby wykonujące czynności związane przygotowaniem postępowania:
-osoby przygotowujące opis przedmiotu zamówienia :Janusz Zubyk, Waldemar Kościu-

kiewicz,
- osoba ustalająca wartość zamówienia : Waldemar Kościukiewicz,
- osoby przygotowujące opis i warunki udziału w postępowaniu: Janusz Zubyk, Walde-

mar Kościukiewicz,
- osoby opisujące kryteria ocen ofert: Janusz Zubyk, Waldemar Kościukiewicz

b) Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach ,,Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020".

c) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
na stronie internetowej www.bip.barlinek.pl/zamowienia, oraz zostało zamieszczone w
miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego -protokół z postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (RGPI.III.271.14.2018 z dnia
23.04.2018r.).

d) Termin składania ofert upłynął w dniu 20.03.2018 roku o godz. 11.00. Burmistrz Bar-
linka powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieo-
graniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 20.03.2018 r. . Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., póz. 1579 z późn. zm.) w składzie: Janusz Zubyk, Patrycja Sznabowicz,
Anna Łechtańska, Waldemar Kościukiewicz. Prace komisji przetargowej, otwarcie ofert,
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c

wynik postępowania nastąpiło w dniu 16.04.2018 r. w: Urzędzie Miejskim w Barlinku.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę: Sebastian Owczarz Roboty Ziemne, Mocz-
kowo, ul. Myśliborska 6.
- opiewającej na kwotę 4.090.000 zł z terminem płatności za usługę do 15.10.2018 r.
Realizacja inwestycji
1) Zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem projektu :
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak , Gorzów Wlkp. - umowa nr
RGPI.XI.7013.1.1.17na kwotę 46740 złotych.
2) Przekazanie terenu budowy w dniu 25.06.2018 roku, objętych umową

RGPI.III.271.14.2018 r. z 20.04.2018 r.
3) Zgłoszenie zadania do odbioru końcowego : 25.02.2019 r.
4) Protokół odbioru ostatecznego z 11.03.2019 r., zadania pod nazwą : „Zagospodaro-

wanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego"- przedmiot umowy RGPI .111.271.14.
2018 z dnia 20.04.2018 r.
5) Inwestycję rozliczono- wartość rozliczeniowa 4272553,46 złotych (tabele elementów
rozliczeniowych 1,2,3 z 11.03.2019 r., zestawienie faktur z dnia 26.03.2019 r.).
6) Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 48 miesięcy od daty odbioru
ostatecznego.
7) Nota obciążeniowa na kwotę 249490 złotych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy RGPI.III.271.14.2018 z dnia 20.04.2018 r.
8) Obyło się 18 posiedzeń rad budowy.

v. Wnioski i zalecenia

c

1. Inwestycja została wykonana w sposób poprawny, zgodnie z projektem. Po wizji tere-
nowej komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu zadania.

2. Komisja zaleca obserwowanie zachowania się położonej nawierzchni w wyniku użytko-
wania w dłuższym okresie czasu. Pozwala na to czas gwarancji, który wynosi 48 mie-
sięcy.

3. Komisja zaleca przed upływem terminu gwarancji .zlecenie przeglądu technicznego
kontrolowanej inwestycji, w celu wykorzystania w pełni warunków umowy tj. poręczeń
gwarancyjnych i spisania protokołu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na podstawie § 85 ust. 5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek Kierownik kontrolowanego
podmiotu podpisuje protokół z kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

02.12.2019 r., Urząd Miejski w Barlinku

(data i miejsce podpisania protokołu)
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Protokół otrzymałem:
o^-^^w.

(data, imię i nazwisko kierowni
kontrolowanego podmiotu)

^

Podpisy kpn^pólójących:
.^'

1.

f?
2.

c

c.

Otrzymują:
1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a /a.
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