Barlinek, dnia 02.12.2019 .
Kontrolujgcy:
Zespdt kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Barlinku w sktadzie:

1. radny Jerzy Symela - kierownik zespotu
2. radny Grzegorz Zielinski

Podmiot kontrolowany:
Urzad Miejski w Barlinku
ul. Niepodlegtosci 20

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
Dariusz Zielinski — Burmistrz Barlinka

PROTOKOL KONTROLI

. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

-—

Ustawa o samorzgdzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

2. Uchwata Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 pazdziernika 2018 r. w
sprawie Statutu Gminy Barlinek.

3. Uchwata Nr 1V/25/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 r. - plan pracy

Komisji Rewizyjnej.

Il. Zakres kontroli

Kontrola inwestycji pn: ,Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim”.
. Termin przeprowadzenia kontroli

Zespét kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadzit kontrole w dniu 19.11.2019 .

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

Na podstawie upowaznienia wydanego w oparciu o § 70 ust. 6 i § 80 ust. 1 Statutu
Gminy Barlinek zespét kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w osobach
radni Jerzy Symela - kierownik zespotu kontrolnego, Grzegorz Zieliriski dokonali w dniu
19.11.2019r. kontroli w zakresie wymienionym w punkcie II.

1) Kontroli poddano szereg dokumentacji prowadzonej przez Urzad Miejski w Barlinku.
Dokumentacje przedstawit i udzielat odpowiedzi na pytania Waldemar Kosciukie-
wicz — inspektor do spraw inwestycji w Biurze Rady Miejskiej w Barlinku.




Kontroli i analizie poddano m.in.:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia,

b) protokét postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieogra-
niczonego,

C) umowe,

d) kosztorys inwestorski uproszczony,

e) protokét z przekazania terenu budowy,

f) dokumentacje zwigzang z rozliczeniem inwestycji.

Opis stanu faktycznego w wyniku przebiegu czynnosci kontrolnych:

Osobg odpowiedzialng za realizacje inwestycji - , Szlak Przygody nad Jeziorem Barlinec-
kim” jest Waldemar Ko$ciukiewicz — inspektor do spraw inwestycji.

1. Zespot Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonat kontroli dokumentacji projekto-
wej.

Opracowanie dokumentacji technicznej:

a) Programu funkcjonalno- uzytkowego -, Szlak Przygody nad jeziorem barlineckim” .
Wykonawca przedsiewziecia Sebastian Owczarz , znak sprawy — RGPI.11.271.8.2018. Za
cene 4.090.000 zt.

b) Kosztorys inwestorski uproszczony— ,Szlak Przygody nad jeziorem barlineckim” spo-
rzgdzita Pracownia Projektowa Drog i Mostéw DIM Ryszard Kowalski ze Szczecina.

2. Zespol Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonat kontroli dokumentacji kosztoryso-
wej i przetargowej oraz dokumentacji odbioru inwestycji i dokumentacji zwigzanej z
rozliczeniem inwestycji.

a) Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane przygotowaniem postepowania:

-osoby przygotowujgce opis przedmiotu zaméwienia :Janusz Zubyk, Waldemar Kosciu-
kiewicz,

- osoba ustalajgca wartos¢ zamdwienia : Waldemar Kosciukiewicz,

- osoby przygotowujgce opis i warunki udziatu w postepowaniu: Janusz Zubyk, Walde-
mar Kosciukiewicz,

- osoby opisujgce kryteria ocen ofert: Janusz Zubyk, Waldemar Kosciukiewicz

b) Inwestycja byta wspéifinansowana ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach ,,Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020".

c) Ogtoszenie o zaméwieniu zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
na stronie internetowej www.bip.barlinek.pl/zamowienia, oraz zostato zamieszczone w
miejscu publicznym dostepnym w siedzibie zamawiajgcego —protokét z postepowania o
udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego (RGPI.111.271.14.2018 z dnia
23.04.2018r.).

d) Termin sktadania ofert uptynat w dniu 20.03.2018 roku o godz. 11.00. Burmistrz Bar-
linka powotat Komisje Przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieo-
graniczonego o warto$ci nieprzekraczajgcej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 20.03.2018 r. . Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) w skiadzie: Janusz Zubyk, Patrycja Sznabowicz,
Anna techtanska, Waldemar Kosciukiewicz. Prace komisji przetargowe;j, otwarcie ofert,
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wynik postepowania nastgpito w dniu 16.04.2018 r. w: Urzedzie Miejskim w Barlinku.
Jako najkorzystniejszg oferte wybrano firme: Sebastian Owczarz Roboty Ziemne, Mocz-
kowo, ul. Mysliborska 6.

- opiewajgcej na kwote 4.090.000 zt z terminem ptatnosci za ustuge do 15.10.2018 r.
Realizacja inwestycji

1) Zarzgdzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem projektu :
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak , Gorzéw Wlkp. — umowa nr
RGPI.XI.7013.1.1.17na kwote 46740 ztotych.

2) Przekazanie terenu budowy w dniu 25.06.2018 roku, objetych umowa
RGPI.I11.271.14.2018 r. z 20.04.2018 r.

3) Zgtoszenie zadania do odbioru koficowego : 25.02.2019r.

4) Protokot odbioru ostatecznego z 11.03.2019 r., zadania pod nazwg : ,,Zagospodaro-
wanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego”- przedmiot umowy RGPI .111.271.14.
2018 z dnia 20.04.2018 r.

5) Inwestycje rozliczono- wartos¢ rozliczeniowa 4272553,46 ztotych ( tabele elementow
rozliczeniowych 1,2,3 z 11.03.2019 r., zestawienie faktur z dnia 26.03.2019 r.).

6) Termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wynosi 48 miesiecy od daty odbioru
ostatecznego.

7) Nota obcigzeniowa na kwote 249490 ztotych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy RGPL.111.271.14.2018 z dnia 20.04.2018 r.

8) Obyto sie 18 posiedzen rad budowy.

Whioski i zalecenia

1. Inwestycja zostata wykonana w sposéb poprawny, zgodnie z projektem. Po wizji tere-
nowej komisja nie stwierdzita nieprawidtowo$ci w wykonaniu zadania.

2. Komisja zaleca obserwowanie zachowania sie potozonej nawierzchni w wyniku uzytko-
wania w diuzszym okresie czasu. Pozwala na to czas gwarang;ji, ktéry wynosi 48 mie-

siecy.

3. Komisja zaleca przed uptywem terminu gwarancji ,zlecenie przegladu technicznego
kontrolowanej inwestycji , w celu wykorzystania w petni warunkéw umowy tj. poreczen
gwarancyjnych i spisania protokotu.

Niniejszy protokdt sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Na podstawie § 85 ust. 5 Uchwaty Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 18 pazdziernika 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek Kierownik kontrolowanego
podmiotu podpisuje protokét z kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

02.12.2019 r., Urzgd Miejski w Barlinku

(data i miejsce podpisania protokotu)
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Protokét otrzymatem:

03. 4. Lonay. Zo
(data, imie i nazwisko kierowni ) w\/

kontrolowanego podmiotu)

Otrzymuja:

1. Burmistrz Barlinka.

2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a/a
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