Barlinek, dnia 08.04.2019 r.
Kontrolujacy:
Zespot kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Barlinku w sktadzie:

1. radny Piotr Stanistawski — kierownik zespotu
2. radny Michat Antosiewicz.

Podmiot kontrolowany:
Urzad Miejski w Barlinku
ul. Niepodlegtosci 20

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
Dariusz Zielinski — Burmistrz Barlinka

PROTOKOL. KONTROLI

l. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorzgdzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
pozniejszymi zmianami).

2. Uchwata Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 pazdziernika 2018 r. w
sprawie Statutu Gminy Barlinek.

3. Uchwatg Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 r. - plan pracy
Komisji Rewizyjne;j.

Il. Zakres kontroii

Realizacja inwestycji — ,Budowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Ptonno”.

1. Termin przeprowadzenia kontroli

Zespot kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadzit kontrole w dniu 26 marca 2019 .

V. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

Komisja na podstawie ztozonych w dniu 26.03.2019 o godz.12:00 przez kierownika referatu
inwestycji Pana mgr Janusza Zubyka oraz mgr Waldemara Kosciukiewicza dokumentéw
dotyczacych inwestycji ,,Swietlica Ptonno” :

- protokét z postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego
|
(4 str. 1



- obmiary: przytagcza kanalizacji sanitarnej, obmiar elektryczny, wewnetrznej instalaciji
sanitarnej, plac budowlanych, kosztorys $lepy wyposazenia

- kosztorys ofertowy zaktadu ogéino budowlanego Kazimierz Pakiet
- protokét odbioru oraz umowa z wykonawcami

Po analizie dostarczonych dokumentéw przy wsparciu pracownika referatu Pana
Waldemara Kosciukiewicza komisja stwierdzita iz od momentu przygotowania dokumentagji
projektowej, ogtoszenia przetargu, wybraniu wykonawcy inwestycji oraz jej realizacji nadzér
pracownikbw UM w Barlinku nie budzi zastrzezen gdyz w chwili stwierdzani uchybien
nieprawidtowos$ci chociazby w kosztorysach ofertowych przedtozonych przez potencjalnych
wykonawcow zostaty natychmiast wskazane oferentom jako konieczne do poprawy.

W protokole odbioru i inwestycji z dnia 26.06.2018 r. komisja rowniez stwierdzita wady
na wybudowanym budynku i wezwata wykonawce do ich usuniecia w terminie do 05.07.2018
r., ktére zostaty usuniete w terminie.

Chronologia prac zwigzanych z realizacjg ww. inwestyciji:

Obiekt szatniowo-$wietlicowy we wsi Ptonno

e Projektant: mgr inz. Witold Krasowski

e \Wykonawca: Zaktad Ogdélinobudowlany Kazimierz Pakiet z My$liborza
Swietlica w Plonnie wybudowana zostata w okresie miedzy 16 listopada 2017 r. a 20
czerwca 2018 r.

e Inspektor nadzoru: firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski

e Charakterystyka obiektu:
Obiekt szatniowo-$wietlicowy we wsi Plonno wybudowany zostat jako wolnostojgcy
budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia zlokalizowany na dziatce o nr
ewidencyjnym gruntow 68 obreb Ptonno.

Powierzchnia zabudowy — 113,10m?
Powierzchnia taraséw zewnetrznych — 40,55 m?
Powierzchnia drég i chodnikéw — 362,50 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 12.153,85 m?
Powierzchnia tgczna terenu — 12.700,00m?

W' budynku znajduje sie przedsionek, ogdlnodostepng ubikacja przystosowana do
uzytkowania przez niepetnosprawnych, sala ogolna oraz aneks kuchenny. Przed
budynkiem znajduje sie parking oraz utwardzenie terenu.

Ogrzewanie i cieptg wode do celéw kuchennych zapewnia dwufunkcyjny piec gazowy.
Instalacja wodociggowa — z przytacza zakoriczonego studnig wodomierzowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekéw do zbiorczego systemu sieci
kanalizacyjnej.



Zasilenie budynku w energie elektryczng — z szafki ZKP znajdujgcej sie na granicy dziatki.

e W ramach zadania dla swietlicy zakupiono i zainstalowano nastepujgce wyposazenie:
1) Loddéwka — 1 szt.
2) Kuchnia gazowo-elektryczna wolnostojaca. — 1 szt.
3) Okap kuchenny — 1 szt.
4) Zestaw mebli kuchennych pod wymiar do aneksu kuchennego — 1 kpl.

e Szacowana warto$¢ robot budowlanych  zgodnie z kosztorysem inwestorskim to
678.895,29 zt.

e Przetarg nieograniczony na wykonanie ogtoszono 28.09.2017 r. z terminem sktadania ofert
do 20.10.2017 r.

e Ztozono dwie oferty:

Kryterium
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz Termin . | Razem
oferty adres wykonawcy Bén - Gwarancj
nia a
Zaktad Ogoélnobudowlany 572'22?0’56 02‘?2‘20 miei?ec -
1 Kazimierz Pakiet y
ul. Torowa 8, 74-300 Mys$liborz 60,00 pkt 10,00 pit 30,00 pkt 10;;?0
MADEX Sp. z 0.0. 648.118,37 | 02.06.20 _ SQ i
2 zt 18 miesiecy
ul. Petczycka 3a, 74-320 Barlinek 52,98 pki 10,00 pkt | 30,00 pkt | 92,98 pkt

e \Wyboru najkorzystniejszej ofert dokonano 8.11.2017 r.

e Umowe podpisano w dniu 16.11.2017 r. W tym samym dniu przekazano wykonawcy plac
budowy.

e Warto$S¢ robé6t budowlanych zgodnie z kosztorysem powykonawczym: 580.934,75 zt.

o Catkowity koszt $wietlicy wyniost ok. 598.137,54 zt.

V. Whioski i zalecenia

Brak wnioskéw i uwag.

Niniejszy protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Na podstawie § 85 ust. 5 Uchwaty Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 18 pazdziernika 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek Kierownik kontrolowanego
podmiotu podpisuje protokét z kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.



08.04.2019 ., Urzad Miejski w Barlinku

(data i miejsce podpisania protokotu)

Protokét otrzymatem: Podpisy kontrolujgcych:

0.0k, doige OM@W

ZielinsKl
(data, imie i nazwisko kierownika
kontrolowanego podmiotu)

Otrzymuja:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barlinku.
3. al/a
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