
Barlinek, dnia 08.04.2019 r.

r

Kontrolujący:
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Barlinku w składzie:
1. radny Piotr Stanisławski - kierownik zespołu
2. radny Michał Antosiewicz.

Podmiot kontrolowany:
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka

I.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. póz. 994 z
późniejszymi zmianami).

2. Uchwała Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie Statutu Gminy Barlinek.

3. Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 r. - plan pracy
Komisji Rewizyjnej.
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II. Zakres kontroli

Realizacja inwestycji - „Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Płonna".

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę w dniu 26 marca 2019 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

Komisja na podstawie złożonych w dniu 26.03.2019 o godz. 12:00 przez kierownika referatu
inwestycji Pana mgr Janusza Zubyka oraz mgr Waldemara Kościukiewicza dokumentów
dotyczących inwestycji „Świetlica Płonna":

- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
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- obmiary: przyłącza kanalizacji sanitarnej, obmiar elektryczny, wewnętrznej instalacji
sanitarnej, plac budowlanych, kosztorys ślepy wyposażenia

- kosztorys ofertowy zakładu ogólna budowlanego Kazimierz Pakiet

- protokół odbioru oraz umowa z wykonawcami

Po analizie dostarczonych dokumentów przy wsparciu pracownika referatu Pana
Waldemara Kościukiewicza komisja stwierdziła iż od momentu przygotowania dokumentacji
projektowej, ogłoszenia przetargu, wybraniu wykonawcy inwestycji oraz jej realizacji nadzór
pracowników UM w Barlinku nie budzi zastrzeżeń gdyż w chwili stwierdzani uchybień
nieprawidłowości chociażby w kosztorysach ofertowych przedłożonych przez potencjalnych
wykonawców zostały natychmiast wskazane oferentom jako konieczne do poprawy.

W protokole odbioru i inwestycji z dnia 26.06.2018 r. komisja również stwierdziła wady
na wybudowanym budynku i wezwała wykonawcę do ich usunięcia w terminie do 05.07.2018
r., które zostały usunięte w terminie.

f Chronologia prac związanych z realizacją ww. inwestycji:

Obiekt szatniowo-świetlicowy we wsi Płonna

• Projektant: mgr inż. Witold Krasowski
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza
Świetlica w Płonnie wybudowana została w okresie między 16 listopada 2017 r. a 20
czerwca 2018 r.

• Inspektor nadzoru: firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski
Charakterystyka obiektu:

Obiekt szatniowo-świetlicowy we wsi Płonna wybudowany został jako wolnostojący
budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia zlokalizowany na działce o nr
ewidencyjnym gruntów 68 obręb Płonna.

Powierzchnia zabudowy -113,1 Om2

Powierzchnia tarasów zewnętrznych - 40,55 m2

Powierzchnia dróg i chodników - 362,50 m2

Powierzchnia biologicznie czynna - 12.153,85 m2

Powierzchnia łączna terenu - 12.700,00m2

W budynku znajduje się przedsionek, ogólnodostępną ubikacja przystosowana do
użytkowania przez niepełnosprawnych, sala ogólna oraz aneks kuchenny. Przed
budynkiem znajduje się parking oraz utwardzenie terenu.

Ogrzewanie i ciepłą wodę do celów kuchennych zapewnia dwufunkcyjny piec gazowy.
Instalacja wodociągowa - z przyłącza zakończonego studnią wodomierzową.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków do zbiorczego systemu sieci
kanalizacyjnej.
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Zasilenie budynku w energię elektryczną - z szafki ZKP znajdującej się na granicy działki.

W ramach zadania dla świetlicy zakupiono i zainstalowano następujące wyposażenie:
1) Lodówka- 1 szt.
2) Kuchnia gazowo-elektryczna wolnostojąca. - 1 szt.
3) Okap kuchenny - 1 szt.
4) Zestaw mebli kuchennych pod wymiar do aneksu kuchennego - 1 kpi.
Szacowana wartość robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim to
678.895,29 zł.

• Przetarg nieograniczony na wykonanie ogłoszono 28.09.2017 r. z terminem składania ofert
do 20.10.2017 r.
Złożono dwie oferty:

r

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz

adres wykonawcy

Kryterium

Cena
Termin
wykona

nią

Gwara n ej
a

Razem

1.
Zakład Ogólnobudowlany
Kazimierz Pakiet

ul. Torowa 8, 74-300 Myślibórz

572.290,56
zł

02.06.20
18

60
miesięcy

60,00 pkt 10,00pkt 30,00 pkt 100,00
pkt

2.
MADEX Sp. z o.o.

ul. Pełczycka 3a, 74-320 Barlinek

648.118,37
zł

02.06.20
18

60
miesięcy

52,98 pkt I 10,00 pkt | 30,00 pkt | 92,98 pkt

Wyboru najkorzystniejszej ofert dokonano 8.11.2017 r.
• Umowę podpisano w dniu 16.11.2017 r. W tym samym dniu przekazano wykonawcy plac

budowy.
Wartość robót budowlanych zgodnie z kosztorysem powykonawczym: 580.934,75 zł.
Całkowity koszt śwetlicy wyniósł ok. 598.137,54 zł.

v. Wnioski i zalecenia

Brak wniosków i uwag.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na podstawie § 85 ust. 5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek Kierownik kontrolowanego
podmiotu podpisuje protokół z kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
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Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a/a.
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08.04.2019 r., Urząd Miejski w Barlinku

(data i miejsce podpisania protokołu)

Protokół otrzymałem:

ISTRZBU^STOZ
^,^,..^^

Dar::is: Zislinstd
(data, imię i nazwisko kierownika
kontrolowanego podmiotu)

Podpisy kontrolujących:

1. .^^^:^:^.^y
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