SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY

BARLINEK

przyjetego Uchwala Nr XV1/220/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2011 r.

Nazwa jednostki

Lp.| Nazwa zadania S Stan realizacji
]
realizujgcej
INWESTYCJE
. Uzbrojenie terenéw na Osiedlu ) Wybuguwaxlo drug; ;biorczq (ull‘ Kgmbat_améw) stanov\{ia_cq 0§ luldadu komlunikaf;yjn?go nqwe?‘_czeéc1 osied!a . Czgse
* | Gomy. Taras. Gmina Barlinek. zadania dot. uzbrojenia w kanalizacjg sanitarng i wodociagewa jest w trakcie realizacji realizacji ramach projektu na
ktéry PWK Plonia uzyskala dofinansowanie ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura 1 Srodowisko. W
porozumieniu z Gming Barlinek przez PWK "Plonia" zrealizowany zostal odcinek kanalizacji deszczowey,
Uporzadkowanie gospodarki
wodno - $ciekowej na terenie " . PWXK Plonia podpisala Umowg o dofinasnowanie projektu ze érodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i
2. 3 & S PWK "Plonia’ : . L. . P . . 5 .
aglomerac): Barlinek , Gmina Srodowisko. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakonczenia 2013 r.
Barlinek.
Zaopatrzenie w wodg pitna
o |mieszkahcow gminy Barlinek - i 3 Zadanie ujgte Wieloletnim Planie Inwestycji Gospodarki wodno-scickowe] Przedsigbiorstwa Wodociggowo
3 g PWK "Plonia a8
* |wg planu rozwoju sieci PWK Kanalizacyjnego,,Plonia” Sp. z 0.0, w Barlinku
"Plonia".
Aglomeracja Mostkowo,
4. |budowa Oczyszezalni ciekow i |PWK "Plonia" Wykonano dokumentacj¢ techniczna,
SuUw
Rekultywacja nieczynnych
- |skiadowisk odpadow w v i
3. . i , PGK Przesunigto realizacje zadania na lata 2017-2018
miejscowosciach Rychnow 1
Strapie.
6 Zagospodarowanie Parku w Grmina Barlinek Wykonano dokumentacjg techniczna i uzyskano pozwolenie na budowe. Podpisano umowe o dofinansowanie ze
* |Delcie Miyndwki. érodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Zagospodarowanie terenu przy
Publi Fimna . . 7 s ¢ 3
& B‘;ff;ﬁi:{::::;g:igagiv;w Gmina Barlinek. Wykonano zespdl boisk sportowych wraz z zapleczem w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012",
trybun.
Modermizagja straznicy OSP w Zakonczono realizje prac budowlanych.Zlozony zostal wniosek o dofinansowanie zadania do Regionalnego Programu
8. |Barlinku na potrzeby Gminnego |Gmina Barlinek. Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego projekt znajduje sie na 2 miejscu listy rezerwowe;. Podpisane
P & 1jduy
Centrum Ratownictwa umowe na dostowe samochodu strazackiego.
Budowa cmentarza
9. |komunalnego przy ul. Szosowej |Gmina Barlinek. Zadanie zakonczone. Cmentarz zostal przekazany do eksploatacji przez PGK.
w Barlinku (budowa kaplicy).
Termomodermnizacja chiektow
10. |uzytecznosci publicznej Powiatu|Gmina Barlinek. Zakoficzona realizacje prac budowlanych (termomodernizacja budynkéw SP nr 11 PG nr | w Barlinku).
Mysliborskiego.
Wybudowano chodnik w Mostkowie, wykonano remont nawierzehni ul. Szpitalnej w Barlinku, utwardzono odcinek ul.
11. |Przebudowa drog gminnych Gmina Barlinek. M, Sklodowskiej Curie w Barlinku, wykenano rement nawierzehni ul, Sportowej w Barlinku wraz z budowa miejsc
parkingowych.
12. [Budowa ulicy Wisniowej Gmina Barlinek. Zadanie zakonczone.
Przebudowa ulic Zabiej 1
13, Pod\{vale' wrz2 budowy Gmina Barlinek. Uzyskano pozwolenie na budowe.
parkingow 1
zagospodarowaniem terenu.
Poprawa zagospodarowania
14. |infrastruktury sportowej wsi Gmina Barlinek. Zadanie zakonczone.
Ty ]
Mostkowo w gminie Barlinek,
Rozbudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania budynku
& uslugowe.gn nEiieice W'EJSkﬁ ; . Podpisano Umoweg o dofinansowanie ze srodkdw Programu Rezwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.
| 5. |wraz z jej wyposazeniem 1 Gmina Barlinek.

zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Dzikowo, gmina
Barlinek.

Rozpoczeto prace budowlane.




Lp.

Nazwa zadania

Nazwa jednostki
realizujgcej

Stan realizacji

Rozbudowa obiektu
budowlanego na swietlicg
wiejskg wraz z wypesazeniem i
zagospodarowaniem terenu w
migjscowosci Rowno, gmina
Barlinek

Gmina Barlinek.

Podpisano Umowg o dofinansowanie ze srodkdw Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata 2007-2013.
Rozpoczeto prace budowlane.

Zagospodarowanie parku przy
ul. Sportowej.

Gmina Barlinek

Opracowano koncepcjg architektoniczng zagospodarowania parku. Wybudowano sciezkg rowerowa przy ul. Sportowej
w Barlinku przewidziang w koncepcji,

Adaptacja budynku ustugowo —

. [mieszkalnege na cele

administracyjne -Urzad Miejski.

Gmina Barlinek

Planowany termin rozpoczecia prac projektowych - 2015 r.

Przebudowa obiektu przy ul.
Gorzowskiej na Bibliotekg
Publiczng w Barlinku

Gmina Barlinek

Uzyskano pozwolenie na budowe, Podpisano umoweg o dofinansowanie ze srodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

Modemnizacja drogi

20. ! Gmina Barlinek Zakonczono [ etap zadania.
WE\VI'I§TI'ZHCJ w RyChI'IQW'lE.
Przebudowa drogi gminnej w ; ; . . .
Zl . Gmina Barlinek Zrealizowano odcinek drogi przy cmentarzu komunalnym,
Mostkowie
Zespatzenia wivade Wykonano "Analize mozliwosci zaopatrzenia w wode mieszkaico Okunie z ujgcia wody podzi ] Z utword
22, |mieszkancéw m, Okunie gm. Gmina Barlinek Y © = 1% P SUEIEsZtC NI REZ e Y RECLIGIIE) E WO
5 czwartorzedu".
Barlinek
Przebudowa zaplecza socjalno-
23, |technicznego stadionu przy ul. |Gmina Barlinek Uzyskano pozwolenie na budowg.
Sportowej w Barlinku ,
Zagospodarowanie terendw
24 parkowych w miejscowosci Gmina Barlinek Uzyskano pozwolenie na budowe. Podpisano umowg o dofinansowanie ze §rodkéw Regionalnego Programu
=7 |Dzikowo i Mostkowo, gmina Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Barlinek
Remont nawierzchni ulic,
25. |chodnikow i parkingow terenu  [Gmina Barlinek Zakonczono roboty budowlane w ramach zadania.
starego miasta.
Renowacja murow miejskich
26. |oraz zagospodarowanie terenéw | Gmina Barlinek Zadanie ujeto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020,
wokal murdw obronnych.
Promenada spacerowo-
e N o e
: ORIYE . 3 peczing Zadanie ujeto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020,
Jeziorna, Grodzka, Gorna,
Podwale).
28. Zagospodarow e parku .. |Gmina Barlinek Wykenano aleje do cmentarza, Zadanie ujgto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020.
miejskiego przy ul. Gorzowskie)j.
29. |Przebudowa ulicy Polana Lecha.|Gmina Barlinek Zadanie ujgto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020.
30, |Przebudowa ulicy Lokietka. Gmina Barlinek Zadanie ujeto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020.
% Przebudowa ulicy : iy . s o .
31 . Gmina Barlinek Zadanie ujgto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020.
Flukowskiego,
32, |Przebudowa ulicy Sportowej.  [Gmina Barlinek Zadanie ujeto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020.
33. |Przebudowa ulicy Poziomkowej.|Gmina Barlinek Zadanie ujeto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020.
Budowa boiska sportowego ze
34, sztuczng nawierzchnia przy ul. |Gmina Barlinek Uzyskano pozwolenie na budowe.
Zabiej
Modernizacja
35. |(termomodernizacja) Osrodka  |Gmina Barlinek Zawarto umowe na wykonanie dokumentacji technicznej.

Pomocy Spolecznej




Lp.

Nazwa zadania

Nazwa jednostki
realizujgcej

Stan realizacji

Modernizacja
(termomodernizac)a) , remont
dachu budynku Przedszkola

Miejskiego Nr 2 w Barlinku oraz

zagospodarowanie terenu,

Gmina Barlinek

Zawarto umowe na wykonanie dokumentacji techniczne] w zakresie termomodernizacji.

Uzyskano pozwolenie na budowe - zagospodarowanie terenu.

37

Zagospodarowanie terenu wraz
z ogrodzeniem przy Szkole
Podstawowej Nt | w Barlinku,

Gmina Barlinek

Wykonano ogrodzenie terenu.

Budowa boiska
wielofunkeyjnego i poprawa
stanu boiska wiejskiego w
Rychnowie

Gmina Barlinek

Opracowano koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu.

39.

Poprawa warunkow lokalowych

Muzeum

Regionalnego 1 Centrum
Informacji Turystycznej w
Barlinku wraz z
zagospodarowaniem terenu i
zakupem wyposazenia

Gmina Barlinek

Zadanie ujeto w Loklanym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020.

40.

Modermnizacja wodociggu w
Lutowku

Gmina Barlinek

Zadanie zakonczone.

41,

Modemnizacja boiska do pitki
noznej przy ul. Strzeleckiej

Gmina Barlinek

Zadanie zakonczone.

42

Budowa obejscia m. Barlinek w

ciggu drogi nr 151

Waojewddztwo
Zachodniopomorskie

Zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich.




